

MODIFICA ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO PER LA REALIZZAZIONE DI
AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO E POLO PROTEZIONE CIVILE
NEL COMUNE DI MERATE
VERBALE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA DEL 05.06.2023



Regione
Lombardia



Città di
MERATE

MODIFICA ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO . CASERMA VIGILI DEL FUOCO E POLO PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI MERATE

VERBALE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

Il giorno 05.06.2023 alle ore 15.00 si riunisce in videoconferenza il Collegio di Vigilanza dell'accordo locale semplificato per la Realizzazione di Ampliamento Caserma Vigili Del Fuoco e Polo Protezione Civile nel comune di Merate (LC)

Sono presenti:

- Per la Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, : l'assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori munito di delega (prot. 22064 del 31.05.2023) da parte del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana;
- Per il comune di Merate (CF/P.IVA: 00703920132), con sede legale in Merate, Piazza degli Eroi, 3, il Sindaco pro tempore Massimo Augusto Panzeri;

L'ordine del giorno della seduta prevede:

- 1 – Aggiornamento delle attività dell'ASL
- 2 – Validazione della Modifica dell'Accordo locale semplificato

1- Aggiornamento delle attività dell'ASL

Nel corso di esecuzione delle opere, l'appaltatore dei lavori di cui all'ALS ha trasmesso, al Comune di Merate, una richiesta di adeguamento prezzi ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, (c.d. "Decreto Aiuti"), recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" che introduce ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Tale richiesta, relativa la SAL 1, che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, è stata accolta con la liquidazione del SAL 1 bis, con Determinazione del Responsabile del Servizio n.23 del 07.03.2023.

L'importo di tale adeguamento non supera il 10% del Q.E. dell'opera che è pari a €. 1.200.000,00.=.

L'aggiornamento prezzi, applicato all'intero appalto comporta un aumento del costo dell'opera, da cui si evidenziano modifiche sostanziali dell'ALS ai sensi dell'art. 7 – comma 13 – della L.R. n.19/19, in particolare una modifica dell'Allegato B – Piano Economico – finanziario e relative fonti finanziarie con un incremento del costo di realizzazione della nuova caserma, inizialmente stimato in **€ 1.200.000.=**, a complessivi **€ 1.484.000,00.=**;

Viene evidenziata la richiesta di una proroga di gg. 110 lavorativi (escluso periodo feriale) che portano la fine lavori al 30.09.2023 ed uno slittamento del Cronoprogramma complessivo al 31.12.2023.

Il Sindaco del Comune di merate, soggetto responsabile dell'ASL, ha pertanto costituito e convocato il Collegio di Vigilanza odierno per valutare tali modifiche che si configurano come sostanziali ai sensi dell'art. 7 – comma 13 della L.R.19/2019, in quanto

determinano un incremento del quadro economico che eccede il limite del 10% ed uno scostamento del Cronoprogramma approvato.

I tecnici del Comune di Merate e di Regione Lombardia hanno predisposto e condiviso le modifiche necessarie al testo dell'Accordo ed ai relativi allegati.

L'intervento proposto, che terminerà nel 2023 comporta una spesa complessiva, a seguito dell'aggiornamento prezzi pari a €. 1.484.000,00.= , la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- da Regione Lombardia per €. 600.000,00.= già previsti ed impegnati con l'Accordo Locale Semplificato sottoscritto il 07.07.2021 suddivisi in due annualità:
 - € 300.000,00 già erogati alla pubblicazione dell'Accordo sottoscritto sul BURL nell'annualità 2021, con Decreti n.10102 del 22.07.2021 e n. 10789 del 04.08.2021 ed introitati dal Comune di Merate in data 20.09.2021
 - € 150.000,00 al ricevimento dell'attestato di realizzazione dei lavori per un valore pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo, annualità 2023;
 - € 150.000 al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo annualità 2023.
- dal Comune di Merate per €. 884.000,00.=, suddivisi come segue:
 - €. 600.000,00 già previsti ed impegnati con l'Accordo Locale Semplificato sottoscritto il 07.07.2021 annualità 2021/2022
 - €. 284.000,00.= annualità 2023 – con presentazione richiesta al Ministero delle Infrastrutture per adeguamento prezzi (art. 26 comma 4 lett. b) del Decreto Legge 17.05.2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 1.07.2022 n. 91).

I rappresentanti degli Enti sottoscrittori dichiarano la volontà e l'impegno a finanziare l'opera per la somma di propria competenza, garantendo la copertura finanziaria nel proprio Bilancio .

Il Collegio valuta all'unanimità le modifiche predisposte dai tecnici:

- Necessarie e funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'ALS;
- Motivate progettualmente per quanto concerne l'adeguamento del cronoprogramma;
- Sostanziali per quanto riguarda gli aspetti economici, pur non determinando alcuna variazione delle condizioni indicate all'art . 7 comma 13 – della L.R. 19/2019, né comportando una maggiore complessità del procedimento.

2- Validazione della Modifica dell'accordo Locale Semplificato e dei relativi allegati.

Il Collegio valida all'unanimità il testo e gli allegati della Modifica dell'Accordo Locale Semplificato ed all'unanimità condivide:

- Di proporre alla Giunta Regionale ed alla Giunta Comunale di Merate l'approvazione della Modifica dell'accordo Locale Semplificato per la realizzazione di Ampliamento caserma Vigili del fuoco e polo protezione civile nel comune di Merate;
- Di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Locale Semplificato, da parte dei legali rappresentanti degli Enti;
- Di demandare al Comune di Merate l'approvazione dell'ALS con i propri atti amministrativi da pubblicare sul BURL ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 19/2019.

I lavori del Collegio si concludono alle ore 15:27

Milano, lì 05.06.2023

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia
L'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Massimo Sertori

Per il Comune di Merate
Il Sindaco
Massimo Augusto Panzeri

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del D.Lgs 82/2005 CAD)

Allegati:

- All. A - Relazione generale – in modifica sostituito
- All.B - Quadro economico – in modifica sostituito
- All.C - CRONOPROGRAMMA - – in modifica sostituito
- Testo in modifica dell'Accordo Locale semplificato