

Allegato 1 - Proroghe

N.	Delibera finanziamento	beneficiario	Oggetto intervento	Importo progetto	Nuova scadenza: progetto a base d'appalto / comunicazione avvio lavori / utilizzo fondi (richiesta erogazione)
1	3479/2020	ASST FBF Sacco	Riqualificazione stabile di via Ricordi per la creazione di un polo per la salute mentale territoriale	€ 1.300.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/08/2023
2	3479/2020	ASST FBF Sacco	Interventi di adeguamento antincendio delle aree di tipo C - E del Presidio Ospedaliero Buzzi	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/08/2023
3	2468/2019	ASST Rhodense	Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi del P.O. di Passirana di Rho	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/08/2023
4	6548/2017	ASST Valtellina e dell'Alto Lario	Messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero di Sondalo - Messa a norma antincendio strutture sanitarie – fase 1	€ 4.000.000,00	nuova scadenza progetto: 31/03/2023
	7767/2018		Messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero di Sondalo - Messa a norma antincendio strutture sanitarie – fase 2	€ 3.000.000,00	
5	3479/2020	ASST Pavia	Potenziamento impianto aeraulico U.O. rianimazione, unità coronarica e blocco operatorio P.O. Vigevano	€ 1.850.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
6	3479/2020	ASST Pavia	Efficientamento energetico e impianto condizionamento immobile viale Gorizia a Pavia, sede CUP, CPS e ambulatori immobile	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
7	3479/2020	ASST Pavia	Adeguamento alla normativa antincendio percorsi orizzontali, scala servizio scuola infermieri P.O. Vigevano	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
8	2468/2019	ASST FBF Sacco	Adeguamento antincendio e verifica sismica CF 20/21 e parte CF 1 del P.O. Sacco	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
9	3479/2020	ASST Rhodense	Potenziamento degli impianti aeraulici e gas medicinali che hanno rivelato criticità durante l'emergenza del P.O. di Rho	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023

10	3479/2020	ASST Rhodense	Sostituzione serramenti Padiglioni 63 e 70 del P.O.T. di Bollate	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
11	3479/2020	ASST Rhodense	Piano di incremento della sicurezza antincendio del Presidio di Rho. Completamento delle vie di esodo	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
12	2468/2019	ASST Valle Olona	Interventi di messa a norma prevenzione incendi del P.O. di Saronno	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/08/2023
13	3479/2020	ASST Valle Olona	Potenziamento Impianti aeraulici e gas medicinali padiglioni malattie infettive ed ex Oncologia del P.O. di Busto Arsizio	€ 1.300.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
14	3479/2020	ASST Valle Olona	Interventi di messa a norma prevenzione incendi del P.O. di Busto Arsizio	€ 2.400.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
15	5281/2021	ASST Santi Paolo e Carlo	Unificazione centrale di sterilizzazione - P.O. San Paolo	€ 1.325.000,00	vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro il 30/06/2024
16	3479/2020	ASST Monza	Ristrutturazione con ridestinazione spazi per DH/MAC e riassetto reparto psichiatrico con DH dell'edificio Villa Serena del P.O. San Gerardo	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/11/2023
17	3479/2020	ASST Crema	Potenziamento impianti aeraulici e gas medicali Palazzina Medica del P.O. di Crema	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
18	3479/2020	ASST Crema	Adeguamento sicurezza antincendio e incremento sicurezza sismica del P.O. di Crema	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
19	3479/2020	ASST Franciacorta	Riquilificazione della rete gas medicali e aggiornamento macchine UTA del P.O. Chiari	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
20	3479/2020	ASST Franciacorta	Adeguamento antisismico e antincendio edificio in muratura del P.O. di Iseo	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2023
21	3479/2020	ASST Franciacorta	Efficientamento energetico edificio Trifoglio del P.O. di Iseo: isolamento termico involucro, coibentazione sottotetto e sostituzione serramenti	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2023

22	3479/2020	ASST Lodi	Trasferimento del SERT di Casalpusterlengo nell'area dell'ospedale di Casalpusterlengo	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
23	3479/2020	ASST Lodi	Adeguamento regola tecnica di prevenzione incendi, terza fase, corpi B e C del P.O. di Codogno	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
24	3479/2020 6254/2022	ASST Brianza	Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate	€ 1.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
25	3479/2020 6254/2022	ASST Brianza	Riqualficazione di ambito generale previsto per il P.O. di Lissone	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
26	3479/2020	ASST Brianza	Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione del P.O. di Desio	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
27	3479/2020	ASST Lecco	Adeguamento e potenziamento degli impianti aeraulici del P.O. di Lecco	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
28	3479/2020	ASST Lecco	Adeguamento antincendio dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali del P.O. di Lecco	€ 1.708.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
29	3479/2020	ASST Lariana	Ristrutturazione ed ampliamento TIN (da 6 a 8 posti letto) e semi intensive. Umanizzazione Pronto Soccorso del P.O. Sant'Anna - S.Fermo d. Battaglia	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
30	3479/2020	ASST Lariana	Potenziamento degli impianti aeraulici e gas medicinali che hanno rilevato criticità durante l'emergenza pandemica del P.O. di Cantù - S. Antonio Abate	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
31	3479/2020	ASST Lariana	Piani di incremento della sicurezza antincendio del presidio di Cantù - S. Antonio Abate	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023

32	3479/2020	ASST Melegnano e Martesana	Rifacimento della copertura, delle facciate, degli impianti e adeguamento degli standard alberghieri CRA (SRP1) Melegnano	€ 1.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
33	7767/2018 5281/2021	ASST Sette Laghi	Adeguamento Radioterapia - Pad. 3. Nuovo impianto di condizionamento, adeguamento impianto elettrico e antincendio. Ospedale di Circolo di Varese	€ 1.263.000,00	nuova scadenza progetto: 31/08/2023
34	3479/2020	ASST Valcamonica	Adeguamento strutturale a seguito verifica di vulnerabilità sismica (Edificio D e Edificio I) del P.O. di Esine . Seconda fase.	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
35	3479/2020	ASST Valcamonica	Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione del P.O. di Edolo	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
36	2468/2019	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	Incremento dei livelli di sicurezza antincendio dei Padiglioni nn. 27, 29, 31 e 42 (lavori II fase D.M.19/03/2015) Policlinico San Matteo	€ 2.847.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
37	3479/2020	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	Incremento livelli di sicurezza antincendio pad. 42, 19, 14 e 32 del Policlinico San Matteo	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023
38	3479/2020	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	Adeguamento strutture assistenza psichiatrica: reparto SPDC p.t. pad. 27 e ambienti dedicati al piano 3 Pad. 31 Pediatria e in PS Pad. 43 del Policlinico San Matteo	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2023