

Allegato 1 - Proroghe

N°	DATA DGR originaria	DGR Finanziamento Rimodulazione Proroga	beneficiario	Oggetto intervento	Importo progetto	Nuova scadenza: trasmissione progetto a base di gara a Regione Lombardia / aggiudicazione lavori / comunicazione avvio lavori / utilizzo fondi (richiesta erogazione) / Osservazioni e/o prescrizioni
1	04/05/2017	X / 6548 / 2017 XII / 4280 / 2021 XII / 2929 / 2024	723_ASST Garda	Messa in sicurezza antincendio ospedale di Desenzano d/G	1.100.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/11/2026
2	18/11/2019	XI / 2468 / 2019 XI / 5834 / 2021 XII / 1690 / 2023	924_IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	Incremento dei livelli di sicurezza antincendio dei Padiglioni nn. 27, 29, 31 e 42 (lavori II fase D.M. 19/03/2015)	2.847.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/06/2025
3	05/08/2020	XI / 3479 / 2020 XI / 7671 / 2022	924_IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	Incremento livelli di sicurezza antincendio pad. 42, 19, 14 e 32	2.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/06/2025
4	17/01/2018	X / 7150 / 2017 X / 7767 / 2018 XI / 4280 / 2020 XI / 6254 / 2022 XII / 1690 / 2023 XII / 2929 / 2024	723_ASST Garda	Messa in sicurezza antisismica ospedale di Desenzano del Garda	3.850.000,00 €	Invio del progetto alla Direzione Generale Welfare entro il 30/11/2025
5	21/06/2021	XI / 4928 / 2021	702_ASST SS Paolo e Carlo	Acquisizione sistema CT-PET	2.200.000,00 €	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro il 30/04/2025
6	02/08/2021	XI / 5161 / 2021 XII / 2009 / 2024	722_ASST Franciacorta	Ristrutturazione locali N.P.I. e spazi limitrofi presso Ospedale di Palazzolo sull'Oglio	1.000.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 1/03/2026
7	03/03/2021 02/08/2021	XI / 7671 / 2022 XI / 5161 / 2021	702_ASST SS Paolo e Carlo	Adeguamento palazzina ex convitto n. 3 P.O. San Carlo per trasferirvi al piano R. le UONPIA di Remo la Valle e Val d'Intelvi	2.187.500,00 €	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro il 31/12/2025 ASST deve preventivamente ottenere dalla Direzione Generale Welfare parere positivo al trasferimento dei servizi
8	05/08/2020	XI / 3479 / 2020 XI / 1690 / 2023	720_ASST Bergamo Est	Adeguamento impianto aeraulivi e gas medicali P.O. di Alzano Lombardo CUP: F35F20000140002	2.000.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/06/2025
9	18/11/2019	XI / 2468 / 2019 XII / 1690 / 2023	720_ASST Bergamo Est	Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Alzano Lombardo CUP: F36G19001600002	2.995.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/06/2025
10	04/05/2017	X / 6548 / 2017 XII / 4280 / 2021 XII / 2929 / 2024	719_ASST Bergamo Ovest	P.O. Treviglio - Adeguamento blocco operatorio e posa del montalettighe antincendio	950.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/04/2025
11	17/01/2018	X / 7767 / 2018 XII / 4280 / 2021 XII / 2929 / 2024	719_ASST Bergamo Ovest	P.O. Treviglio - Riqualificazione camera mortuaria	800.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/04/2025

12	12/11/2018	X / 770 / 2018 XII / 2929 / 2024	719_ASST Bergamo Ovest	Riqualificazione ed adeguamento ai requisiti: blocco travaglio/parto, patologia neonatale e degenza Ortopedia. Sostituzione apparecchiature vetuste di aree oggetto di intervento e in area percorsi oncologici (tra cui: Upgrade RMN)	497.679,77 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 30/04/2025
13	18/11/2019	XI / 2468 / 2019 XII / 2929 / 2024	719_ASST Bergamo Ovest	Adeguamento antincendio terzo piano edificio degenze del P.O. di Treviglio	3.000.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/04/2025
14	21/06/2021	XI / 4928 / 2021 XII / 2929 / 2024	719_ASST Bergamo Ovest	Adeguamento antincendio piano 2° lato est del P.O. di Treviglio	1.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/07/2025
15	21/06/2021	XI / 4928 / 2021 XI / 6254 / 2022 XII / 2929 / 2024	719_ASST Bergamo Ovest	Ristrutturazione e adeguamento del Centro Diurno di Treviglio, con sede a Treviglio in Via Grossi, 10	400.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/01/2026
16	18/07/2022	XI / 6681 / 2022	726_ASST Pavia	Adeguamento alla normativa antincendio Padiglione Dodecagono P.O. San Martino di Mede	1.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2025
17	21/06/2021	XI / 4928 / 2021 XII / 1690 / 2023	701_ASST GOM Niguarda	Riqualificazione Padiglione Rossini per ampliamento area EU - 2^ fase in attuazione DGR 3479/2020. <b>CUP: H47H20005910002</b>	18.115.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 31/12/2025
18	12/07/2013	X / 388 / 2013 XI / 2850 / 2020 XII / 1690 / 2023	725_ASST Mantova	Cofinanziamento intervento di dui alla DGR n. 5508/2016 "Interventi strutturali e impiantistici nel rispetto del D.M. 19/03/2015. P.O. C. Poma di Mantova" dell'importo di € 1.000.000,00	351.865,01 €	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione) entro il 31/12/2026
19	17/10/2022	XI / 7146 / 2022	707_ASST Nord Milano	Opere di adeguamento antincendio presso l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo <b>CUP: E78I21000610002</b>	1.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2025
20	18/07/2022	XI / 6681 / 2022 XII / 2929 / 2024	711_ASST Valle Olona	Interventi di messa a norma prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Somma Lombardo <b>CUP: B71B190010150002</b>	1.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/06/2025
21	02/08/2021	XI / 5161 / 2021 XII / 1690 / 2023	711_ASST Valle Olona	Interventi di messa a norma prevenzione incendi del Padiglione Pozzi del P.O. di Busto Arsizio	1.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2025
22	02/08/2021	XI / 5161 / 2021 XII / 1690 / 2023	703_ASST FBF Sacco	Adeguamento sede di via Procaccini,14 a Milano, con recupero terzo piano ad uso progetti NPJA e Psichiatria	1.000.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 11/12/2026
23	03/03/2021	XI / 4386 / 2021 XII / 1690 / 2023	703_ASST FBF Sacco	Completamento adeguamento antincendio e sismico edificio laboratori del P.O. Fatebenefratelli	1.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2026
24	05/08/2020	XI / 3479 / 2020 XII / 1690 / 2023	722_ASST Franciacorta	Adeguamento antisismico e Antincendio P.O. di Iseo Edificio in Muratura (ex Convento)	2.500.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 1/10/2025
25	18/11/2019	XI / 6548 / 2017 XI / 264 / 2018 XI / 1725 / 2019 XI / 2468 / 2019 XI / 1725 / 2019 XI / 2850 / 2020 XI / 4280 / 2021 XI / 7671 / 2022	722_ASST Franciacorta	Sicurezza sismica del Garda: Riedificazione Presidio di Lonato <b>CUP: D83D19000500002</b>	14.050.000,00 €	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori 31/07/2025