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1 - L’infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria & un sistema complesso che deve, in ogni sua parte, funzionare
correttamente per garantire la disponibilita al transito dei treni. Schematicamente si possono
individuare le seguenti aree o sistemi costituenti I'infrastruttura ferroviaria:

- Armamento ferroviario

- Apparati di Segnalamento

- Impianti di elettrificazione

- Impianti di trazione elettrica

- Impianti tecnologici e di telecomunicazione

- Fabbricati e stazioni

- Manufatti e opere d’arte

L’efficienza di un sistema infrastrutturale & determinata dalla qualita del sottosistema piu critico in
guanto risulta limitante per 'intero sistema, quindi, non risulta efficiente intervenire totalmente su
una tipologia di enti tralasciandone altri, ma occorre agire con una visione trasversale. Una corretta
programmazione degli interventi manutentivi su tutti gli enti garantisce standard elevati sia da un
punto di vista quantitativo sia qualitativo all’intero sistema infrastrutturale.

A seguire verranno approfondite le diverse tipologie manutentive e verra proposta una
programmazione degli interventi strutturali.



2 - La rete infrastrutturale di Ferrovienord

La rete ferroviaria gestita da FERROVIENORD si estende nelle province di Milano, Varese, Como,
Novara, Brescia e Monza Brianza. E suddivisa in due rami (Figura 1):

- ramo Milano

- ramo Iseo

In sintesi, sulla rete gestita da Ferrovienord é costituita da:
- 330 km di linea di cui 215 km elettrificati
- 553 km di binari di circolazione
e 190 km di linee a singolo binario
e 110 km di linee a doppio binario
e 30 km dilinee a tre o piu binari
- 42 km di Binari di parchi depositi e terminal
- 100% della linea attrezzata con Sistemi SSC/SCMT
- 124 impianti gestiti
- 115 impianti di servizio per i viaggiatori
- 2,81 km di distanza media tra le fermate
- 7 interconnessioni attive con RFI

FERROVIENORD | Le stazioni

115 STAZIONI CON
SERVIZIO VIAGGIATORI
ATTIVO DISLOCATE IN 6
PROVINCIE (MILANO,
VARESE, COMO,
MONZA-BRIANZA,

BRESCIA, NOVARA)
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Figura 1 - | rami della rete infrastrutturale di Ferrovienord
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- La manutenzione dell’'infrastruttura

ferroviaria

Le attivita manutentive di un sistema complesso possono essere classificate in ordinarie e

straordinarie, a seconda dell'importanza, della complessita, delle tempistiche e del valore

economico relativo all’'intervento stesso.

La manutenzione ordinaria a sua volta comprende la manutenzione preventiva, la manutenzione

ciclica, la manutenzione secondo condizione, la manutenzione predittiva, la manutenzione a guasto

o correttiva.

La normativa UNI EN 13306 definisce nel dettaglio le tipologie sopra citate.

Manutenzione ordinaria:

Manutenzione preventiva 7.1 UNI EN 13306:2018
Manutenzione eseguita, destinata a valutare e/o a mitigare il degrado e a ridurre la
probabilita di guasto di un’entita.

Manutenzione ciclica 7.2 UNI EN 13306:2018

Manutenzione preventiva effettuata in conformita a intervalli di tempo stabiliti o un numero
di unita di misura di utilizzo, ma senza una precedente indagine sulle condizioni dell’entita.
Gli intervalli di tempo o il numero di unita di misura di utilizzo possono essere stabiliti a
partire dalla conoscenza dei meccanismi di guasto dell’entita.

Manutenzione secondo condizione 7.3 UNI EN 13306:2018
Manutenzione preventiva che comprende la valutazione delle condizioni fisiche, I'analisi e le
possibili azioni di manutenzione conseguenti.

Manutenzione predittiva 7.4 UNI EN 13306:2018

Manutenzione secondo condizione eseguita in seguito a una previsione derivata dall’analisi
ripetuta o da caratteristiche note e dalla valutazione dei parametri significativi afferenti il
degrado dell’entita.

Manutenzione a guasto o correttiva 7.9 UNI EN 13306:2018
Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a ripristinare I'entita
in uno stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

Manutenzione straordinaria:

Tipologia di interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto alla stima del valore di rimpiazzo

del bene e ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso, che riprodurranno futuri benefici



economici per l'impresa e il cui ritorno economico puo essere attendibilmente determinato (4.2 UNI
EN 11063:2017).

4 - La manutenzione straordinaria - definizione
fabbisogno finanziario

L'attivita manutentiva straordinaria & inserita in un piano di investimenti pluriennale che
comprende attivita finanziate e attivita da finanziare da parte di Regione Lombardia. La definizione
degli importi & soggetta a fattori imprevedibili che potrebbero modificare I'importo programmato.
Ne sono un esempio la variazione dei prezzi unitari, gli ammodernamenti tecnologici, le
strutturazioni degli interventi da concentrarsi nel tempo per efficientare il processo, lo sviluppo di
sistemi tecnologici e di comunicazione dati alternativi a quelli attualmente in uso.
La proiezione dei dati storici degli ultimi anni, unitamente all’analisi tecnica e tecnologica dei sistemi
proposti dal mercato ha permesso di individuare le seguenti linee di investimento definite su base
annua (il dettaglio degli importi sotto riportati € indicato nell’Allegato 1):

- Settore Armamento ferroviario: 17.466.780,00 €

- Settore Apparati di Segnalamento: 753.903,25 €

- Settore Trazione elettrica: 2.844.270,00 €

- Settore Impianti di elettrificazione: 1.030.000,00 €

- Settore Impianti tecnologici e di telecomunicazione: 3.078.220,00 €

- Settore Fabbricati e stazioni: 1.613.750,00 €

- Settore Manufatti e opere d’arte: 2.487.000,00 €

Il totale del fabbisogno finanziario per la manutenzione straordinaria € pari a 29.272.500,00 €/anno.
Ferrovienord, nel corso degli anni, ha sviluppato un piano manutentivo che le ha permesso di
operare con standard qualitativi molto alti e con una programmazione delle attivita ordinarie e
straordinarie orientate alla sostituzione parziale o totale dei sistemi arrivati a fine vita utile.
Regione Lombardia ha garantito la copertura dei costi di manutenzione tramite un consistente piano
di investimenti che Ferrovienord sta impiegando e che nel breve termine vedra il suo
completamento. Tali risorse verranno gradualmente inserite nel contratto di programma essendo
contestualmente scorporate da forme alternative di finanziamento.

Analizzando un orizzonte temporale trentennale la pianificazione delle attivita manutentive
permette di tracciare un percorso evolutivo sulla base degli interventi realizzati, del grado di
deterioramento e del miglioramento tecnico atteso. In allegato 3 sono riportate le stime suddivise
per settore di intervento e anno di previsione.

Nella predisposizione della pianificazione si € cercato di mantenere una certa costanza dell’'impegno
richiesto sia in termini di fornitura sia di lavoro richiesto sia di forza lavoro necessaria per
I’esecuzione delle attivita. Nel grafico di figura 2 si nota che, nonostante questo approccio, si
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registrano alcuni picchi di necessita di investimento legati ad attivita non scomponibili o non
differenziabili; in particolare neglianni 2041, 2042 e 2043 e in programma il rinnovo del binario delle
tratte Saronno-Turbigo, Bovisa-Saronno (linea diretta), Bovisa-Seveso integrate alle attivita di
risanamento che devono essere svolte contestualmente per ragioni tecniche. Analogo discorso
riguarda gli anni 2050, 2051 e 2052 con il rinnovo delle tratte Saronno-Camerlata, Saronno-Malnate
e Bovisa-Saronno (linea locale).
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Figura 2: Costo di intervento totale suddiviso per anno di programmazione

Le stime economiche parametriche utilizzate sono basate sull'andamento dei prezzi di mercato
disponibili al momento della redazione della presente relazione. Fattori imprevedibili legati ad
imprevisti e alle variazioni dei prezzi unitari di mercato verranno considerati annualmente nella
redazione dei piani di investimento quinquennali.



5 - La manutenzione straordinaria - dettaglio
attivita finanziate in corso

Attraverso i finanziamenti di Regione Lombardia stanziati via via con i vari aggiornamenti del
Contratto di Programma, e stato possibile avviare, negli ultimi anni, una serie di attivita straordinarie
che hanno permesso di mantenere ed incrementare gli standard del servizio infrastrutturale. A
seguire viene riportato il dettaglio delle attivita gia finanziate e in corso di realizzazione (dettagliate
rispetto al grado di avanzamento) e che quindi non verranno ricomprese nel piano di richiesta di
copertura dal punto di vista finanziario e di programmazione.

Nell’Allegato 2 sono dettagliate le informazioni delle singole commesse.

5.1 Attivita finanziate in fase di progettazione

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, con riferimento alle commesse finanziate, al
momento risultano in corso le procedure di progettazione o di conclusione dell’iter approvativo
delle seguenti commesse:

- Completamento programmi di rinnovo armamento intera RETE MILANO: Manutenzione
sistematica;

- Rifacimento sottopasso Via Bianchi- Tradate;

- Rifacimento sottopasso Via L. da Vinci — Tradate;

- Rifacimento sottopasso Via Piave a Tradate;

- SSE Gemonio;

- SSE Galliate (Turbigo);

- SP11 - Provaglio d'lseo;

- Muri— Ceto;

- Ponte sul Fiume Olona — Malnate;

- TVCC - Lotto 2B (forniture completamento resto della rete);

- TELEINDICATORI da binario;

- Completamento programmi di rinnovo armamento intera RETE ISEO: Pisogne;

- Completamento programmi di rinnovo armamento intera RETE ISEO: Sostituzione biblocco;

- Rifacimento T.E.;

- Completamento programma delimitazione sede ferroviaria — Milano e Iseo;

- Completamento rinnovo armamento e TE impianto di manutenzione rotabili di Novate
Milanese (MI).



5.2 Attivita finanziate in fase di gara

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, con riferimento alle commesse finanziate, al
momento risultano in corso le procedure di affidamento tramite gara di appalto delle seguenti
commesse:

Completamento sostituzione apparati ACEl e centralizzazione con installazioni di ACC-M
SARONNO-COMO;

Programma sostituzione impianti (SCALE MOBILI E ASCENSORI);

Apparato antincendio Busto Arsizio e Opere complementari;

SSE - TE sistema messa a terra: Installazione sistemi di messa a terra in galleria (4 gallerie) —
Castellanza.

5.3 Attivita finanziate in fase di realizzazione

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, con riferimento alle commesse finanziate, al
momento risultano in corso di realizzazione le seguenti attivita:

ACC-M - Novara (e) - Vanzaghello (e);

Rinnovo armamento - Saronno — Malnate;

MS12 - Rinnovo armamento - Saronno — Como;

MS13 - Rinnovo armamento - Saronno - Bovisa (Lenta);

Rinnovo armamento - Saronno - Malnate (lotto 2);

Bonifica massicciate con presenza di pietrisco amiantifero;
Rinnovo sottostazioni (Tradate);

Rinnovo sottostazioni (Seveso);

Rinnovo sottostazioni (Cusano);

SSE Saronno;

TVCC - Lotto 1;

Sottopassi veicolari C.so Matteotti e Via IV Novembre — Tradate;
Sottopasso ciclopedonale via Treves — Tradate;

STP ciclopedonale — Cesate;

Manutenzione Straordinaria FV (tetti e facciate) DOMODOQOSSOLA;
TVCC - Lotto 2A (forniture su contratto gia attivo);

PIS - PIATTAFORMA INTEGRATA DI SUPERVISIONE - PER IL CONTROLLO DELLE STAZIONI DI
FERROVIENORD;

MS40A - Apparato antincendio Domodossola;

Installazione grembiali per PL intera rete;



6- La manutenzione straordinaria - dettaglio
programmazione quinquennio 2023-2027

Per quanto riguarda il prossimo quinquennio, si dettagliano gli interventi programmati che
necessitano di copertura finanziaria all'interno del Contratto di Programma; i dati presentati
verranno rivalutati con cadenza annuale proprio per modellare la programmazione rispetto alle
diverse esigenze manutentive e alle forme di finanziamento a copertura delle stesse.

Le attivita sono suddivise per competenza e aree di intervento; i relativiimporti comprendono i costi
tecnici diretti quali la progettazione definitiva-esecutiva (ove prevista) e il collaudo delle opere
stesse (ove previsto).

6.1 Armamento e Sede, Manufatti e opere d’arte

Risanamento e rinnovo armamento

Gli interventi di risanamento e rinnovo dell’armamento sono necessari per rendere la linea
maggiormente idonea a sopportare le sollecitazioni legate al considerevole aumento, avvenuto in
questi anni, della frequenza dei convogli in transito.

La ricaduta sulla funzionalita del servizio & la riduzione degli eventuali guasti legati allo stato
conservativo dell’armamento.

I lavori di rinnovamento dei binari consistono nella sostituzione del complesso rotaia/traversa, con
adeguamento a standard mediante la posa di armamento tipo 60 UNI, e nel risanamento della
massicciata ferroviaria (ballast) mediante asportazione totale del pietrisco e sostituzione con
materiale di nuova fornitura.

A seguire vengono descritte le caratteristiche dei vari componenti:

- armamento di tipo tradizionale su ballast con scartamento di 1435 mm, con rotaie di acciaio
qualita R260, profilo 60E1, rispondenti all’Allegato A della norma EN 13674-1:2011 ed alla
Specifica Tecnica RFI TCAR SP AR 02 001 A, e traverse in C.A.V.P. da m 2,30 con attacco
Vossloh W14, scartamento 1435 mm, sezione della massicciata di tipo A, e G.I.I. prefabbricati
in stabilimento;

-l pietrisco di tipo tenace con granulometria 31-51 sara rispondente al dettato della Specifica
Tecnica RFI DINIC SF AR 04 001 A “Pietrisco per Massicciata Ferroviaria”;

- Le traverse saranno del tipo RFlI 230 con attacco Vossloh W14, scartamento 1435 mm e
rispondenti alla Specifica Tecnica di Prodotto RFI TCAR SP AR 03 002 C e traverse cave in
corrispondenza degli attraversamenti cavi per gli enti ferroviari. Verranno impiegate
traverse del tipo RFI 240 per le sole curve con R< 400 m per permettere I'esecuzione della
LRS.



Rinnovo deviatoi

Gli interventi di rinnovo deviatoi sono necessari per rendere la linea maggiormente idonea a

sopportare le sollecitazioni legate al considerevole aumento, avvenuto in questi anni, della

frequenza dei convogli in transito. La ricaduta sulla funzionalita del servizio & la riduzione degli

eventuali guasti legati allo stato conservativo dei deviatoi.

A seguire vengono descritte le caratteristiche dei vari componenti:

Cuore Monoblocco in acciaio fuso al manganese ed estremita saldabili;

Cuscinetti elastici autolubrificanti 60C28U e controrotaie 33C1 ex UIC 33 e rispondenti alle
Specifiche Tecniche RFI vigenti;

Fornitura di N. 2 rotaie intermedie con inseriti i G.l.1I;

dotazione di dispositivi di serraggio anti-svitamento tipo Tracksure o similari in luogo delle
chiavarde tradizionali.

Ponti, manufatti e gallerie

| manufatti e le opere d’arte presenti sulla rete di Ferrovienord sono soggetti a controlli periodici a

seguito dei quali vengono individuati gli interventi manutentivi ordinari e straordinari. La

valutazione di questi ultimi viene proposta su base ponderata considerando I'andamento storico e

i prossimi interventi programmati.

Nel quinquennio 2023-2027 & prevista una spesa pari a 1.378.000,00 € annui.

6.2 Apparati di Segnalamento

Rinnovo casse di manovra PL

Il rinnovo delle casse di manovra da PL di tipo TD96 ¢ giustificato dal fatto che devono garantire dei

requisiti di affidabilita, manutenibilita e sicurezza espressi dalla specifica tecnica di fornitura RFI
TCSSTB.SF.1S.02.749.B.

Requisiti di affidabilita:

Vita temporale in sicurezza uguale o superiore a 20 anni;
Vita funzionale in sicurezza uguale o superiore a 500.000 manovre complete.

Requisiti di manutenibilita:

Nel corso delle 500.000 manovre non si devono verificare usure degli organi principali o
degrado dei materiali utilizzati tali da rendere necessaria la loro sostituzione con
conseguente messa fuori servizio dell’apparecchiatura;

Fluidi o grassi usati per il funzionamento o lubrificazione devono essere del tipo long-live;
dove & possibile devono essere usati materiali autolubrificanti o esenti da lubrificazione.
Deve essere eventualmente indicata la sostituzione programmata dei particolari soggetti a
usura.
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Requisiti di sicurezza:
- Le apparecchiature devono mantenere le caratteristiche richieste durante I’ arco dei 20 anni
o fino a 500.000 manovre , dimostrare che l'apparecchiatura , in caso di guasto, non
comporti conseguenze contrarie alla sicurezza e presentare un’ analisi dei guasti che si
possono verificare senza intaccare gli standard di sicurezza ferroviaria.

Rinnovo casse di manovra deviatoi

Il rinnovo delle casse di manovra da deviatoio é giustificato dal fatto che le stesse devono garantire
dei requisiti di affidabilita e manutenibilita espressi dalla specifica tecnica di fornitura RFI
DTCDNSSSTB.SF.1S.01.201D.

Requisiti di affidabilita:
- Vita temporale in sicurezza uguale o superiore a 25 anni;
- Vita funzionale in sicurezza uguale o superiore a 500.000 manovre.

Requisiti di manutenibilita:
- Il fornitore deve garantire I'assenza di interventi manutentivi periodici.

Fornitura RS-Led

Il piano di sostituzione dei segnali tradizionali dotati di lampade a incandescenza con segnali con
schermo di tipo RS-Led e dovuto all'impossibilita di proseguire con la vecchia tecnologia in quanto
obsoleta e quindi non manutenibile.

6.3 Impianti tecnologici e di telecomunicazione

Aggiornamento sistemi di antintrusione

Attualmente tutti i fabbricati viaggiatori sono protetti da impianti di antintrusione che utilizzano
sensori di movimento e sensori a raggi infrarossi, nonché contatti magnetici sulle porte.

Essendo impianti antiquati a livello tecnologico si & programmata un loro aggiornamento attraverso
la sostituzione delle centrali di controllo in modo da migliorarne le prestazioni e garantirne
I'affidabilita nel tempo.

Sostituzione Help Point

Nella rete FERROVIENORD sono attualmente installati dispositivi con una tecnologia ormai superata.
Il piano di sostituzione degli Help Point consiste nella sostituzione di tutti gli apparati attualmente
installati sulla rete FERROVIENORD con dispositivi tecnologicamente avanzati e con elevate
prestazioni di Cybersecurity.
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Sostituzione sistemi di accertamento TV PL

Attualmente il sistema di Accertamento TV PL della rete FERROVIENORD del ramo Milano &
costituito da telecamere di tipo Analogico. Il piano di rifacimento degli impianti consiste nel
convertire I'hardware analogico in digitale, adottando tecnologie di ultima generazione che
garantiscano elevati standard in termini di prestazioni e requisiti di Cybersecurity.

Sostituzione periferiche di telecomando TE
Sostituzione delle periferiche di telecomando della Trazione Elettrica.

Sistemi di Alimentazione - Adeguamento trazione elettrica.
Contestualmente alla sostituzione dei deviatoi si richiede la modifica dei sistemi di trazione elettrica
sostituendo i cavi dei sezionatori danneggiati a causa di atti vandalici.

Sistemi di Alimentazione - Fornitura nuovi trasformatori

L'intervento riguarda la fornitura e installazione di nuovi trasformatori in sostituzione di alcuni oggi
presenti, ma attualmente fuori esercizio.
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7 - Conclusioni: investimento per manutenzione
straordinaria 2023-2027

Elaborando le informazioni descritte e raggruppandole per singolo anno del quinquennio 2023-2027

permettono di tracciare un perimetro realistico della manutenzione straordinaria da finanziare in

un’ottica di programmazione delle attivita.

totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2023: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2024: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2025: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2026: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2027: 7.000.000,00 €

In figura 3 vengono rappresentati tali importi integrando le informazioni con il piano degli interventi

gia finanziati e per i quali si denota un chiaro trend negativo.
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ALLEGATO 1

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA RETE FERROVIARIA GESTITA DA FERROVIENORD
RAMO DI MILANO E RAMO DI ISEO

ANNUALITA’2023
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A partire da quanto previsto nel documento di pianificazione delle attivita di manutenzione
straordinaria 2023-2027, sulla base di quanto previsto dalla programmazione annuale delle attivita
di seguito si riportano gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per 'lanno 2023.

Va evidenziato che questo documento tiene conto anche delle mutate condizioni di contesto tra le
quali, come dettagliato in seguito, la necessita di un piano straordinario di interventi sull’armamento
per la linea “Brescia - Edolo”.

Le attivita sono suddivise per competenza e aree di intervento; i relativiimporti comprendono i costi
tecnici diretti quali la progettazione definitiva-esecutiva (ove prevista) e il collaudo delle opere
stesse (ove previsto).

Data la differente consistenza delle stime progettuali, gli importi indicati corrispondono in alcuni
casi a computi puntuali, in altri casi a stime parametriche. Per gli importi di dettaglio, si fara in ogni
caso riferimento ai documenti di progetto che saranno trasmessi di volta in volta.

1. Armamento e Sede, Manufatti e opere d’arte

Risanamento e livellamento armamento
Per I'anno 2023 sono attualmente programmati i seguenti interventi per un importo stimato di
845.000,00 €:
e Risanamento Seveso-Camnago (115 mt);
Risanamento Merone (10 mt);
Risanamento Canzo (80 mt);
Risanamento Como Borghi (180 mt);
Risanamento tratta Camerlata-Como B. (420 mt);
Livellamento Edolo - Forno Allione (12.000 mt);

Risanamento gallerie Sellero - tratta Cedegolo - Malonno (612 m di rinnovo binario, 200 m
di risanamento di risanamento e 430 mt di cambio ferro su entrambe le rotaie);

“Piano legature” e “Piano no legno” su linea Brescia - Edolo

Nel periodo dal 15/12/2022 al 31/03/2023 é stata effettuata dall’Unita Diagnostica Analisi Dati una
campagna di monitoraggio straordinaria puntuale con I'obiettivo di verificare in modo dettagliato la
condizione dell’armamento (in particolare lo stato delle traverse in legno) della linea Brescia — Iseo
— Edolo. Su tale linea, infatti, pur non essendo stati riscontrati problemi di sicurezza e stabilita, si
sono evidenziati in alcuni casi gradi di usura e vetusta tali da consigliarne la sostituzione.

Sulla base dei dati derivanti da questa campagna, e stato individuato un piano d’azione con attivita
di medio periodo (“Piano no legno”) e di breve periodo (“Piano Legature”).
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Il primo, denominato “piano no legno”, € complementare agli interventi di rinnovo dell’armamento
previsto a Contratto di Programma (eliminazione “biblocco”) e consiste nell’eliminazione di tutte le
traverse in legno su tutta la Brescia — Iseo — Edolo e diramazione Bornato — Rovato da svolgersi da
Ottobre 2023 fino all’estate del 2025.

Il secondo, denominato “piano legature”, da svolgersi principalmente nei mesi di Maggio 2023 -
Luglio 2023 ha I'obiettivo di sostituire le traverse in legno piu vetuste e ammalorate nei punti piu
critici.

Il criterio che ha guidato la priorita di intervento per ogni impianto e la scelta del numero di traverse
da sostituire per il piano legature & stato il seguente:

1. mantenere la stessa sequenza cronologica di intervento sugli impianti prevista per il
programma “no legno”

2. adeguare gli interventi previsti nel piano legature alla pianificazione degli interventi previsti
nel piano no legno.

Per quanto riguarda gli impianti della tratta attualmente interrotta all’esercizio, da Breno (esclusa)
a Edolo, questi sono stati esclusi dal programma legature intervenendo direttamente col
programma no legno mettendoli come impianti prioritari su cui intervenire da Ottobre 2023.

Con tale schema si & conciliata la necessita di realizzare in tempi ristretti un intervento urgente su
tutta la tratta con la necessita di limitare gli interventi transitori “a perdere”.

Dettaglio interventi “piano legature”
e Sostituzione traverse e risanamento Binario |, revisione legnami DEV 101 nella stazione di
Cogno-Esine
® Rimozione deviatoio 103 e posa in opera campata di 36 mt, Revisione deviatoi 1- 2 -3- 4-
104, sostituzione saltuaria traverse binario | e binario Ill nella stazione di Cividate
e Revisione deviatoi 1- 102a- 2- 3- 4-101, sostituzione saltuaria traverse binario l e I, serraglia
dev 101 e tra dev 4 e dev 2 nella stazione di Breno
e Revisione deviatoi 1-2 e sostituzione traverse binario unico e binario I-Il nella stazione di
Castegnato
e Revisione deviatoi 1-2 e sostituzione traverse prima del deviatoio 1, binario unico e binario
I-1l nella stazione di Marone
e Revisione deviatoio 101 e sostituzione traverse binario unico e binario I-ll nella stazione di
Sale Marasino
e Revisione deviatoi 1-2-3b-4-101a e sostituzione traverse binari I-lI-1l nella stazione di Bornato
e Revisione deviatoi 1-101a-103-3-4 e sostituzione traverse binario | nella stazione di Pisogne
e Revisione deviatoio 2, rimozione deviatoi 6a-6b con posa in opera campate di binario mt 36,
sostituzione traverse Binario 3 e binario Unico nella stazione di Brescia
e Ricambio traverse sul ponte a travata metallica sul torrente Re di Artogne
Il piano “legature” in programma per I'anno 2023 ammonta circa 880.000,00 €.
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Dettaglio interventi “Piano no legno”

Con Piano “no legno” si identificano tutte le attivita programmate sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di
sostituzione delle traversine ferroviarie in legno con altre di nuova generazione in calcestruzzo
armato precompresso. L'attivita si rende necessaria nell’ambito del potenziamento della linea
ferroviaria per garantire la necessaria regolarita di esercizio al transito dei convogli, anche in vista
dell’attivazione del servizio con treno a idrogeno.

Il piano “no legno” interessera tutte le stazioni della linea ferroviaria del ramo aziendale di Iseo ed
€ programmata a partire da ottobre 2023 con termine previsto per I'estate del 2025; I'investimento
complessivo & stimato in circa 15M €, coperti per 9M € dal finanziamento previsto dal Contratto di
Programma (parte 2 - tabella H), e per i restanti 6M € dal fondo per la manutenzione straordinaria
(per il 2023 e previsto un investimento pari a 1.940.000 €).

L'intervento “no legno” e da considerarsi complementare al piano di sostituzione delle traversine
biblocco in quanto riguardante ambiti di stazione non previsti nel suddetto progetto.

Ponti, manufatti e gallerie

Nel contesto della linea ferroviaria Brescia-lIseo-Edolo, sulla tratta tra le stazioni di Brescia e Bornato,
sono pianificati una serie di interventi manutentivi straordinari per la riparazione di manufatti
minori (cd. tombini) i cui danneggiamenti sono stati rilevati durante le attivita di visita linea
periodica.

Nel 2023 & previsto un investimento pari a 650.000,00 €.
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2. Apparati di Segnalamento

Rinnovo casse di manovra PL
Durante il 2023 & prevista la sostituzione di 36 casse di manovra dei passaggi a livello presenti sul
ramo aziendale di Milano per un valore pari a circa 350.000,00€.
Di seguito si riporta I'’elenco delle casse da sostituire (Localita, km, e=entrata, u=uscita):
e Gerenzano Cas.24 Km 25+394 (Ae+Au)

e Cislago Km 26+652 (A+B)

e Cislago - Mozzate Km 28+539 (Au)

e Mozzate PL1 Km 29+219 (A)

e Mozzate PL2 Km 29+386 (A+B)

® lomazzo PL1 Km 30+077 (Ae+Au+Be+Bu)
e Como Borghi Km 45+012 (Ae+Be+Bu)

e Mariano PL1 Km 27+472 (Ae+Au+Be+Bu)
e Mariano PL3 Km 27+792 (Ae+Be+Bu)

e Carugo PL2 Km 29+295 (Ae+Au+Be+Bu)
e Arosio PL4 Km 31+390 (Ae+Au+Be)

e Arosio PL5 Km 31+820 (Ae+Au+Be)

e Abbiate Km 33+834 (A+B)

e Merone PL2 Km 39+681 (A+B)

Rinnovo casse di manovra deviatoi

Nell’ambito della revisione decennale delle casse di manovra dei deviatoi, nel corso del 2023, si
prevede la sostituzione dei due sistemi oleodinamici presenti nei pressi dello scalo ferroviario di
Sacconago, ovvero Sacconago D1 e Sacconago D2.

A questi si aggiunge l'intervento di sostituzione della cassa di manovra del deviatoio denominato
Groane D6, sulla tratta Saronno-Seregno, in quanto giunto a fine vita.

L'ultima attivita prevista riguarda I'acquisto della cassa di manovra deviatoi che verra installata a
servizio del deviatoio D3 nel corso del 2024 quando verra raggiunto il limite di fine vita del
componente.

L'importo complessivo per la fornitura e posa delle casse per i deviatoi D1, D2 e D6 e I'acquisto della
cassa per il deviatoio D3 & stimato in 950.000,00 €.

Fornitura RS-Led

Il piano di sostituzione dei segnali tradizionali dotati di lampade ad incandescenza con segnali con
schermo di tipo RS-Led & dovuto all'impossibilita di proseguire con la vecchia tecnologia in quanto
obsoleta e quindi non manutenibile.

La sostituzione prevista per il 2023, comprendente 19 interventi per la stazione di Milano Cadorna
e 23 interventi per la stazione di Garbagnate, e stimata in complessivi 400.000,00 €.
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3. Impianti tecnologici e di telecomunicazione

Sostituzione periferiche di telecomando TE
Per quanto concerne la sostituzione delle periferiche di telecomando della Trazione Elettrica e
previsto un investimento per il 2023 pari a circa 150.000,00 €.

Adeguamento trazione elettrica Sacconago

Contestualmente alla sostituzione dei deviatoi localizzati sulla linea Saronno-Malpensa, nei pressi
dello scalo ferroviario di Sacconago, si richiede la modifica dei sistemi di trazione elettrica
sostituendo i cavi dei sezionatori danneggiati a causa di atti vandalici.

La stima economica dell’intervento di fornitura materiali in programma nel 2023 ammonta a circa
85.000,00 €.

Fornitura nuovi trasformatori
L'intervento riguarda la fornitura e installazione di 9 nuovi trasformatori in sostituzione di quelli
attualmente presenti ma attualmente fuori esercizio in quanto danneggiati.
Gli impianti interessati in una prima fase sono:

e Milano Bovisa (2 trasformatori) per circa 190.000,00 €

e Novate deposito (1 trasformatore) per circa 95.000,00 €

e Milano Domodossola (1 trasformatore) per circa 35.000,00 €
Gli impianti interessati in una seconda fase sono:

e Portichetto (2 trasformatori) per circa 140.000,00 €

e Novate SSE (3 trasformatori) per circa 290.000,00 €
L’attivita di competenza per I'lanno 2023 viene stimato in 750.000,00 €.

19



ALLEGATO 2

Fabbisogno finanziario

Fabbisogno finanziario di manutenzione straordinaria: elenco degli interventi necessari, stimati su

base annuale e suddivisi per settore di competenza.

Armamento ferroviario

Valore )
. ) ] . ] Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
o annuale
unitario
Recinzioni 220.000 m € 30,00 40 € 165.000,00
Rinnovo binari 503.823 m € 600,00 30 € 10.076.460,00
Rinnovo deviatoi 703 €110.000,00 20 € 3.866.500,00
Risanamento 503.823 m € 200,00 30 € 3.358.820,00
TOTALE Armamento ferroviario: 17.466.780,00 €
Apparati di Segnalamento
Valore .
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
o annuale
unitario
Rinnovo casse manovra PL 630 € 7.500,00 20 € 236.250,00
Revisione casse manovra PL 330 € 2.500,00 20 €41.250,00
Rinnovo casse di manovra deviatoi 664 € 14.000,000 25 €371.840,00
Rinnovo sistema SO e deviatoi 11 €114.115,00 20 € 62.800,00
Revisione sottosistema SO e
L 11 € 20.000,00 10 € 22.000,00
deviatoi
Rinnovo sistema in traversa e
L 18 € 22.000,00 20 € 19.800,00
deviatoi (Cadorna)
TOTALE Apparati di Segnalamento: 753.903,25 €
Trazione elettrica
Valore )
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
o annuale
unitario
Fondazioni e Sostegni + LdC 538.014 m € 200,00 40 € 2.690.070,00
Isolatori di Sezione 271 €4.000,00 20 € 54.200,00
Sezionatori a Corna, Cassa Manovra 400 € 5.000,00 20 € 100.000,00

TOTALE Trazione elettrica: 2.844.270,00 €
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Impianti di elettrificazione

Valore .
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
L. annuale

unitario
Sottostazioni elettriche 18 € 2.000.0000 35 € 1.030.000,00
TOTALE Impianti di elettrificazione: 1.030.000,00 €
Impianti tecnologici e di telecomunicazione

Valore .

. . . i . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
N annuale

unitario
Telecomando TE 60 € 32.000,00 10 €192.000,00
Antintrusione 100 € 4.500,00 15 € 30.000,00
Centrali telefoniche 13 € 45.000,00 10 € 58.500,00
Videosorveglianza/Security 88 €112.000,00 10 € 985.600,00
Teleindicazione 528 €12.300,00 15 €433.000,00
Help Point 320 € 4.000,00 10 € 128.000,00
Infrastruttura di rete 400 € 3.000,00 10 €120.000,00
Datacenter 1 € 1.600.000,00 8 €200.000,00
Accertamento TVPL (TVCC digitale) 211 € 35.600,00 10 €751.160,00
TVcc 36 €50.000 10 € 180.000,00

TOTALE Impianti tecnologici e di telecomunicazione: 3.078.220,00 €

Fabbricati e stazioni

Valore )
. ] ] . ] Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
o annuale
unitario
Mantenimento fabbricati nd nd 20 €1.100.000,00
Scale mobili e ascensori 131 € 30.000,00 30 €131.000,00
Arredi e segnaletica 115 nd 20 €382.750,00
TOTALE Fabbricati e stazioni: 1.613.750,00 €
Manufatti e opere d’arte
Valore )
. ) ] . ] Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
L. annuale
unitario
Ponti e tombini nd nd nd €1.187.000,00
Manufatti per sicurezza nd nd nd €1.200.000,00
Gallerie nd nd nd €100.000,00

TOTALE Manufatti e opere d’arte:

2.487.000,00 €
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Allegato 3

Dettaglio attivita finanziate

1. Attivita in fase di progettazione o iter approvativo

Codice WB Descrizione Codice
commessa
WB25060039 Completamento programmi di rinnovo armamento MS39

intera RETE MILANO: Manutenzione sistematica

WB25060022 Rifacimento sottopasso Via Bianchi- Tradate MS22
WB25060023  Rifacimento sottopasso Via L. da Vinci - Tradate MS23
WB25060032 Rifacimento sottopasso Via Piave a Tradate MS32
WB25060033  SSE Gemonio MS33
WB25060034  SSE Galliate (turbigo) MS34
WB25060024  SP11 - Provaglio d'Iseo MS24
WB25060025  Muri - Ceto MS25
WB25060026  Ponte sul Fiume Olona - Malnate MS26
WB25060035 TVCC - Lotto 2B (forniture completamento resto MS35B

della rete)



WB25060037

WB25060038

WB25060038

WB25060042

WB25060043

WB25060044

WB25060045

2. Attiv

Codice WB

WB25060030

WB25060009

WB25060048

TELEINDICATORI da binario

Completamento programmi di rinnovo armamento
intera RETE ISEO: Pisogne

Completamento programmi di rinnovo armamento
intera RETE ISEO: Sostituzione biblocco

Rifacimento T.E.

Completamento programma delimitazione sede
ferroviaria - Milano

Completamento programma delimitazione sede
ferroviaria - Iseo

Completamento rinnovo armamento e TE impianto
di manutenzione rotabili di Novate Milanese (Ml)

. e

ita in fase di gara

Descrizione

Completamento sostituzione apparati ACEl e
centralizzazione con installazioni di ACC-M
SARONNO-COMO

Programma sostituzione impianti (SCALE MOBILI E
ASCENSORI)

MS40B - Apparato antincendio Busto Arsizio e
Opere complementari

SSE - TE sistema messa a terra: Installazione sistemi
di messa a terra in galleria (4 gallerie) - Castellanza

MS37

MS38A

MS38B

MS42

MS43

MS44

MS45

Codice
commessa

MS30

MS09

MS408

MS48B
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3. Attiv

Codice WB

WB25060008

WB25060011

WB25060012

WB25060013

WB25060028

WB25060047

WB25060015

WB25060016

WB25060017

WB25060018

WB25060014

WB25060019

WB25060020

WB25060021

WB25060031

es N\ @

ita in fase di realizzazione

Descrizione

ACC-M - Novara (e) - Vanzaghello (e)
Rinnovo armamento - Saronno - Malnate
MS12 - Rinnovo armamento - Saronno - Como

MS13 - Rinnovo armamento - Saronno - Bovisa
(Lenta)

Rinnovo armamento - Saronno - Malnate (lotto 2)

Bonifica massicciate con presenza di pietrisco
amiantifero

Rinnovo sottostazioni (Tradate)

Rinnovo sottostazioni (Seveso)

Rinnovo sottostazioni (Cusano)

SSE Saronno

TVCC - Lotto 1

Sottopassi veicolari C.so Matteotti e Via IV
Novembre - Tradate

Sottopasso ciclopedonale via Treves - Tradate

STP ciclopedonale - Cesate

Manutenzione Straordinaria FV (tetti e facciate)
DOMODOSSOLA

Codice
commessa

MS08

MS11

MS12

MS13

MS28

MSs47

MS15

MS16

MS17

MS18

MS14

MS19

MS20

MS21

MS31
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WB25060035

WB25060036

WB25060040

WB25060041

TVCC - Lotto 2A (forniture su contratto gia attivo)

PIS - PIATTAFORMA INTEGRATA DI SUPERVISIONE -
PER IL CONTROLLO DELLE STAZIONI DI
FERROVIENORD

MS40A - Apparato antincendio Domodossola

Installazione grembiali per PL intera rete

MS35A

MS36

MS40A

MS41
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ALLEGATO 4

Dettaglio investimenti 2028-2058

Piano di investimenti relativi alla manutenzione straordinaria dei sistemi e sottosistemi ferroviari
relativo al trentennio 2028-2058.

UNITA

ACS
ARMAMENTO
ARMAMENTO
ITT
MANUFATTI

STAZIONI

ACS
ARMAMENTO
ARMAMENTO
ITT
MANUFATTI

STAZIONI

ACS
ARMAMENTO
ARMAMENTO
ITT
MANUFATTI

STAZIONI

ACS
ARMAMENTO
ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS
ARMAMENTO

OGGETTO

Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Camerlata -Como L

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza

Mantenimento,

scale

mobili

ascensori, arredi e segnaletica

Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Malnate-Laveno

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza

Mantenimento,

scale

mobili

ascensori, arredi e segnaletica

Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Sacconago-Mxp2

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza

Mantenimento,

scale

mobili

ascensori, arredi e segnaletica

Rinnovo casse deviatoi e PL

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza

Mantenimento,

scale

mobili

ascensori, arredi e segnaletica

Bovisa(e)- Saronno

Rinnovo casse deviatoi e PL

Risanamento

DIMENSI
ONE
20
4000
13000
1
1

20
27000
13000

20
32000
13000

20
13000

77585
20
13000

COSTO
UNITARIO

€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200

COSTO ANNO
INTERVENTO INTERVENTO
€200.000 2028
€3.200.000 2028
€2.600.000 2028
€2.100.000 2028
€2.487.000 2028
€ 1.614.000 2028
€200.000 2029
€ 21.600.000 2029
€2.600.000 2029
€ 2.100.000 2029
€2.487.000 2029
€1.614.000 2029
€200.000 2030
€ 25.600.000 2030
€2.600.000 2030
€ 2.100.000 2030
€2.487.000 2030
€1.614.000 2030
€200.000 2031
€2.600.000 2031
€2.100.000 2031
€2.487.000 2031
€1.614.000 2031
€15.517.000 2031
€200.000 2032
€2.600.000 2032
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ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
TRAZ ELETTR
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Sacconago
Ferno
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Turbigo-Novara
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Portichetto
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno-Varese
Varese(e)-Laveno

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Cadorna-Bovisa
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Pagano
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Erba-Asso

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
mobili

Mantenimento, scale

ascensori, arredi e segnaletica

20
13000

10000
13000

82919
29608
20
16000
13000

20
7000
13000

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€ 1.614.000
€200
€200

€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€2.000.000

€1.614.000

€200.000
€ 8.000.000
€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000

€16.583.800

€5.921.600
€200.000

€ 12.800.000

€ 2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000

€200.000
€5.600.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

2032
2032

2032
2033
2033
2033
2033

2033
2034
2034
2034
2034
2034
2034

2034
2035
2035
2035
2035
2035
2035

2035
2035
2035
2036
2036
2036
2036
2036
2036

2036
2037
2037
2037
2037
2037

2037
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ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO
ARMAMENTO

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Sale M.-Pisogne
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
bivio(e) - Turbigo

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Novate
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno(e)-bivio

bivio-MPX

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Turbigo
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Bovisa-Saronno diretta
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Camerlata
Lambrugo
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Seveso-Camnago
Rinnovo Bovisa-Seveso

Risanamento

e

e

e

e

e

20
13000
13000

22110
20
13000

20
13000

39514
48934
20
54000
13000

20
2000
34000
13000

€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200
€200
€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€ 2.000.000

€ 1.614.000
€10.000

€ 800
€800
€200

€ 200.000

€10.400.000

€ 2.600.000
€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€4.422.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€7.902.800
€9.786.800

€200.000

€43.200.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200.000

€ 27.200.000

€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€200.000
€ 1.600.000

€27.200.000

€ 2.600.000

2038
2038
2038
2038
2038

2038
2038
2039
2039
2039
2039
2039

2039
2040
2040
2040
2040

2040
2040
2040
2041
2041
2041
2041
2041

2041
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042

2042
2043
2043
2043
2043

28



ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Seveso(e)-Asso

Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Saronno-Seregno
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Pisogne-Artogne e Bornato-
Rovato

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Castellanza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Seveso-Erba

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Cadorna-Bovisa

Rinnovo casse deviatoi e PL

Risanamento

37888
20
23000
13000

1
20

13000
13000
1
1
1

20
22000
13000

20
13000

20
13000

43921
20
13000

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000

€800
€200
€ 2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€7.577.600
€200.000

€18.400.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€200.000

€10.400.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€200.000

€17.600.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€8.784.200

€200.000
€2.600.000

2043
2043

2043
2043
2044
2044
2044
2044
2044

2044
2045

2045
2045
2045
2045
2045

2045
2046
2046
2046
2046
2046

2046
2047
2047
2047
2047

2047
2048
2048
2048
2048

2048
2048
2049
2049
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ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE
SSE

STAZIONI
TRAZ ELETTR
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Bovisa-Saronno locale
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Varese

Cesano
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Seveso(e)-Camnago

Bovisa (e)-Seveso (impianti)
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Camerlata
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Malnate
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno(e)-Seregno

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica

Saronno (e)-Camerlata

e

e

e

e

20
48000
13000

27540
20
13000

20
13000

48743

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€2.000.000

€1.614.000
€200
€200
€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200

€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200.000

€27.200.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€2.000.000

€1.614.000
€1.226.000
€4.102.400

€200.000

€ 33.600.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200.000

€ 38.400.000

€ 2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€ 5.508.000

€200.000
€ 2.600.000
€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€9.748.600

2049
2049

2049
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050

2050
2050
2050
2051
2051
2051
2051
2051

2051
2052
2052
2052
2052
2052

2052
2052
2053
2053
2053
2053

2053
2054
2054
2054
2054

2054
2054
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ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Erba
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Tradate
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
mobili

Mantenimento, scale

ascensori, arredi e segnaletica

20
13000

20
13000

20
13000

20
13000

€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€ 1.614.000

€ 200.000
€ 2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

2055
2055
2055
2055
2055

2055
2056
2056
2056
2056

2056
2057
2057
2057
2057
2057

2057
2058
2058
2058
2058

2058

31



a.l)

a.2)

a.3)

10

1

[y

12

Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie
sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.

Programma

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

TITOLO DELL'INTERVENTO

INDICARE: FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO - APPALTO

QUADRO ECONOMICO TIPO

LAVORI - FORNITURE E ONERI DELLA SICUREZZA

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

a misura
a corpo
in economia

forniture

COSTI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:
costi diretti

costi per apprestamenti di cantiere

Totale costi per la sicurezza

COSTI PROGETTO ESECUTIVO in caso di appalto integrato su definitivo
(da sommare all'importo lavori)

IMPORTO A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
rilievi, accertamenti e indagini;
allacciamenti ai pubblici servizi (e/o adeguamento pubblici servizi)

imprevisti 0,00% suA

acquisizi aree o i bili e pertinenti indennizzi
accantonamento art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/201 (da 0% a
0,5%)

spese tecniche e spese generali ex art. 16, comma 3, CdP (*) (comprese le
eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicita e, ove 6,00% suA
previsto, per opere artistiche)

Totale importo lavori

TOTALE A

0,00

2,50% suA/a.1)/2(acorpo) 0,00

0,00

spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al resp bile del proced 0, e di verifica e validazione

IVA (su spese tecniche e generali) 22,00% suB7e B12¢) 0,00

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico inistrativo, collaud

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

accantonamenti artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 ( da 0% a 3% e

; ; o gs. 50/2016 ( : 3,00% suA 0,00

integrati con eventuali ribassi)

altre somme a disposizione in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento

a)  compensazioni ambientali di natura monetaria 0,00

b)  contributi monetari verso altri enti 0,00
oneri per le scorte protezione cantieri, modifica impianti esistenti e attivazioni (da parte di Ferrovienord)

<) 0,00
ex art. 16 comma 4.ter del CdP

d)  altre prescrizioni - adempimenti ANSF 0,00

TOTALEB

(*) calcolate ai sensi dell'art. 16, comma 3, del "CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI E LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN

TOTALE FINANZIAMENTO

importi

parziali

totali

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A. TRA REGIONE LOMBARDIA E FERROVIENORD S.p.A. RELATIVO AL PERIODO 28/07/2016 - 31/12/2027", sottoscritto tra FERROVIENORD e REGIONE

LOMBARDIA in data 28 luglio 2016




		2023-10-09T15:19:36+0200
	RICCARDO PERINI




