



ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA E COMUNE DI NEMBRO (BG) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA VALLE SERIANA: CENTRO COMPRENSORIALE DI ATLETICA LEGGERA "VITTORE LAZZARINI" IN LOCALITÀ PRATI MINI IN COMUNE DI CLUSONE (BG) E CENTRO SPORTIVO SALETTI IN COMUNE DI NEMBRO (BG).

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMI DEGLI INTERVENTI		
	Intervento A – in Comune di Clusone	Intervento B – in Comune di Nembro
	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMPENSORIALE DI ATLETICA LEGGERA "VITTORE LAZZARINI" IN LOCALITÀ PRATI MINI A CLUSONE (BG)	LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI A NEMBRO (BG)
Approvazione Progetto Fattibilità tecnico-economica	31/01/2025	
Approvazione Progetto esecutivo	30/04/2025	27/05/2024 delibera di Giunta Comunale n. 153
Indizione gara d'appalto	30/05/2025	31/01/2025
inizio lavori	30/06/2025	28/02/2025
Fine lavori	30/09/2026	30/09/2025
Collaudo/CRE	15/10/2026	30/10/2025
Presentazione a RL Rendicontazione	15/11/2026	15/11/2025
Chiusura accordo ASL	31/12/2026	