



**Commissario Delegato per  
l’Emergenza e la Ricostruzione dei  
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi  
Sismici del 20 e 29 maggio 2012**

**Comune di San Benedetto Po (MN)**

**ATTO INTEGRATIVO DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ ACQUISTO ED E LA  
RIVITALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO DI INGRESSO A PIAZZA FOLENGO NEL CENTRO  
STORICO DI SAN BENEDETTO PO COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO  
2012**

**ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ACQUISTO E LA  
RIVITALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI INGRESSO A PIAZZA FOLENGO NEL CENTRO  
STORICO DI SAN BENEDETTO PO COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge regionale 29  
novembre 2019, n. 19)

TRA:

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

Il **COMMISSARIO DELEGATO** per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di seguito Commissario Delegato), di cui al Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n.122, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona della Consigliera Regionale Alessandra Cappellari su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

il **COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN)** con sede in via E. Ferri 79 San Benedetto Po, nella persona del Sindaco Roberto Lasagna;

**RICHIAMATI:**

- la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" ed in particolare l'art. 7 che disciplina l'Accordo di Programma;
- il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n.19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- la D.G.R. n° XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in

presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";

- la legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", con la quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con D.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023;
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34, ed in particolare l'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 - in materia di contributi in capitale a fondo perduto;
- l'Ordinanza 19/12/2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2) - Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- l'Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha così riformulato le scadenze di cui all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456
  - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, sia stato avviato il procedimento espropriativo dandone comunicazione agli interessati), pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del preaccordo;
  - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- l'Ordinanza commissariale 12/04/2023 n. 861 che stabilisce nuovi termini per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 4 del D.L. n. 74/2012;

- l'Ordinanza commissariale 07/06/2022 n. 769 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 per una spesa complessiva di € 796.939,15;
- l'art. 1 comma 408 della Legge 30 dicembre 2023, n.213 che ha prorogato al 31.12.2024 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i paragrafi 2 .2 "Esercizio dei pubblici poteri" ed il paragrafo 2.6" Cultura e conservazione del Patrimonio";

### **PREMESSO CHE**

- il Comune di San Benedetto Po con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/09/2020 ha promosso un Accordo di Programma per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po. L'edificio è individuato con scheda CS84 inserita nell'allegato B2 della citata Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;
- La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3595 del 28/09/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di San Benedetto Po assicurando il finanziamento per l'acquisizione dell'immobile fino ad un importo massimo di € 109.408,00 (valore verificato dall'Agenzia delle Entrate con atto agli atti con prot. n. 4948 del 31/03/2017 e spese di acquisizione);
- Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato con Ordinanza n. 605 del 24/09/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di San Benedetto Po assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo di 700.000,00 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;
- Con D.p.g.r. 20 novembre 2020 - n. 641, pubblicato sul BURL n. 48 del 26.11.2020 – Serie Ordinaria, è stato approvato l'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'edificio di ingresso a piazza Folengo nel centro storico di

San Benedetto Po (MN), colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 ed i relativi allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale dello stesso;

### **CONSIDERATO CHE:**

- In attuazione all'Accordo di Programma approvato, il Comune di San Benedetto Po ha provveduto:
  - all'acquisizione dell'immobile, in data 22/12/2020, con atto notarile di compravendita dell'immobile Rep. n. 469 presso il Notaio Gabriele Mercanti di San Benedetto Po;
  - all'affidamento degli incarichi professionali per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori;
  - nel corso dell'anno 2021, alla redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori e alla presentazione della richiesta del parere all'esecuzione dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggistici di Mantova;
  - nel corso dell'anno 2022, all'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistici di Mantova;
  - al conseguente aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori, con i prezzi aggiornati all'anno 2022, dal quale è emersa una spesa complessiva da sostenere di € 796.939,15;
- Il progetto esecutivo, così aggiornato, è stato approvato e interamente finanziato dalla Struttura Commissariale per l'Emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2022 con l'Ordinanza n. 769 del 07/06/2022;
- Il Comune di San Benedetto Po ha espletato le procedure della gara d'appalto, aggiudicando i lavori con determinazione n. 355 del 26/06/2023;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/10/2023 (Rep. 2996), mentre la consegna dei lavori all'impresa esecutrice è avvenuta in data 25/10/2023;
- il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 26/01/2023, ha preso atto degli esiti istruttori della Segreteria tecnica del 14/12/2022 ed ha:
  - validato il Quadro Economico adeguato agli incrementi dei costi di materiali

e lavorazioni ai prezzi aggiornati all'anno 2022, dopo il rilascio dei pareri di competenza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

- constatato uno scostamento superiore al 10% rispetto all'originario Quadro Economico, rilevando che trattasi di modifica sostanziale che necessita di Atto Integrativo dell'AdP ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis della legge regionale 19/19;
- deciso di rinviare l'avvio dell'iter di approvazione dell'atto integrativo per verificare eventuali economie derivanti dall'espletamento delle procedure d'appalto, in grado di configurare un incremento di spesa inferiore al 10% del costo originario dell'AdP;
- il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 24/04/2024, ha preso atto degli esiti istruttori della Segreteria tecnica del 15/04/2024 ed ha:
  - constatato la necessità di Atto Integrativo dell'AdP a fronte del procedimento di gara conclusosi a giugno 2023, con un ribasso d'asta non sufficiente a ricondurre l'aumento della spesa del quadro economico al di sotto del 10% dell'importo complessivo dell'intervento approvato con l'AdP;
  - validato l'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo di programma ed i relativi allegati, predisposti dal Comune e validati dalla Segreteria tecnica;
  - validato, in particolare, l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività, il cui termine è previsto nel 2025;
  - validato, in particolare, l'incremento del quadro economico dell'Atto Integrativo dell'AdP a carico della Struttura Commissariale, per l'importo complessivo di € 906.347,15 sulle seguenti fonti di finanziamento:
    - Regione Lombardia ➤ € 109.408,00;
    - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 ➤ € 796.939,15 (anziché € 700.000,00);
- l'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
  - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - dal Commissario Delegato con Ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - dalla Giunta Comunale del Comune di San Benedetto Po con deliberazione n. ....del .....

- Il presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto amministrativo del Comune di San Benedetto Po e dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, come sopra individuati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

*L'art.1 "Premesse" è modificato e sostituito come segue*

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o Accordo) e relativo Atto Integrativo.
2. L'Atto Integrativo dell'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 della L. R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Atto Integrativo AdP. Nello specifico:
  - Allegato A – Relazione tecnica – in modifica integrata
  - Allegato B – Quadro Economico – in modifica sostituito
  - Allegato C – Cronoprogramma – in modifica sostituito

### **Art. 2**

#### **Finalità e oggetto dell'Accordo**

*L'art. 2 "Finalità e oggetto dell'Accordo" è modificato e sostituito come segue:*

1. La finalità del presente AdP è l'acquisizione di un edificio a destinazione mista residenziale / commerciale identificato al NCEU al foglio 44, mapp. 239 sub. 1, 2, 3

per un riutilizzo a fini pubblici finalizzato alla promozione turistica ed economica del territorio.

2. Con il presente AdP e relativo Atto Integrativo, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di attuare le finalità richiamate nelle premesse.

3. Il presente AdP e relativo-Atto Integrativo prevedono, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato alla loro attuazione dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

### **Art. 3**

#### **Descrizione del progetto**

1. L'acquisizione dell'edificio con fondi regionali è finalizzata a supportare i comuni nella ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni a seguito del sisma 2012.

2. Il progetto, come descritto nell'allegato A (Relazione) prevede l'acquisizione di un edificio precedentemente destinato ad attività commerciale e residenziale, ed il suo riutilizzo a fini pubblici e senza attività economiche per la promozione turistica/enogastronomica del territorio e per il supporto a piccole attività tipiche artigianali e commerciali.

### **Art. 4**

#### **Fattibilità urbanistica dell'intervento**

1. Gli interventi previsti dal presente AdP sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.

### **Art. 5**

#### **Piano dei costi e dei finanziamenti**

*L'art.5 "Piano dei costi e dei finanziamenti" è modificato e sostituito come segue:*

1. Il costo complessivo dell'intervento di acquisizione e recupero funzionale dell'edificio di ingresso a Piazza Folengo nel centro storico di San Benedetto Po, come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, è stimato in **906.347,15 €**, di cui:



- 796.939,15 € (spesa complessiva prevista dal quadro economico dei lavori del progetto esecutivo) per il recupero dell'immobile;
- 109.408,00 € per l'acquisizione dell'immobile sulla base della stima del suo valore verificata dall'Agenzia delle Entrate con atto agli atti con prot. n. 4948 del 31/03/2017 e relative spese;
- Il comune provvederà all'allestimento dei locali con arredi e attrezzature già in propria disponibilità.

2. Il Piano dei finanziamenti è così ripartito:

- per 796.939,15 € (spesa complessiva prevista dal quadro economico dei lavori del progetto esecutivo) a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il D.L. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
- per 109.408,00€ a valere sul bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020 quale finanziamento di Regione Lombardia per l'acquisizione dell'immobile e relative spese;

3. Il contributo regionale per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, ai sensi dell'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 – della L.R. n. 34 della in materia di contributi in capitale a fondo perduto, ha destinazione vincolata ed è stato liquidato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14771 del 30/11/2020.

## **Art. 6**

### **Impegni delle parti**

*L'art. 6 "Impegni delle parti" è modificato e sostituito come segue:*

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:

- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;

- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa;
- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP;
- curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relative agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e del Commissario Delegato.
- apporre al termine dei lavori sull'edificio la targa che attesti la partecipazione di Regione Lombardia per l'esecuzione dell'intervento;

## **Art. 7**

### ***Impegni in capo a Regione Lombardia***

*L'art.7 "Impegni in capo a Regione Lombardia" è modificato e sostituito come segue:*

1. Regione Lombardia ha già provveduto a:

- pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regione.lombardia.it il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP;
- erogare a favore del Comune di San Benedetto Po il contributo stanziato a fondo perduto della somma di 109.408,00 € per l'acquisizione dell'immobile e relative spese con Decreto del Dirigente della Struttura Programmazione Negoziata n.14771 del 30/11/2020, previo accertamento degli effettivi costi sostenuti;

2. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di San Benedetto Po per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5.

## **Art. 8**

### ***Impegni in capo al Commissario Delegato***

*L'art.8 "Impegni in capo al Commissario Delegato" è modificato e sostituito come segue:*

1. Il Commissario Delegato si impegna a:
  - erogare l'anticipo fino al 50% del contributo riconosciuto al Comune nelle more dell'approvazione dell'Atto integrativo;
  - erogare la restante parte del contributo riconosciuto come ammissibile secondo i principi dettati dal Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e smmii.

## **Art. 9**

### ***Impegni in capo al Comune di San Benedetto Po***

*L'art.9 "Impegni in capo al Comune di San Benedetto Po" è modificato e sostituito come segue:*

1. Il Comune di San Benedetto Po, quale ente promotore dell'Accordo, si impegna a:
  - approvare l'Atto Integrativo dell'AdP con atto amministrativo e pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019;
  - garantire, come indicato nell'allegato B – Quadro Economico - l'allestimento e l'arredo dei locali con beni già nella propria disponibilità, nonché il funzionamento e la gestione dell'immobile.
  - garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione.

## **Art. 10**

### ***Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza***

*L'art.10 "Composizione e attribuzioni del Collegio di Vigilanza" è modificato e sostituito come segue:*

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019 e dell'art. 24 del Regolamento Regionale n.6/2020, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:

- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
  - Commissario Delegato o suo delegato;
  - Sindaco del Comune di San Benedetto Po (MN) o suo delegato, che lo presiede;
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. Il Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e delibera secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 14, 16 e 17 della Legge n.19/2019.
  3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
  4. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 22 del Regolamento Regionale n. 6/2020.

## **Art. 11**

### **Sanzioni**

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:
  - assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
  - qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

## **Art. 12**

### **Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 13**

#### **Verifiche**

*L'art.13 "Verifiche" è modificato e sostituito come segue:*

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza. Preliminarmente all'approvazione della relazione finale dell'Accordo, la Segreteria Tecnica effettua un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

### **Art. 14**

#### **Sottoscrizione, effetti e durata**

*L'art.14 "Sottoscrizione, effetti e durata" è modificato e sostituito come segue:*

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 19/2019 e dell'art.28 del Regolamento Regionale n.6/2020, il presente Atto Integrativo dell'AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con atto amministrativo del Comune di San Benedetto Po che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
2. E' disposta la pubblicazione sul portale delle Amministrazioni sottoscrittrici di tale atto amministrativo;
3. La durata del presente Atto Integrativo è quella indicata nel Cronoprogramma allegato e comunque non superiore a due anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'Atto integrativo. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza, che dovrà deliberare in merito ai sensi del precedente art. 10.
4. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

### **Art. 15**

#### **Norma di rinvio**

*L'art.15 "Norma di rinvio" è modificato e sostituito come segue:*

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia alla L.R. n.19/2019 e al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alle norme del Codice civile per quanto compatibili.

## **Art. 16**

### ***Trattamento dei dati personali (nuovo)***

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "Regolamento") e dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Regolamento, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

**Milano, lì.....**

### **Letto, approvato e sottoscritto**

Per la Regione Lombardia

*L' Assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica*  
Massimo Sertori

Il Commissario Delegato

Alessandra Cappellari

Per il Comune di San Benedetto Po

*Il Sindaco*

Roberto Lasagna