

Allegato 1

Comunità Montane	descrizione impegno	Titolo intervento	Consegna dei lavori	Conclusione dei lavori	Rendicontazione delle spese	RENDICONTATO / CONCLUSO
Alta Valtellina	intervento 1	Realizzazione e riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina - Comune di Valdisotto	maggio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 2	Riqualificazione e realizzazione fermata autobus - Bormio	maggio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 3	Realizzazione e riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina - Comune di Valfurva	giugno-23	luglio-24	settembre-24	NO
	intervento 4	Realizzazione e riqualificazione delle fermate autobus sul territorio della Comunità Montana Alta Valtellina - Comune di Sondalo	maggio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 5	Completamento dei collegamenti in fibra ottica fra gli Enti Locali dell'Alta Valtellina	maggio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 6	Interventi di completamento degli allestimenti e di riqualificazione di tratti del sentiero ciclo-pedonale denominato "Bormio 360 Adventure Trail"	maggio-24 (LOTTO 2)	ottobre-24 (LOTTO 2)	dicembre-24 (LOTTO 2)	NO
Parco Alto Garda Bresciano	intervento 1	Ristrutturazione e ampliamento (comportante nuova realizzazione) dell'immobile di proprietà comunale "Ex IPSSAR Caterina De Medici" sito nel Comune di Gardone Riviera	maggio-23	dicembre-23	febbraio-24	NO
	intervento 3	Manutezione straordinaria per la messa in sicurezza muro di sostegno strada comunale via Bocca Paolone	agosto-22	settembre-22	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 5	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l'adeguamento cimitero comunale	febbraio-22	novembre-22	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 6	Controllo e difesa ambientale dei bacini idrominerali (attraverso la nuova costruzione di vasche) - manutenzione straordinaria fognatura bianca in frazione Villa CUP n. J55G18000640005	febbraio-22	novembre-22	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 7	Nuova costruzione ed ampliamento cimitero di Gardola	febbraio-22	settembre-22	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 8	Intevento di potenziamento stradale Via del Sarto con nuova costruzione di itinerario ciclopedonale	gennaio-22	marzo-23	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 9	Manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico sede comunale e manutenzione pertinenze esterne	ottobre-22	aprile-23	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 10	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade comunali tratti "SP 113 - Frazione Armo e SP 9 - Frazione Bollone"	dicembre-23	marzo-24	aprile-24	NO
	intervento 2	Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione nel tratto di Via della Libertà tra le frazioni di Bogliaco e Villa, attraverso la sostituzione e la nuova posa di corpi illuminanti	novembre-21	marzo-22	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 4	Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti Via Preone nel Comune di Limone sul Garda	novembre-22	marzo-22	settembre-23	CONCLUSO
Laghi Bergamaschi	intervento 1	Manutenzione straordinaria ed ampliamento centro diurno disabili - Sovere	novembre-23	febbraio-24	aprile-24	NO
	intervento 2	Manutenzione straordinaria sentieri viabilità agrosilvopastorale	gennaio-24	giugno-24	settembre-24	NO
	intervento 3	Messa in sicurezza strada della costa nei Comuni di Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina	gennaio-24	marzo-24	maggio-24	NO
	intervento 4	Realizzazione nuova sede dei volontari dei VVFF e protezione civili e centro operativo misto - Comune di Credaro	marzo-24	dicembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 5	Realizzazione pista ciclabile Comune di Endine Galiano	marzo-23	ottobre-23	marzo-24	NO
Lario Intelvese	intervento 1	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento della percorribilità del percorso ad alta valenza turistica denominati "Via dei Monti Lariani" conformemente a quanto previsto dalla L.R. 5 del 27 febbraio 2017	ottobre-23	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 2	Intervento di Manutenzione straordinaria dell'anello viario Ponna, Boffalora, Alpe di Colunno, Pigra	maggio-23	agosto-23	novembre-23	CONCLUSO
Lario Orientale - Valle San Martino	intervento 1	Rafforzamento infrastrutture per connessione internet, collegamento fibra ed implementazione wi-fi	maggio-21	luglio-21	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 2	Riqualificazione energetica edificio "Centro Servizi" ai Piani Resinelli di proprietà della CM LOVSM attraverso interventi di manutenzione straordinaria	maggio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 3	Ristrutturazione ed interventi di manutenzione straordinaria di edifici di proprietà al Parco Valentino	agosto-22	novembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 4	Manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nei Comuni di Erve, Carenno e Torre Dé Busi	marzo-22	dicembre-22	maggio-24	NO
	intervento 5	Realizzazione di nuove opere finalizzate alla regimazione idraulica e idrogeologica del Torrente Valle Marzia/Bisone e alla messa in sicurezza della strada comunale di via A. Colombo in Loc. Piodizzo in Comune di Monte Marenzo	maggio-22	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 6	Nuove realizzazioni di opere di regimazione idraulica e idrogeologica del Torrente Aspide in Comune di Olginate.	aprile-23	febbraio-24	maggio-24	NO
	intervento 7	Nuove realizzazioni di opere di regimazione idraulica e idrogeologica di alcuni tratti del Torrente denominato "Valle Delle Noci" - Fraz. di Villa Vergano in Comune di Galbiate.	ottobre-22	maggio-23	maggio-24	CONCLUSO
	intervento 8	Interventi di manutenzione straordinaria del "Sentiero del Viandante" dal Torrenze Zerbo alla Frazione di Borbino in Comune di Abbadia Lariana	ottobre-21	febbraio-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 10	Intervento di manutenzione straordinaria ai fini della riqualificazione urbana dell'area antistante il Municipio – 2° Lotto	settembre-21	ottobre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 12	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada mulattiera sovrastante la via Sogno, danneggiata da caduta massi, rifacimento parapetto (Mulattiera via Sogno – Loc. Canzinetto – Tornitore) in Comune di Torre Dé Busi.	aprile-23	maggio-23	maggio-24	NO
	intervento 13	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione della viabilità comunale: Via Libertà tratto bivio di via Genico al bivio di via Manzoni – realizzazione nuovo tratto di marciapiede, area di sosta e manutenzione straordinaria del tratto di pavimentazione stradale.	aprile-22	settembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 15	Realizzazione di nuove opere per la messa in sicurezza viabilità comunale per la frazione "La Cà" in Comune di Calolziocorte	ottobre-22	gennaio-23	maggio-24	NO
	intervento 16	Manutenzione straordinaria dell' impianto di illuminazione del Palazzo municipale attraverso la completa sostituzione degli'impianto con sistema a LED energeticamente efficiente e di nuova generazione	luglio-22	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 9	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada Agro Silvo Pastorale della Folla (via S. Martino). In comune di Vercurago di collegamento alla frazione Tovo in comune di Calolziocorte	ottobre-22	marzo-23	maggio-24	NO
	intervento 11	Realizzazione strada Agro silvo pastorale che dalla frazione Rongio conduce alla località Rossana e quindi alla località fonte Merlo - II lotto	novembre-21	maggio-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 14	Manutenzione straordinaria della viabilità ASP che dalla frazione Campiano conduce alla frazione Aizurro in Comune di Airuno, in Comune di Valgrehentino.	luglio-21	ottobre-21	maggio-24	NO
Oltrepo Pavese	intervento 1	Comunità ospitali 2.0 per l'Unione dei Comuni Borghi e Valli d'Oltrepò	gennaio-24	agosto-24	aprile-24	NO
	intervento 2	Comunità Ospitali 2.0 – Colli Verdi	settembre-24	febbraio-24	aprile-24	NO
	intervento 3	Oltrepò SmartLand – Un "ponte sospeso" per la Terra dei Malaspina	marzo-24	settembre-24	novembre-24	NO
	intervento 4	Comunità ospitali 2.0 – Val di Nizza	gennaio-24	maggio-24	luglio-24	NO
	intervento 5	Oltrepò SmartLand – Oltrepò Illuminato – Godiasco Salice Terme	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 6	Oltrepò SmartLand – Zavattello Zero emissioni	marzo-24	novembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 7	Oltrepò SmartLand – Verso la Greenway – Rigenerazione "Lungo Staffora" in Varzi	settembre-23	aprile-24	giugno-24	NO
	intervento 8	Oltrepò SmartLand – Rigenerazione Montalto Pavese – Piazza Vittorio Veneto	dicembre-23	giugno-24	settembre-24	NO
	intervento 9	Oltrepò SmartLand – Efficientamento energetico – Scuola d'infanzia Borgo Priolo	aprile-24	novembre-24	dicembre-24	NO
Piombello	intervento 1	Restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato "Casa del Popolo" con destinazione attrezzature polifunzionali sito in Comune di Brusimpiano (VA) Viale Thomas n. 8 – I Lotto	maggio-24	novembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 2	Estensione rete cicloturistica del Piombello	aprile-24	aprile-25	giugno-25	NO
Scalve	intervento 2	Acquisto e manutenzione straordinaria edificio per vigili del fuoco	-	-	maggio-23	NO
	intervento 3	Manutenzione straordinaria asilo di Buggio	luglio-23	febbraio-24	aprile-24	NO
	intervento 4	Manutenzione straordinaria ex laverie a Dezzo di Scalve	settembre-22	luglio-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 5	Completamento isola ecologica di Azzone	marzo-22	giugno-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 1	Ristrutturazione e ampliamento fabbricato in Via S. Giorgio a Vilmmaggiore in Comune di Vilminore di Scalve	gennaio-24	novembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 6	Realizzazione di nuova copertura campo da tennis esistente	settembre-23	giugno-24	agosto-24	NO
Sebino Bresciano	intervento 1	Riqualificazione e valorizzazione del territorio, dei percorsi ciclopedonali/escursionistici e sistemazioni idrogeologiche nell'area omogenea del Sebino Bresciano	luglio-22	giugno-23	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 2	Interventi volti allo sviluppo e alla valorizzazione della ricettività turistica/escursionistica di montagna nell'area del monte Guglielmo	gennaio-22	ottobre-22	aprile-23	CONCLUSO
Triangolo Lariano	intervento 2	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via alla Spessa in Comune di Brunate	novembre-23	gennaio-24	febbraio-24	NO
	intervento 3	Ampliamento area servita da Wi-fi Italia in comune di Brunate	luglio-22	febbraio-23	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 4	Opere di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria della strada della Cappelletta in comune di Castelmarte	settembre-22	maggio-23	luglio-23	CONCLUSO
	intervento 5	Opere di manutenzione straordinaria via Trieste: pavimentazione in porfido ed opere complementari in comune di Ponte Lambro	maggio-23	dicembre-23	gennaio-24	NO
	intervento 6	Opere di manutenzione straordinaria palestra, spogliatoi e cucine area feste in Via Rosmini in comune di Pusiano	maggio-22	maggio-23	giugno-23	CONCLUSO
	intervento 13	Interventi di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni presso area sportiva attrezzata in Comune di Zelbio	settembre-22	maggio-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 14	Interventi di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni presso area sportiva attrezzata in Comune di Zelbio	settembre-22	settembre-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 15	Opere di manutenzione straordinaria presso la sede della Comunità Montana Triangolo Lariano	maggio-23	ottobre-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 16	Lavori di ampliamento della scuola primaria F.lli Rizzi per realizzazione mensa ed aula polifunzionale in Comune di Proserpio	dicembre-22	febbraio-24	aprile-24	NO
	intervento 17	Realizzazione di regolatore impianto semaforico sulla via Giuseppe Verdi in Comune di Ponte Lambro - richiesta Comune di Erba	settembre-22	gennaio-23	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 1	Manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade Agro Silvo Pastorali (via ai Monti e Via Monte Grappa) per il miglioramento della classe di transitabilità in Comune di Albese con Cassano	settembre-22	luglio-23	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 8	Manutenzione straordinaria delle strade: per il Dosso Mattone e per l'Alpe del Ginestrino, per la Selva del Gaggitt, per Enco in Comune di Rezzago	agosto-22	febbraio-23	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 9	Interventi di manutenzione straordinaria della strada Agro Silvo Pastorale della fonte Plinia in Comune di Tavernerio	giugno-23	novembre-23	dicembre-23	NO
Valchiavenna	intervento 1	Realizzazione sentiero mountain bike Montespluga loc. San Carlo - Alpe Andossi	giugno-24	novembre-24	luglio-25	NO
	intervento 2	Riqualificazione attraverso interventi di manutenzione straordinaria sentiero anche per mountain bike Alpe Andossi - Madesimo	giugno-23	settembre-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 3	Realizzazione sentiero mountain bike Vho - Campodolcino	maggio-24	maggio-25	ottobre-25	NO
	intervento 4	Realizzazione sentiero mountain bike San Giacomo Filippo - Mese	giugno-24	ottobre-24	maggio-25	NO
	intervento 5	Realizzazione sentiero mountain bike Alpe Piani - Lago Baldiscio	giugno-24	ottobre-24	luglio-25	NO
	intervento 6	Manutenzione straordinaria itinerario ciclabile della Valchiavenna: tratta "Poretina– Tremenda"	giugno-23	ottobre-23	dicembre-23	NO
	intervento 7	Rifacimento passerella ciclabile sul torrente Ratti	aprile-25	settembre-25	novembre-25	NO
	intervento 8	Rifacimento passerella ciclabile sul Fiume Mera in loc. Giustizia	ottobre-24	marzo-25	maggio-25	NO

Comunità Montane	descrizione impegno	Titolo intervento	Consegna dei lavori	Conclusione dei lavori	Rendicontazione delle spese	RENDICONTATO / CONCLUSO
	intervento 9	Itinerario ciclabile della Valchiavenna "manutenzione straordinaria passerella ciclabile sul torrente Codera"	settembre-22	dicembre-22	marzo-23	CONCLUSO
Valle Brembana	intervento 1	Opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma dei VVF di Zogno	gennaio-23	agosto-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 2	Riqualificazione energetica della sede della Comunità Montana	gennaio-23	agosto-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 3	Sostituzione barriere pista ciclabile Valle Brembana – primo lotto	aprile-22	marzo-23	giugno-23	CONCLUSO
	intervento 4	Rifacimento manto di copertura ala nord/est della sede del centro anziani di Serina	giugno-22	febbraio-23	aprile-23	CONCLUSO
	intervento 5	Sostituzione barriere pista ciclabile Valle Brembana – secondo lotto	giugno-23	luglio-24	ottobre-24	NO
	intervento 6	Manutenzione antiche vie storiche della Valle Brembana	giugno-23	novembre-23	febbraio-24	NO
Valle Camonica	intervento 1	Riqualificazione infrastrutturale della Ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria	settembre-23	novembre-25	dicembre-25	NO
Valle Imagna	intervento 1	Manutenzione straordinaria percorso ciclopedonale di bassa valle	giugno-21	giugno-21	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 2	Manutenzione straordinaria percorsi ciclopedonali cascina belvedi/mezzasco – sede alpini almeno s.s./via isonzo – via pontegiurino/via gromo	giugno-21	ottobre-21	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 3	Nuova passerella coperta a servizio delle strutture sportive della Cittadella dello sport	maggio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 4	Manutenzione straordinaria della strada intercomunale di collegamento Locatello-Rota Imagna	luglio-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
Valle Sabbia	intervento 1	Realizzazione di una pista ciclopedonale tra la località "Ponte Re" in Comune di Barghe ed il centro abitato di Barghe	aprile-24	aprile-25	novembre-25	NO
	intervento 2	Progettazione e realizzazione dei datacenter locali propedeutici alla migrazione sul cloud nazionale e migrazione della infrastruttura informatica sul cloud Tesco	giugno-22	marzo-23	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 3	Opere di miglioramento energetico e sismico della sede di Comunità Montana di Valle Sabbia	Consegna lavori: 19/07/2022 Consegna lavori a nuova Ditta a seguito di risoluzione contrattuale: giugno-24	giugno-25	novembre-25	NO
Valle Seriana	intervento 1	Manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale della Valle Seriana: "Realizzazione di nuove barriere per la messa in sicurezza della pista ciclopedonale della Valle Seriana"	maggio-23	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 2	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della comunità montana: regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto in Comune di Nembro (BG)	novembre-23	aprile-24	giugno-24	NO
	intervento 3	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: B.9/B.9.1 Loc. Ama in Comune di Aviatico (BG)	maggio-23	luglio-23	dicembre-23	NO
	intervento 4	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: codice R.I.M.: BG120-001 Loc. Via De Gasperi in Comune di Rovetta (BG)	ottobre-22	maggio-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 5	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG162-016 Loc. Via Pozzo in Comune di Castione della Presolana (BG)	maggio-23	luglio-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 6	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG117-094 Loc. Piazzolo in Comune di Ardesio (BG)	ottobre-22	dicembre-22	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 7	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG096-127 Loc. Via S. Antonio in Comune di Gorno (BG)	gennaio-24	maggio-24	giugno-24	NO
	intervento 8	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG164-001 Loc. Via Corte Vecchia in Comune di Onore (BG)	ottobre-22	febbraio-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 9	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG156-297 Valle Trebes in Comune di Songavazzo (BG)	agosto-22	ottobre-22	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 10	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG120_002 Valle Seraia Loc. Via Concerie in Comune di Clusone (BG)	dicembre-22	aprile-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 11	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: F.13 Loc. Via Salmeggia in Comune di Selvino (BG)	agosto-23	febbraio-24	aprile-24	NO
	intervento 12	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: C - Loc. Piani di Rezzo in Comune di Colzate (BG)	settembre-23	novembre-23	dicembre-23	NO
	intervento 13	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: A – Loc. Via Valle Misma - in Comune di Fiorano al Serio (BG)	dicembre-23	maggio-24	giugno-24	NO
	intervento 14	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: E – Loc. Via degli Alpini - in Comune di Ranica (BG)	maggio-23	luglio-23	novembre-23	CONCLUSO
	intervento 15	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli alvei del reticolo idrico minore della Comunità Montana: Codice R.I.M.: BG118-021 – Loc. Spinelli - in Comune di Oltressanda Alta (BG)	novembre-22	maggio-23	novembre-23	CONCLUSO
Valle Trompia	intervento 1	Interventi di manutenzione straordinaria sul RIM	marzo-22	agosto-23	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 3	Manutenzione straordinaria del percorso naturalistico alla scoperta della Valle Listrea	luglio-22	giugno-23	luglio-23	CONCLUSO
	intervento 4	Opere di manutenzione straordinaria della sede comunitaria	dicembre-21	agosto-22	ottobre-22	CONCLUSO
	intervento 5	Manutenzione straordinaria radiatori Istituto Comprensivo Bovegno	settembre-21	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 6	Nuova intersezione a rotatoria tra le vie Battisti (Bovezzo) e Kennedy (Concesio) per la messa in sicurezza di strada intercomunale	luglio-22	ottobre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 7	Risanamento conservativo e messa in sicurezza del municipio	marzo-22	settembre-22	dicembre-22	CONCLUSO
	intervento 8	Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche CUP: D47H20001030004	luglio-22	agosto-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 9	Interventi prioritari di messa in sicurezza ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale Villa Mutti Bernardelli sede della biblioteca, museo delle armi ed archivio storico della caccia, attraverso opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo della pavimentazione	giugno-22	novembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 10	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza soletta parcheggi via Casa dell'alpino	giugno-24	giugno-24	luglio-24	NO
	intervento 11	Sostituzione caldaia dell'edificio sede comunale	luglio-21	settembre-21	ottobre-21	CONCLUSO
	intervento 12	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei cimiteri di Pieve e del Villaggio Gnutti	giugno-22	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 13	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobili comunali	giugno-22	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 15	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza piazza Marconi - Comune di Nave	luglio-22	giugno-24	luglio-24	NO
	intervento 16	Messa in sicurezza stradale mediante la realizzazione di nuovi parcheggi	luglio-21	novembre-21	dicembre-21	CONCLUSO
	intervento 17	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del parcheggio di via Poggio dei cillegi	giugno-24	giugno-24	luglio-24	NO
	intervento 18	Verifica e messa in sicurezza ponti	luglio-22	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
	intervento 19	Realizzazione nuovo centro servizi in località Fucine	aprile-24	novembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 20	Riqualificazione della piazzetta di Callina	agosto-21	novembre-21	febbraio-22	CONCLUSO
	intervento 22	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria viabilità intercomunale nei comuni di Brione, Marcheno, Nave, Sarezze e Villa Carcina	settembre-21	settembre-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 23	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria viabilità intercomunale nei Comuni di Collio, Marmentino e Pezzase	settembre-21	settembre-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 24	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria viabilità intercomunale del comune di Irma	settembre-21	settembre-23	ottobre-23	CONCLUSO
	intervento 14	Intervento di efficientamento energetico, illuminazione pubblica nelle frazioni di Ville, di Dosso e di Ombriano	agosto-21	dicembre-22	febbraio-23	CONCLUSO
Valli del Lario e del Ceresio	intervento 1	Manutenzione straordinaria Palazzo Gallio e relative pertinenze	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 2	Ampliamento ed adeguamento piattaforma ecologica in Comune di Porlezza	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 3	Manutenzione straordinaria e completamento percorsi ciclopedonali nel territorio "ex Lepontine" siti nel Porlezese	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 4	Manutenzione straordinaria e completamento percorsi ciclopedonali nel territorio "ex Lepontine" siti nel Menaggino	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 5	Manutenzione straordinaria e completamento percorsi ciclopedonali nel tratto Crema – Valle Albano	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 6	Manutenzione straordinaria e completamento percorsi ciclopedonali nel tratto Gravedona ed Uniti – Sorico	marzo-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
Valli del Verbano	intervento 1	Progetto di conservazione, restauro e adeguamento funzionale della villa Walty, di proprietà della Comunità Montana Valli del Verbano, sede legale dell'Ente	settembre-23	dicembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 2	Rete ciclopedonale dei laghi del varesotto – Opere di straordinaria manutenzione	settembre-22	giugno-23	dicembre-23	NO
	intervento 3	Progetto di manutenzione straordinaria degli alvei e fasce di rispetto del reticolo idrico sul territorio comunitario	febbraio-23	marzo-24	aprile-24	NO
	intervento 4	Progetto di valorizzazione montana del territorio della Comunità Montana Valli del Verbano. Ripristino attraverso opere di manutenzione straordinaria della falesia arrampicata sportiva di Brezzo di Bedero.	agosto-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 6	Progetto di valorizzazione montana del territorio della Comunità Montana Valli del Verbano. Recupero funzionale immobili Mulini di Piero e valorizzazione area pertinenziale per sviluppo turistico attraverso interventi di manutenzione straordinaria	settembre-23	maggio-24	giugno-24	NO
	intervento 7	Progetto di prevenzione dissesti e messa in sicurezza del territorio della Comunità Montana Valli del Verbano attraverso interventi di manutenzione straordinaria sui versanti	febbraio-24	novembre-24	dicembre-24	NO
Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	intervento 7	Parco Giochi inclusivo in Località Pratobuscente nel Comune di Barzio	marzo-21	giugno-21	settembre-21	CONCLUSO
	intervento 1	Pista ciclopedonale - collegamento altopiano Valsassinese - 3° lotto, in Comune di Barzio	marzo-23	maggio-24	dicembre-26	NO
	intervento 2	Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina - completamento tratto in Comune di Cortenova - realizzazione passerella attraversamento Valle Rossiga e relativi raccordi	febbraio-22	dicembre-22	giugno-23	CONCLUSO
	intervento 3	Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina - realizzazione passerella di collegamento per attraversamento del Torrente Pioverna in Comune di Taceno	marzo-23	maggio-24	dicembre-24	NO
	intervento 4	Opere di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio.	febbraio-23	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 6	Opere di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comuni di Esino Lario e Perledo	marzo-23	luglio-23	settembre-23	CONCLUSO
	intervento 5	Opere di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comuni di Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colio	settembre-22	maggio-23	dicembre-25	NO
	intervento 1	Manutenzione straordinaria patrimonio dell'Ente - Sede istituzionale	gennaio-22	novembre-22	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 2	Realizzazione di opere di adeguamento alle normative di prevenzione incendi della struttura turistico.ricettiva "Casa delle Guide" di Valmasino CUP B25120000150007 – 2° Lotto	aprile-24	luglio-24	dicembre-24	NO
	intervento 3.1	Lavori di ristrutturazione, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza impianti del Polo Fieristico di Morbegno CUP B97G17000190007	gennaio-23	dicembre-23	febbraio-24	NO
	intervento 3.2	Lavori di sostituzione lucernari e messa in sicurezza copertura del polo fieristico di Morbegno - interventi di manutenzione straordinaria	maggio-24	dicembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 4	Strada panoramica del terziere inferiore "Strada costiera dei Cech", completamento del collegamento stradale di versante mediante l'attraversamento del T. Vallone nei Comuni di Traona e Mello (SO)	aprile-22	novembre-22	agosto-23	CONCLUSO

Comunità Montane	descrizione impegno	Titolo intervento	Consegna dei lavori	Conclusione dei lavori	Rendicontazione delle spese	RENDICONTATO / CONCLUSO
Valtellina di Morbegno	intervento 5	Manutenzione straordinaria Scenic Point esistenti sul territorio mandamntale e realizzazione di un nuovo Punto CUP B37H21006950002	febbraio-22	dicembre-22	giugno-23	CONCLUSO
	intervento 6	Sentiero del Viandante tratto Morbegno - Val Masino - intervento in Comune di Civo	aprile-23	giugno-24	luglio-24	NO
	intervento 7	Programma di valorizzazione del sentiero Valtellina ed aree contigue, mediante realizzazione di punti attrattivi	aprile-24	ottobre-24	dicembre-24	NO
	intervento 8	Riqualificazione Palasport comunale Enea Mattei Parte ex- piscina comunale e ampliamenti CUP H96I18000100005	gennaio-23	novembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 9.2	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei paravalanghe a protezione delle piste da sci e dell'impianto di risalita di Pescegallo CUP H45J19001080001	maggio-23	settembre-24	novembre-24	NO
	intervento 9.3	Intervento di manutenzione straordinaria a seguito dell'evento di dissesto con colata detritica sulla strada agro-silvo-pastorale in Località Madrera nel Comune di Talamona (SO)	novembre-21	dicembre-21	marzo-23	CONCLUSO
	intervento 9.4	Ripristino viabilità storica attraverso interventi di manutenzione straordinaria - strada della Bona Lombarda	aprile-23	maggio-24	dicembre-24	NO
	intervento 9.5	Realizzazione Lotto II pista ciclo pedonale Piantedo	maggio-24	settembre-24	dicembre-24	NO
Valtellina di Sondrio	intervento 1	Nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento e d illuminazione della Comunità Montana ai fini dell'efficientamento energetico della sede	ottobre-21	ottobre-22	gennaio-23	CONCLUSO
	intervento 2	Accesso in Adda in sicurezza ai fini dell'utilizzo sportivo, ricreativo, turistico e per le attività di ricerca persone	luglio-23	marzo-24	giugno-24	NO
	intervento 3	Collegamenti, potenziamento e manutenzione straordinaria delle piste ciclopedonali della Comunità Montana e dei Comuni	gennaio-24	settembre-24	dicembre-24	NO
	intervento 4	Potenziamento e miglioramento delle aree sportive della Comunità Montana lungo le piste ciclopedonali e realizzazione di strutture di supporto	dicembre-23	agosto-24	novembre-24	NO
	intervento 5	Illuminazione tratti di piste ciclopedonali e aree sportive della Comunità Montana con attivazione di Hot Spot Free Wifi e videosorveglianza (presso Comuni e ciclabili)	febbraio-23	maggio-23	agosto-23	CONCLUSO
Valtellina di Tirano	intervento 1	Intervento di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di aree di sosta e ludiche con abbattimento barriere architettoniche sul territorio comunale	marzo-22	settembre-22	dicembre-23	NO
	intervento 3	Realizzazione acquedotto rurale al servizio dei nuclei montani ubicati in Valgrosina occidentale tratto "Campo Pedruna –Porvio"	novembre-21	aprile-23	dicembre-23	NO
	intervento 4	Riqualificazione urbana e miglioramento viabilità dell'area da destinarsi a centro servizi alla persona	aprile-22	settembre-22	dicembre-23	NO
	intervento 5	Opere di messa in sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria della strada Agro-Silvo-Pastorale Grom- Naregna	settembre-23	gennaio-24	febbraio-24	NO
	intervento 6	Lavori di messa in sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria della strada Agro-Silvo-Pastorale Pelugher - Viez	giugno-22	giugno-23	dicembre-23	NO
	intervento 7	Misure di prevenzione per il contrasto del dissesto idrogeologico sui "valgelli", "valllette", murature e pareti rocciose, mediante manutenzione straordinaria delle opere strutturali, interferenti con il tracciato della strada vasp "Biolo-Sasso del gallo-Refreddo"	marzo-23	agosto-23	dicembre-23	NO
	intervento 8	Realizzazione marciapiedi in località San Giovanni e Ca' Scranzi	novembre-22	marzo-23	dicembre-23	NO
	intervento 9	Ristrutturazione spazi museali del MET-Museo Etnografico Tiranese (SO) – Secondo lotto	luglio-22	gennaio-24	febbraio-24	NO
	intervento 10	Realizzazione strada di collegamento via Stelvio - Cort Granda	febbraio-23	maggio-23	dicembre-23	NO
	intervento 11	Ridefinizione delle aree pubbliche comprese tra la chiesa parrocchiale di Sant'Illario e il nuovo edificio polifunzionale. Riqualificazione delle aree sportive, aree verdi, nuovi collegamenti pedonali e ciclabili ad abbattimento barriere architettoniche. Integrazione/mitigazione ambientale nuovo edificio polifunzionale e parcheggio pubblico in copertura.	agosto-22	gennaio-24	febbraio-24	NO
	intervento 12	Interventi di manutenzione straordinaria idraulico forestale Valle di Canterana – opere di regimazione idraulica a protezione delle sponde del versante boscato e di strada interpoderale	dicembre-21	maggio-22	dicembre-23	NO
	intervento 2	Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica vie varie	marzo-23	novembre-23	dicembre-23	NO