

**Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020.
Perfezionamento del Terzo riallineamento del Piano.
Relazione illustrativa sulla rimodulazione degli interventi.**

Premessa e quadro di riferimento

Con deliberazione di Giunta regionale n. XI/3264 del 16 giugno 2020, successivamente modificata ed integrata con le DD.G.R. n. XI/3331/2020 e n. XI/3479/2020, è stato approvato il Piano di riordino della rete ospedaliera regionale di cui al D.L. 34/2020 e gli investimenti di cui all'art. 2 del citato decreto.

Tale Piano ha formato oggetto di approvazione da parte del Ministero della Salute, che vi ha provveduto con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria in data 16/07/2020.

Inoltre, con Decreto del Ministero della Salute n. MDSDGPROGS-24 del 15/07/2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con n. 2252 in data 04/08/2021, è stato approvato il primo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4468 del 29/03/2021.

Successivamente, con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con n. 1124 in data 22/04/2022, è stata approvata la seconda rimodulazione del Piano di riordino, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5850 del 17/01/2022.

Infine, con la DGR n. XI/6815 del 2/08/2022 "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020. DGR XI/3264/2020 Terzo riallineamento del piano" è stata approvato la terza rimodulazione del Piano di riordino, poi riveduta a seguito delle indicazioni del Ministero della Salute che hanno reso necessario un aggiornamento del Terzo riallineamento del piano, avvenuto con successiva DGR n. XI/7779 del 16/01/2023.

Ulteriori osservazioni del Ministero e istanze dalle Aziende Sanitarie interessate, in qualità di soggetti attuatori, hanno reso necessario un ulteriore aggiornamento del Terzo riallineamento del piano che sostituisce quanto già approvato con la DGR n. XI/6815 del 2/08/2022 e con la DGR n. XI/7779 del 16/01/2023.

Contenuti del Terzo riallineamento del Piano di Riordino

La presente relazione illustrativa descrive brevemente le rimodulazioni di alcuni interventi contemplati nel terzo riallineamento del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale, resi necessari in seguito alle valutazioni delle Aziende Sanitarie nel corso dello sviluppo delle diverse fasi di progettazione degli interventi.

Le rimodulazioni sono state redatte dalle Aziende Sanitarie interessate, in qualità di soggetti attuatori, secondo le indicazioni del "Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese" relative all'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui

all'art. 2 del D.L. 34/2020, approvato dal Commissario Straordinario in data 1° febbraio 2021, e nel rispetto delle indicazioni regionali relative al terzo riallineamento di cui alla nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2022.0024035 del 07/06/2022 e s.m.i.

Le modifiche degli interventi, approvate dalle Aziende Sanitarie quali soggetti attuatori, sono riferibili principalmente alle seguenti motivazioni:

- riallineamenti finanziari all'interno degli importi previsti per lavori ed apparecchiature in relazione anche alle rispettive aliquote dell'iva applicabili;
- redistribuzione di n. 8 posti letto nelle Terapie Semintensive fra tre strutture sanitarie, dei seguenti soggetti attuatori ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Pini CTO, IRCCS San Matteo di Pavia, legata a necessità organizzative sorte nel corso dello sviluppo delle diverse fasi di progettazione, dei lavori e a seguito di prescrizione di ATS.

Si evidenzia che la redistribuzione dei posti letto per le terapie semintensive di cui sopra non incide sul numero totale dei posti letto previsti a livello del Piano di Riordino regionale che rimane pertanto invariato rispetto alla programmazione iniziale del piano così come approvata dal Ministero della Salute

Gli interventi interessati dalle rimodulazioni mantengono l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, restando entro le disponibilità economiche assegnate dal DL 34/2020 ed i parametri finanziari generali e senza rilevanti scostamenti nella previsione dei tempi di realizzazione, in considerazione delle diverse realtà di intervento.

Gli enti sanitari quali soggetti attuatori che hanno formulato le ipotesi di rimodulazione degli interventi previsti nel Piano, corredate dalla documentazione prevista dal Disciplinare ed agli atti della Direzione Generale Welfare, sono le seguenti:

- 702 ASST Santi Paolo e Carlo
- 703 ASST Fatebenefratelli e Sacco
- 704 ASST Gaetano Pini CTO
- 705 ASST Ovest Milanese
- 709 ASST Lodi
- 710 ASST Sette Laghi
- 711 ASST Valle Olona
- 713 ASST Valtellina e Alto Lario
- 714 ASST Valcamonica
- 715 ASST Lecco
- 717 ASST Brianza (ex ASST Vimercate)
- 718 ASST Papa Giovanni XXIII
- 720 ASST Bergamo Est
- 723 ASST Garda
- 724 ASST Cremona
- 725 ASST Mantova
- 727 ASST Pavia
- 924 IRCCS San Matteo di Pavia
- 925 IRCCS Policlinico di Milano

L'indicazione degli interventi rimodulati per ogni ente sanitario, come meglio specificato in seguito, sono riportati alla fine della relazione nelle tabelle del Piano:

- Tab. 1 - Allegato B - TI;
- Tab. 2 - Allegato B - SI;
- Tab. 3 - Allegato B – PS;
- Tab. 4 – Allegato B – Ambulanze.

Descrizione delle modifiche proposte con la rimodulazione

Le proposte di rimodulazione sono state analizzate dalle Aziende Sanitarie sotto il profilo di fattibilità progettuale, con particolare riguardo per gli aspetti tecnici, sanitari e gestionali.

Di seguito si dettagliano le ragioni, già anticipate, che hanno originato le istanze e che prevalentemente sono le seguenti:

1. **RIALLINEAMENTI FINANZIARI:** Nel corso della progettazione degli interventi del Piano è risultato necessario effettuare dei riallineamenti finanziari. Una stima più approfondita dei lavori strutturali ed impiantistici, effettuata dai soggetti attuatori, ha evidenziato la necessità di incrementare il livello strutturale e tecnologico nelle aree intensive e sub intensive, nonché nelle aree di pronto soccorso, per poter raggiungere gli standard previsti dalla normativa regionale;
2. **OPERE AGGIUNTIVE:** È emersa, inoltre, la necessità di integrare gli interventi originari, relativi agli adeguamenti strutturali ed impiantistici dei reparti di terapie intensive, semintensive e pronto soccorso, prevedendo talune opere aggiuntive. Tali opere che riguardano l'adeguamento degli spazi di supporto contigui ai reparti, con la previsione anche dell'ampliamento delle superfici di intervento, sono integrative, complementari e strettamente pertinenti all'intervento originario e la loro realizzazione coordinata persegue la razionale esecuzione dell'intero intervento ed un efficiente utilizzo delle risorse stanziato per il relativo finanziamento.
3. Alcuni degli ampliamenti di aree di intervento sono impostate in modo da generare minime interferenze con le attività sanitarie nel corso dell'esecuzione delle opere.
4. **APPARECCHIATURE SANITARIE:** Altre modifiche degli interventi derivano dalla necessità di fabbisogni aggiuntivi, rispetto a quelli già programmati, di apparecchiature sanitarie dedicate in esclusiva ai reparti di terapia intensiva e semintensiva.
5. **RIALLINEAMENTO POSTI LETTO:** Tre interventi di Terapia di semintensiva, così come richiesti dai Soggetti Attuatori, prevedono la variazione del n. di Posti letto da realizzare, nello specifico:
 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII di Bergamo - riduzione di n. 8 posti letto presso l'intervento TI-LOM_Bergamo_646 "Nuovi posti letto di terapia sub intensiva presso il Pronto Soccorso. Adeguamento tecnologico". L'intervento previsto presso il P.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo viene eliminato dal Piano di Riordino per le seguenti ragioni sanitarie, logistiche ed economico finanziarie. Così come indicato dal Soggetto attuatore si è evidenziata la necessità di incidere in modo significativo sull'accessibilità ai percorsi di urgenza-emergenza anche in seguito all'esperienza maturata durante i mesi della pandemia e alle richieste delle recenti normative regionali relative al nuovo modello di

triage intraospedaliero (DGR XI/6168 del 28/03/2022) e agli interventi per l'efficientamento del flusso pazienti dal pronto soccorso (DGR n. X/6893 del 05/09/2022) che prevedono la necessità di revisione dei percorsi interni di pronto soccorso, anche al fine di garantire il rispetto della durata del percorso di cura del paziente. Inoltre, la stesura del piano pandemico aziendale, sviluppato in seguito al "Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU) 2021-2023" approvato con DGR XI/2477 del 17/05/2022, ha portato la ASST ad approfondire la gestione dei percorsi in sicurezza in caso di emergenza da patogeno e quindi alla necessità di implementare la disponibilità dell'area di pronto soccorso. Per le ragioni sopra esposte, unite al sensibile aumento dei costi dell'intervento proposto dalla mandataria (si è passati dagli originari 425.780,00 euro a 1.850.000,00 euro), hanno indotto il Soggetto Attuatore a non procedere alla realizzazione dell'intervento stesso. Pertanto, non verranno realizzati 8 pl di terapia semintensiva e i i fondi del ex art. 2 DL 34/2002 ad esso destinati pari a 425.780,00 euro saranno utilizzate a copertura dell'intervento TI-LOM_Milano_617 della ASST PINI/CTO nel quale sono previsti 6 pl aggiuntivi di terapia semintensiva.

Inoltre, tornano nelle disponibilità della ASST Papa Giovanni XIII gli importi indicati quali cofinanziamento dell'intervento "TI-LOM_Bergamo_646" pari a 874.220 euro al netto degli importi già sostenuti dal Soggetto Attuatore relativamente alla progettazione dell'intervento.

- ASST CTO-PINI di Milano – aumento di 6 posti letto presso l'intervento TI-LOM_Milano_617. La modifica dei posti letto da 4 a 10 deriva dalla necessità espressa dal soggetto attuatore di potenziare l'attività sanitaria per istituire un'area di terapia semintensiva al fine di rafforzare il livello di sicurezza delle cure in ambito ortopedico-traumatologico. L'Azienda ha ritenuto necessario dotarsi di spazi e percorsi dedicati al trattamento di pazienti affetti da infezioni trasmesse attraverso la via aerea e che necessitano di un monitoraggio nel periodo post-chirurgico, anche alla luce del piano pandemico aziendale (PANFLU) sviluppato in seguito al "Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU) 2021-2023" approvato con DGR XI/2477 del 17/05/2022 e in seguito a modifiche alla progettualità iniziali, emerse in sede di confronto con ATS, che ha evidenziato come l'ipotesi progettuale iniziale di realizzazione di 4 pl di degenza semintensiva all'interno del blocco operatorio avrebbe comportato modifiche di layout con contestuale riduzione degli spazi a disposizione delle sale operatorie, nonché l'originaria previsione di n. 4 posti letto presso il PO Cardinal Ferrari di ASST Pini-CTO non trovava corrispondenza nell'assolvimento agli standard di accreditamento organizzativo della medesima ASST.

Il progetto, che prevede la realizzazione della degenza di terapia semintensiva di tipo B a 10 posti letto al 2 piano del monoblocco B, in adiacenza e continuità con il blocco operatorio del 2 piano monoblocco A, consentirebbe di realizzare un reparto di degenza semintensiva a 10 Posti Letto a servizio di tutte le specialità della ASST, nonché di superare le interferenze tra l'area dedicata ai pazienti sub-acuti e il Blocco Operatorio, ottimizzandone l'operatività e la produttività; La soluzione progettuale individuata consente di isolare i pazienti ricoverati attraverso posti-letto singoli.

IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA – aumento di 2 posti letto presso l'intervento TI-LOM_Pavia_624. La rimodulazione nasce da esigenze del Soggetto Attuatore di accreditamento sorte con l'approvazione della DGR n. XI/3264/2020.

La riorganizzazione dei posti letto autorizzati tra i reparti oggetto di intervento, che consente la realizzazione di ulteriori n. 2 posti letto da destinare al reparto U.T.I.C. situato al padiglione 43 DEA, fornisce una risposta adeguata, dal punto di vista clinico e organizzativo, alle emergenze cardiologiche, ottimizza le risorse esistenti e permette di ampliare la capacità ricettiva del reparto, necessaria alla funzione HUB per la rete tempo-dipendente dello STEMI svolta dalla Fondazione. I nuovi due p.l., infine, potrebbero essere utilizzati come elementi isolati in caso di patologie infettive diffuse, che si sviluppino in pazienti con patologie cardiache che necessita di terapia intensiva.

I costi aggiuntivi che questo intervento comporta, dovuti, oltre che ai lavori, anche all'aumento del prezzo delle materie prime, verranno sostenuti interamente dalla Fondazione IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA.

6. NUOVO INTERVENTO PRESSO IL PS – ASST CTO-PINI di Milano : La proposta di inserimento nel piano di un nuovo intervento di PS - cod. PS-LOM_MILANO_2000 - presso la ASST Pini-CTO deriva dalla esigenza di ripensare in maniera significativa il Pronto Soccorso del P.O. PINI, con sede in via Cardinal Ferrari in virtù dell'esperienza maturata durante il periodo dell'emergenza Covid unita alla centralità dell'ASST Pini-CTO nel settore traumatologico per la città di Milano, hanno portato a ripensare in maniera significativa il Pronto Soccorso del P.O. PINI di Milano. L'obiettivo prioritario dell'intervento è l'ampliamento complanare della superficie della camera calda e dei percorsi di accesso al PS, per separare i percorsi dei mezzi da quelli degli utenti, distribuire e organizzare gli spazi necessari all'accoglienza dei pazienti e garantire la disponibilità di aree per l'attesa degli accompagnatori. Questo risultato è perseguibile attraverso la riorganizzazione di tutta l'area esterna antistante il PS del PO PINI. È prevista pertanto la riqualificazione dell'ingresso al PS con differenziazione dei percorsi carrabile e pedonale, oltre all'ampliamento della camera calda per migliorare l'accesso delle ambulanze e agevolare la movimentazione delle barelle. L'importo complessivo dell'intervento PS-LOM_MILANO_2000 pari a 545.700 € è coperto da economie dell'intervento TI-LOM_Milano_570 inserito nel Piano di Riordino ex. Art. 2 DL 34/2020.

Modalità di riallineamento economico della rimodulazione

Le Aziende Sanitarie hanno previsto riallineamenti economici, all'interno degli importi previsti per lavori ed apparecchiature, primariamente secondo le seguenti modalità, anche fra loro integrate:

- utilizzando gli sconti contrattuali per l'esecuzione dei lavori e per i servizi tecnici connessi, nell'ambito degli Accordi Quadro messi dal Commissario Straordinario a disposizione dei soggetti attuatori, ritenuti congrui e sufficienti a dare completezza alle opere;
- attingendo dalle quote previste per le forniture di apparecchiature (nel caso di variazioni in diminuzione si prevede di supplire attraverso altre forniture già programmate o comunque con ulteriori disponibilità aziendali);

- definendo i finanziamenti integrativi, attraverso l'utilizzo di fondi regionali, già assegnati nell'ambito dei piani di investimento regionali:
 - DGR n. XI/5970/2022 - Ambito A)
 - DGR n. XI/5970/2022 – Fondi Indistinti;
 - DGR n. XI/4928/2021 - Ambito A);
 - DGR n. XI/3479/2020 - Ambito B)
 - DGR n. XI/3479/2020 - Fondi indistinti
 - DGR n. XI/4386/2021 - Fondi indistinti;
 - DGR n. XI/5135/2016;
 - DGR n. XII/862 del 8/08/2023
- prevedendo finanziamenti integrativi degli enti sanitari;
- completando l'utilizzo dei fondi a disposizione del DL 34/2020 pari a € 417.239,00.

Con i già menzionati riallineamenti economici, sono state adeguate le seguenti somme:

- a) somme per lavori e per acquisizione di attrezzature ricondotte a quanto effettivamente speso per gli interventi già conclusi, ovvero a quanto si prevede di spendere per quelli ancora in corso, in virtù dell'effettivo avanzamento delle attività di progettazione e di acquisizione di apparecchiature;
- b) somme per lavori (e la relativa IVA) per interventi in corso di progettazione per i quali si sia reso necessario un nuovo quadro economico di importo adeguato alla natura dell'intervento, al fine di permetterne l'agevole esecuzione; si tiene peraltro conto che gli interventi potranno essere cofinanziati con ulteriori fondi già nelle disponibilità della Aziende del Servizio Sanitario, aventi fonte di finanziamento certa;
- c) somme relative ai servizi tecnici accorpati agli importi dei lavori, per aggiornare l'IVA, tenendo conto delle aliquote diverse applicabili, e aumentati, laddove necessario, nell'ambito dei quadri tecnici economici di progetto, degli oneri della sicurezza (per l'incremento delle misure di sicurezza correlate al rischio di contagio Covid – 19) e dell'importo imprevisti nelle lavorazioni.

Si evidenzia inoltre che in alcuni casi, nel periodo in cui vi è stato il riacutizzarsi dell'emergenza, l'urgenza ha portato a realizzare l'intervento con fondi a disposizione dell'azienda, prevedendo di utilizzare successivamente le somme inizialmente previste per l'integrazione economica di altri interventi rientranti nel Piano, non appena acquisiti i relativi progetti definitivi.

Risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire

Le ipotesi progettuali in esito alla rimodulazione, per le motivazioni sopra descritte, rendono il Piano di Riordino ex. art. 2 del DL 34/2020, più funzionale ed economicamente sostenibile, anche in relazione ad una migliore razionalizzazione organizzativa.

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

Non si prevedono scostamenti di rilievo nei tempi di realizzazione previsti dal cronoprogramma né, conseguentemente, alcun riflesso sulla dotazione finanziaria complessiva.

Conformità delle modificazioni agli obiettivi generali del Piano

Le rimodulazioni degli interventi, rispetto all'assetto progettuale originario, sono conformi agli obiettivi generali del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale di cui al D.L. 34/2020, così come approvato dal Ministero della Salute.

Rimane, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, nella responsabilità delle Aziende Sanitarie la verifica di congruità tecnica ed economica degli atti progettuali riferiti a ciascun intervento di competenza.

Aggiornamento valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl”

Si precisa che nel terzo riallineamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale. Questo ha generato il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815 del 2 agosto 2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l'importo dei soli lavori e per il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell'intervento al netto del cofinanziamento.

In particolare, si segnala che negli interventi che presentano un'incidenza di costo per acquisto di apparecchiature elevata su un'area di intervento ridotta, il valore “€/mq” che ne deriva risulta significativamente elevato rispetto agli altri interventi. A titolo di esempio si riporta:

- per la Terapia Intensiva l'intervento TI-LOM_Borgo Mantovano _607 della ASST Mantova;
- per la Terapia Semintensiva l'intervento TI-LOM_Milano_696 della ASST Fatebenefratelli-Sacco;
- per il Pronto Soccorso PS-LOM_Mantova _752.

Copertura finanziaria del terzo riallineamento del Piano

L'importo complessivo degli interventi inseriti nel Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS e Allegato A-Ambulanze), in esito al presente terzo riallineamento è pari complessivamente a € 249.955.283, la cui copertura economica è assicurata per:

- € 225.345.817 di cui:
 - € 221.995.817,00 a valere sulle risorse stanziare dall'art. 2 de D.L. 34/2020 come da “Allegato A Riepilogo spesa complessiva” così suddivisi:
 - Allegato A-TI = 90.939.797 €;
 - Allegato A-SI = 67.394.097 €;
 - Allegato A-PS = 63.661.923 €;
 - € 3.350.000 Allegato A - Ambulanze;
- € 24.609.466 a valere su fondi regionali e su fondi propri delle Aziende così come descritti nella colonna “COFINANZIAMENTI” delle tabelle del Piano.

Allegati alla relazione

A completamento di quanto sopra descritto e in ottemperanza alle indicazioni in merito alla rimodulazione degli interventi del “Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese” Punto 6, lettera C, si dettagliano nelle seguenti tabelle allegate alla presente relazione:

- Tab. 1 - Allegato B - TI;
- Tab. 2 - Allegato B - SI;
- Tab. 3 - Allegato B – PS;
- Tab. 4 – Allegato B – Ambulanze;

le informazioni relative agli interventi rimodulati rispetto al secondo riallineamento di cui alla DGR n. XI/5850 del 17/01/2022, specificando nelle colonne dedicate per tutti gli interventi rimodulati le motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione e le indicazioni delle varianti proposte in termini di scostamento economico.

Tab. 1 - Allegato B - TI

[illegible]

Tab. 1 - Allegato B - TI

*Nota: Nell'aggiornamento del Piano (Allegato A-1), Allegato A-2 e Allegato A-9) sono stati rivalutati i valori nelle colonne "Cmq" e "C/p" considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale e regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. 30/8851/2022 nel quale, per il calcolo del valore "Cmq", era stato utilizzato l'importo dei soli lavori e per il calcolo del valore "C/p" era stato utilizzato il costo dell'intervento al netto del cofinanziamento.

TAB. 2 - Allegato B - Si																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DATI ANAGRAFICI														DESCRIZIONE INTERVENTO										QUADRO ECONOMICO							QUADRO FINANZIARIO												INTERVENTI RIMODULATI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(1291)	(1292)	(1293)	(1294)	(1295)	(1296)	(1297)	(1298)	(1299)	(1300)	(1301)	(1302)	(1303)	(1304)	(1305)	(1306)	(1307)	(1308)	(1309)	(1310)	(1311)	(1312)	(1313)	(1314)	(1315)	(1316)	(1317)	(1318)	(1319)	(1320)	(1321)	(1322)	(1323)	(1324)	(1325)	(1326)	(1327)	(1328)	(1329)	(1330)	(1331)	(1332)	(1333)	(1334)	(1335)	(1336)	(1337)	(1338)	(1339)	(1340)	(1341)	(1342)	(1343)	(1344)	(1345)	(1346)	(1347)	(1348)	(1349)	(1350)	(1351)	(1352)	(1353)	(1354)	(1355)	(1356)	(1357)	(1358)	(1359)	(1360)	(1361)	(1362)	(1363)	(1364)	(1365)	(1366)	(1367)	(1368)	(1369)	(1370)	(1371)	(1372)	(1373)	(1374)	(1375)	(1376)	(1377)	(1378)	(1379)	(1380)	(1381)	(1382)	(1383)	(1384)	(1385)	(1386)	(1387)	(1388)	(1389)	(1390)	(1391)	(1392)	(1393)	(1394)	(1395)	(1396)	(1397)	(1398)	(1399)	(1400)	(1401)	(1402)	(1403)	(1404)	(1405)	(1406)	(1407)	(1408)	(1409)	(1410)	(1411)	(1412)	(1413)	(1414)	(1415)	(1416)	(1417)	(1418)	(1419)	(1420)	(1421)	(1422)	(1423)	(1424)	(1425)	(1426)	(1427)	(1428)	(1429)	(1430)	(1431)	(1432)	(1433)	(1434)	(1435)	(1436)	(1437)	(1438)	(1439)	(1440)	(1441)	(1442)	(1443)	(1444)	(1445)	(1446)	(1447)	(1448)	(1449)	(1450)	(1451)	(1452)	(1453)	(1454)	(1455)	(1456)	(1457)	(1458)	(1459)	(1460)	(1461)	(1462)	(1463)	(1464)	(1465)	(1466)	(1467)	(1468)	(1469)	(1470)	(1471)	(1472)	(1473)	(1474)	(1475)	(1476)	(1477)	(1478)	(1479)	(1480)	(1481)	(1482)	(1483)	(1484)	(1485

TAB. 3 - Allegato B-PS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DATI ANAGRAFICI										DESCRIZIONE INTERVENTO										QUADRO ECONOMICO										QUADRO FINANZIARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)	(AB)	(AC)	(AD)	(AE)	(AF)	(AG)	(AH)	(AI)	(AJ)	(AK)	(AL)	(AM)	(AN)	(AO)	(AP)	(AQ)	(AR)	(AS)	(AT)	(AU)	(AV)	(AW)	(AX)	(AY)	(AZ)	(BA)	(BB)	(BC)	(BD)	(BE)	(BF)	(BG)	(BH)	(BI)	(BJ)	(BK)	(BL)	(BM)	(BN)	(BO)	(BP)	(BQ)	(BR)	(BS)	(BT)	(BU)	(BV)	(BW)	(BX)	(BY)	(BZ)	(CA)	(CB)	(CC)	(CD)	(CE)	(CF)	(CG)	(CH)	(CI)	(CJ)	(CK)	(CL)	(CM)	(CN)	(CO)	(CP)	(CQ)	(CR)	(CS)	(CT)	(CU)	(CV)	(CW)	(CX)	(CY)	(CZ)	(DA)	(DB)	(DC)	(DD)	(DE)	(DF)	(DG)	(DH)	(DI)	(DJ)	(DK)	(DL)	(DM)	(DN)	(DO)	(DP)	(DQ)	(DR)	(DS)	(DT)	(DU)	(DV)	(DW)	(DX)	(DY)	(DZ)	(EA)	(EB)	(EC)	(ED)	(EE)	(EF)	(EG)	(EH)	(EI)	(EJ)	(EK)	(EL)	(EM)	(EN)	(EO)	(EP)	(EQ)	(ER)	(ES)	(ET)	(EU)	(EV)	(EW)	(EX)	(EY)	(EZ)	(FA)	(FB)	(FC)	(FD)	(FE)	(FF)	(FG)	(FH)	(FI)	(FJ)	(FK)	(FL)	(FM)	(FN)	(FO)	(FP)	(FQ)	(FR)	(FS)	(FT)	(FU)	(FV)	(FW)	(FX)	(FY)	(FZ)	(GA)	(GB)	(GC)	(GD)	(GE)	(GF)	(GG)	(GH)	(GI)	(GJ)	(GK)	(GL)	(GM)	(GN)	(GO)	(GP)	(GQ)	(GR)	(GS)	(GT)	(GU)	(GV)	(GW)	(GX)	(GY)	(GZ)	(HA)	(HB)	(HC)	(HD)	(HE)	(HF)	(HG)	(HH)	(HI)	(HJ)	(HK)	(HL)	(HM)	(HN)	(HO)	(HP)	(HQ)	(HR)	(HS)	(HT)	(HU)	(HV)	(HW)	(HX)	(HY)	(HZ)	(IA)	(IB)	(IC)	(ID)	(IE)	(IF)	(IG)	(IH)	(II)	(IJ)	(IK)	(IL)	(IM)	(IN)	(IO)	(IP)	(IQ)	(IR)	(IS)	(IT)	(IU)	(IV)	(IW)	(IX)	(IY)	(IZ)	(JA)	(JB)	(JC)	(JD)	(JE)	(JF)	(JG)	(JH)	(JI)	(JJ)	(JK)	(JL)	(JM)	(JN)	(JO)	(JP)	(JQ)	(JR)	(JS)	(JT)	(JU)	(JV)	(JW)	(JX)	(JY)	(JZ)	(KA)	(KB)	(KC)	(KD)	(KE)	(KF)	(KG)	(KH)	(KI)	(KL)	(KM)	(KN)	(KO)	(KP)	(KQ)	(KR)	(KS)	(KT)	(KU)	(KV)	(KW)	(KX)	(KY)	(KZ)	(LA)	(LB)	(LC)	(LD)	(LE)	(LF)	(LG)	(LH)	(LI)	(LJ)	(LK)	(LM)	(LN)	(LO)	(LP)	(LQ)	(LR)	(LS)	(LT)	(LU)	(LV)	(LW)	(LX)	(LY)	(LZ)	(MA)	(MB)	(MC)	(MD)	(ME)	(MF)	(MG)	(MH)	(MI)	(MJ)	(MK)	(ML)	(MN)	(MO)	(MP)	(MQ)	(MR)	(MS)	(MT)	(MU)	(MV)	(MW)	(MX)	(MY)	(MZ)	(NA)	(NB)	(NC)	(ND)	(NE)	(NF)	(NG)	(NH)	(NI)	(NJ)	(NK)	(NL)	(NM)	(NN)	(NO)	(NP)	(NQ)	(NR)	(NS)	(NT)	(NU)	(NV)	(NW)	(NX)	(NY)	(NZ)	(OA)	(OB)	(OC)	(OD)	(OE)	(OF)	(OG)	(OH)	(OI)	(OJ)	(OK)	(OL)	(OM)	(ON)	(OO)	(OP)	(OQ)	(OR)	(OS)	(OT)	(OU)	(OV)	(OW)	(OX)	(OY)	(OZ)	(PA)	(PB)	(PC)	(PD)	(PE)	(PF)	(PG)	(PH)	(PI)	(PJ)	(PK)	(PL)	(PM)	(PN)	(PO)	(PP)	(PQ)	(PR)	(PS)	(PT)	(PU)	(PV)	(PW)	(PX)	(PY)	(PZ)	(QA)	(QB)	(QC)	(QD)	(QE)	(QF)	(QG)	(QH)	(QI)	(QJ)	(QK)	(QL)	(QM)	(QN)	(QO)	(QP)	(QR)	(QS)	(QT)	(QU)	(QV)	(QW)	(QX)	(QY)	(QZ)	(RA)	(RB)	(RC)	(RD)	(RE)	(RF)	(RG)	(RH)	(RI)	(RJ)	(RK)	(RL)	(RM)	(RN)	(RO)	(RP)	(RQ)	(RR)	(RS)	(RT)	(RU)	(RV)	(RW)	(RX)	(RY)	(RZ)	(SA)	(SB)	(SC)	(SD)	(SE)	(SF)	(SG)	(SH)	(SI)	(SJ)	(SK)	(SL)	(SM)	(SN)	(SO)	(SP)	(SQ)	(SR)	(SS)	(ST)	(SU)	(SV)	(SW)	(SX)	(SY)	(SZ)	(TA)	(TB)	(TC)	(TD)	(TE)	(TF)	(TG)	(TH)	(TI)	(TJ)	(TK)	(TL)	(TM)	(TN)	(TO)	(TP)	(TQ)	(TR)	(TS)	(TU)	(TV)	(TW)	(TX)	(TY)	(TZ)	(UA)	(UB)	(UC)	(UD)	(UE)	(UF)	(UG)	(UH)	(UI)	(UJ)	(UK)	(UL)	(UM)	(UN)	(UO)	(UP)	(UQ)	(UR)	(US)	(UT)	(UU)	(UV)	(UW)	(UX)	(UY)	(UZ)	(VA)	(VB)	(VC)	(VD)	(VE)	(VF)	(VG)	(VH)	(VI)	(VJ)	(VK)	(VL)	(VM)	(VN)	(VO)	(VP)	(VQ)	(VR)	(VS)	(VT)	(VU)	(VV)	(VW)	(VX)	(VY)	(VZ)	(WA)	(WB)	(WC)	(WD)	(WE)	(WF)	(WG)	(WH)	(WI)	(WJ)	(WK)	(WL)	(WM)	(WN)	(WO)	(WP)	(WQ)	(WR)	(WS)	(WT)	(WU)	(WV)	(WW)	(WX)	(WY)	(WZ)	(XA)	(XB)	(XC)	(XD)	(XE)	(XF)	(XG)	(XH)	(XI)	(XJ)	(XK)	(XL)	(XM)	(XN)	(XO)	(XP)	(XQ)	(XR)	(XS)	(XT)	(XU)	(XV)	(XW)	(XZ)	(YA)	(YB)	(YC)	(YD)	(YE)	(YF)	(YG)	(YH)	(YI)	(YJ)	(YK)	(YL)	(YM)	(YN)	(YO)	(YP)	(YQ)	(YR)	(YS)	(YT)	(YU)	(YV)	(YW)	(YX)	(YZ)	(ZA)	(ZB)	(ZC)	(ZD)	(ZE)	(ZF)	(ZG)	(ZH)	(ZI)	(ZJ)	(ZK)	(ZL)	(ZM)	(ZN)	(ZO)	(ZP)	(ZQ)	(ZR)	(ZS)	(ZT)	(ZU)	(ZV)	(ZW)	(ZX)	(ZY)	(ZZ)
COGNOME E NOME	CAP	CODICE REGIONE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDICAZIONE	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	Superficie complessiva (mq)	Durata (anni)	Importo complessivo (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico del PS (€)	Importo a carico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Tab. 4 - Allegato B - AMBULANZE																			
DATI ANAGRAFICI							ACQUISTO AMBULANZE				QUADRO FINANZIARIO					INTERVENTI RIMODULATI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)*(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(12)+(13)+(14)				
CODICE INTERVENTO	CUP	CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	SOGGETTO ATTUATORE	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]	DL34 IMPONIBILE MEZZI DI TRASPORTO	DL34 IVA	COFINANZIAMENTI Importo complessivo IVA inclusa [€]	FONTE COFINANZIAMENTO	TOTALE QUADRO FINANZIARIO IVA INCLUSA	MOTIVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE	ECONOMIE	AUMENTO	DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO
MT-LOM_Sedi AAT provinciali di AREU 771_1	F49I21011680002	030	LOMBARDIA	991	AREU	SEDI AAT PROVINCIALI DI AREU	15	Ambulanza tipo A1 4x4 D.M. 20/11/1997 n. 487	€ 472.872,00	€ 1.738.500,00	€ 1.356.030,00	€ 382.470,00	€ -		€ 1.738.500,00				
MT-LOM_Sedi AAT provinciali di AREU 771_2	F49I21011680002	030	LOMBARDIA	991	AREU	SEDI AAT PROVINCIALI DI AREU	10	Ambulanza tipo A - D.M. 17/12/1987 n. 553	€ 283.576,80	€ 951.600,00	€ 742.248,00	€ 209.352,00	€ -		€ 951.600,00				
MT-LOM_Sedi AAT provinciali di AREU 771_3	F49I21011680002	030	LOMBARDIA	991	AREU	SEDI AAT PROVINCIALI DI AREU	10	Automedica Mezzo di Soccorso Avanzato - D.M. 5/11/1996	€ 196.650,20	€ 659.900,00	€ 514.722,00	€ 145.178,00	€ -		€ 659.900,00				
Totale										€ 3.350.000,00	€ 2.613.000,00	€ 737.000,00	€ -	€ -	€ 3.350.000,00				