

Allegato 2 - Rimodulazione interventi							
n.	Delibera finanziamento / Rimodulazione	beneficiario	Intervento originario	Importo progetto	Oggetto nuovo intervento / ulteriori interventi	Importo rimodulato	Nuova scadenza: comunicazione avvio lavori / utilizzo fondi (richiesta erogazione) - prescrizioni - Condizioni - Determinazioni
1	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Santi Paolo e Carlo	Adeguamento impianti distribuzione gas medicali e trattamento aria edifici monoblocco e DEA P.O. San Carlo	€ 1.500.000,00	Cofinanziamento con interventi del D.L. 34/2020: a) D.G.R. n. XI/5850 del 17 gennaio 2022 - TI-LOM_MILANO_663 - utilizzando € 419,526,08; b) DGR n. XII/1516 del 13 dicembre 2023 - PS-LOM_MILANO_759 utilizzando € 375.723,58.	€ 795.249,66	L'intervento deve rispettare le scadenze degli interventi del DL 34/2020 - Vincolato a contabilità separate per i due finanziamenti
					Quota parte: Adeguamento impianti distribuzione gas medicali e trattamento aria edifici monoblocco e DEA P.O. San Carlo	€ 704.750,34	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: <b>31/01/2025</b>
2	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Spedali Civili di Brescia	Riqualificazione PO Spedali Civili: nuovo DEA, nuova accoglienza Nord, nuovo sistema ricovero adulti, nuovo sistema ricovero pediatrico, nuova Dialisi	€ 11.700.000,00	Lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito a centrale termica per la realizzazione del nuovo centro Dialisi presso il PO Spedali Civili di Brescia	€ 9.300.000,00	Nuova scadenza comunicaziuone avvio lavori: <b>30/11/2025</b>
					Ristrutturazione del 1° piano, ala ovest, del Padiglione "A" per inserimento del reparto di neuropsichiatria infantile (NPI) presso il PO Spedali Civili di Brescia	€ 2.400.000,00	Nuova scadenza comunicaziuone avvio lavori: <b>30/06/2025</b>
3	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Franciacorta	Efficientamento energetico edificio Trifoglio: isolamento termico involucro, coibentazione sottotetto e sostituzione serramenti del PO di Iseo	€ 1.500.000,00	Sostituzione serramenti edificio Trifoglio del PO di Iseo	€ 1.500.000,00	Nuova scadenza comunicaziuone avvio lavori: <b>31/06/2025</b> ; l'ASST dovrà garantire un miglioramento energetico, rispetto allo stato attuale e fornire l'APE pre e post intervento alla conclusione dei lavori.
4	D.G.R. 6548 04/05/2017	ASST dei Sette Laghi	Razionalizzazione Pad. Ex. Infermieri (da destinare a ambulatorio di vulnologia) Ospedale di Circolo Varese	€ 415.000,00	Adeguamento e potenziamento cabina elettrica interna all'Ospedale di Circolo di Varese	€ 755.000,00	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione): <b>31/12/2025</b>
			Adeguamento immobile per trasferimento poliambulatorio e attività distrettuali di Gavirate	€ 340.000,00			

5	D.G.R 1017 5/12/2013	ASST Valle Olona	Residui: Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Padiglione Polimedico del P.O. di Gallarate dell'importo originario di € 1.400.000,00	€ 125.761,80	Cofinanziamento VII Atto integrativo AdPQ - Adeguamento normativo e tecnologico del Pronto Soccorso e Reparto Rianimazione del Pad. Polichirurgico, presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate dell'importo di € 4.800.000.00	€ 125.761,80	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione): <b>31/12/2024</b>
6	D.G.R. 3479 05/08/2020 D.G.R. 861 5/08/2023	ASST Brianza	Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della Terapia Semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate	€ 135.000,00	Cofinanziamento: Progetto di adeguamento degli impianti elettrici della cabina del P.O. di Carate Brianza (Importo complessivo e pari a € 240.000,00 di cui € 105.000,00 a valere su fondi indistinti di cui alla DGR n. 376 del 29/05/2023)	€ 135.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: <b>31/10/2024</b>
7	D.G.R. 1047 17/12/2018	ASST Valle Olona	Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per il nuovo ospedale unico	€ 500.000,00	Indagini previste dal Piano di caratterizzazione ambientale delle aree per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Busto Arsizio e Gallarate – Quartiere di Beata Giuliana – Busto Arsizio (VA)	€ 348.986,10	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione): <b>31/12/2025</b>
	D.G.R. 6548 04/05/2017	ASST Valle Olona	Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per il nuovo ospedale unico	€ 500.000,00		€ 27.960,57	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione): <b>31/12/2025</b>
8	D.G.R. 6548 04/05/2017	Asst Valle Olona	Acquisizione di Gamma Camera ed Ecotomografo presso il PO di Busto Arsizio	€ 565.000,00	Acquisto di n. 1 cella di manipolazione per la preparazione dei radiofarmaci in sostituzione di una obsoleta attualmente in uso presso PO di Busto Arsizio	€ 220.330,69	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione): <b>31/12/2024</b>