

**ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI**  
**A BORGHETTO LODIGIANO (LO)**

(ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della  
programmazione negoziata di interesse regionale")

**TRA:**

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella  
persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore, Attilio Fontana;

E

il **COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LO)** (di seguito Comune), con sede in  
Borghetto Lodigiano, Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 1, nella persona del  
Sindaco pro tempore, Giovanna Gargioni;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" ed in particolare l'art. 7 che disciplina l'Accordo di Programma;
- il R.R. 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della L.R. 29 novembre 2019, n.19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.42 del 20 giugno 2023.
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2025-2027, approvato con DGR n. XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con DCR n. XII/650 del 21 novembre 2024;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

#### **PREMESSO CHE**

- l'Accordo di programma, approvato con DPGR n. 848 del 21.12.2017, prevede la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri che verrà ricavata in una palazzina residenziale esistente in via IV Novembre n° 7 (particella 559 del foglio 7 del Catasto Urbano subalterno da 1-49) che, al tempo della sottoscrizione dell'AdP originario, era occupata abusivamente e in stato di degrado ed è stata acquisita al patrimonio comunale, a seguito del Decreto del Tribunale di Milano in data 09/05/2018 e trascritto in data 18/06/2018;
- il progetto di fattibilità approvato con DGC n. 145 del 23/11/2017 è stato modificato con DGC n. 58 del 18/06/2018 e, quindi, con DGC n. 117 del 15/12/2018. Con questo ultimo atto veniva approvata la scelta della forma di finanziamento dell'opera pubblica - Public Sector Comparator – “PSC” contenente l'analisi dei costi benefici relativamente alla riqualificazione e alla ristrutturazione di un edificio residenziale esistente, di proprietà comunale, per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nonché, per la parte rimanente, in alloggi residenziali destinati a servizi pubblici abitativi sociali con priorità di assegnazione alle Forze dell'Ordine, mediante lo strumento del leasing finanziario;

#### **VISTO CHE**

- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici di Borghetto Lodigiano n° 14 del 18/12/2018, veniva avviata la procedura aperta per l'affidamento del Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, prevedendo che la procedura sarebbe stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) della Provincia di Lodi;
- con determinazione del citato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 13 del 24/06/2020 si aggiudicava la gara di partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la riqualificazione e la ristrutturazione di un edificio residenziale esistente, per la realizzazione della nuova caserma dei

carabinieri nel Comune di Borghetto Lodigiano ed il suo mantenimento in efficienza per 20 anni;

- che, a seguito dell'avvio di un procedimento di vigilanza da parte di ANAC, circa la correttezza della procedura di affidamento, il Comune di Borghetto Lodigiano ha deciso, con D.G. 147 del 30/12/2020, di formulare atto di indirizzo rivolto al Responsabile di Servizio, con il quale si prevedeva, tra l'altro di procedere con:
  1. la predisposizione dell'aggiornamento del progetto di fattibilità;
  2. la revoca dell'aggiudicazione della gara di partenariato pubblico privato (poi concretizzata con determinazione n. 31 del 31/12/2020);
  3. l'indizione, successivamente, di una nuova gara di partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica;
- in data 02/11/2021 (prot. n. 8231) il Revisore dei Conti, trasmettendo l'Analisi Public Sector Comparator (PSC), per l'attivazione di Partenariato Pubblico-Privato, segnalava che, dal punto di vista strettamente contabile, la gestione dell'opera, mediante gara pubblica con assunzione di mutuo, avrebbe comportato rispetto al partenariato pubblico privato, un possibile risparmio per l'Ente;
- a seguito di una attenta analisi della situazione in essere la Giunta Comunale con atto n. 163 del 22/12/2021 ha formulato atto di indirizzo ai Responsabili di servizio dell'Ente che prevedeva di:
  1. proseguire con la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la riqualificazione e la ristrutturazione dell'edificio di via XXV Aprile (scala OVEST) in base al quadro economico predisposto dal progettista incaricato ammontante ad euro 2.707.000,00;
  2. finanziare la spesa di euro 2.090.400,00 (al netto dell'acquisto dell'immobile) mediante ricorso all'indebitamento con Cassa Depositi e Prestiti per euro 1.310.400,00 da ammortizzare in 29 anni e per la differenza di euro 780.000,00 mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'Ente;
- la Giunta Comunale con atto n. 164 del 22/12/2021 ha approvato il nuovo progetto di fattibilità aggiornato ammontante ad euro 2.707.000,00 disponendo di finanziare la spesa complessiva di euro 2.090.400,00 (al netto dell'acquisto dell'immobile);

- il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 28/03/2022, ha autorizzato:
  - il nuovo piano finanziario con spesa di 2.707.000,00€ (comprensivo della spesa di 600.000,00€ per l'acquisto dell'immobile) e relativa copertura finanziaria da parte del Comune con accensione di un mutuo e non più ricorrendo al PPP;
  - la possibilità di trasformare gli alloggi della scala EST da servizi abitativi pubblici (SAP) a servizi abitativi sociali (SAS) mantenendo la priorità alle Forze dell'Ordine;
  - il nuovo cronoprogramma con ultimazione lavori nel 2023
- la Giunta Comunale con atto n. 16 del 20/02/2023 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione di un'area residenziale altamente degradata e socialmente problematica", da adibire a nuova caserma dei Carabinieri per una spesa complessiva di euro 2.090.400,00 (al netto dell'acquisto dell'immobile);
- Il Collegio di Vigilanza del 29/11/2023 ha approvato la proroga di un anno, fino al 28/12/2024, per la predisposizione degli atti per la modifica dell'Accordo di Programma in capo al Comune di Borghetto Lodigiano e provvedere all'approvazione finale con proprio atto amministrativo e pubblicazione al BURL al fine dell'efficacia;
- Il Collegio di Vigilanza del 12/12/2024 ha approvato la necessità di adozione di una modifica sostanziale dell'accordo, da redigersi mediante Atto Integrativo da sottoporre rispettivamente alla Giunta Regionale ed alla Giunta Comunale per la relativa approvazione e successiva pubblicazione sul BURL, in quanto la modifica rappresentata dal Comune di Borghetto Lodigiano ha natura di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis della L.R. 19/2019 e s.m.i.;
- l'individuazione ai sensi dell'art. 7 comma 14 della L.R. 19/2019 della procedura di approvazione della modifica dovrà essere adottata dal Comune in qualità di Ente proponente e Regione in qualità di Ente aderente;
- Il conferimento di incarico alla Segreteria Tecnica per l'esame dell'Atto Integrativo che il Comune di Borghetto Lodigiano dovrà presentare entro il 15/02/2025 corredato dal progetto validato ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dal parere dell'Arma dei Carabinieri e dalle attestazioni di copertura finanziaria

inerenti il nuovo importo in variante;

- Di dare atto che in caso di mancato rispetto da parte del Comune di Borghetto Lodigiano del termine del 15/02/2025 per la presentazione della documentazione, si darà luogo al procedimento previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto per i casi di inadempimento;
- La proroga dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. E) del Regolamento regionale 22 dicembre 2020 n. 6 "attuazione dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)", fino al 15/02/2025;
- Il Consiglio Comunale con atto n. 4 del 12/02/2025 ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2025/2027;
- Il Consiglio Comunale con atto n. 5 del 12/02/2025 ha approvato la variazione del Programma Triennale 2025/2026/2027 dei Lavori Pubblici e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2025;
- Il Consiglio Comunale con atto n. 6 del 12/2/2025 ha dato mandato alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma;
- la Giunta Comunale con atto n. 16 del 13/02/2025 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, validato dal RUP in data 13/02/2025, di "Riqualificazione di un'area residenziale altamente degradata e socialmente problematica", da adibire a nuova caserma dei Carabinieri per una spesa complessiva di euro 3.249.600,00 (comprensivi dei costi relativi all'acquisto dell'immobile, ai lavori di ristrutturazione, alle spese per imposte ed altri oneri);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Il Comune di Borghetto Lodigiano ha inviato a Regione Lombardia con PEC del 13/2/2025 (prot. 1150, prot. 1151, prot. 1154, prot. 1156) la documentazione richiesta dal Collegio di Vigilanza del 12/12/2024;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del 21/03/2025 ha provveduto a condividere l'ipotesi di Atto integrativo dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- Il Collegio di Vigilanza nella seduta del 28/03/2025 ha validato la proposta di Atto Integrativo dell'AdP predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- Il presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma dovrà essere approvato:

- con Delibera di Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);
- con Delibera di Giunta Comunale da parte del Comune di Borghetto Lodigiano;
- con atto amministrativo del Comune di Borghetto Lodigiano che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, come sopra individuati,

### **PRESO ATTO CHE**

l'ipotesi di Atto integrativo dell'Accordo di Programma ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:

- Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n° .... del ....;
- Comune di Borghetto Lodigiano: Deliberazione di Giunta Comunale n° .... del ....;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

#### **Premesse**

*L'art. 1 "Premesse" è sostituito come segue:*

1. Le premesse e i seguenti atti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o "Accordo") e relativo Atto Integrativo:
  - Allegato A: RELAZIONE GENERALE;
  - Allegato B: QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
  - Allegato C: CRONOPROGRAMMA.

2. L'Atto Integrativo dell'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 della L. R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".

## **Art. 2**

### **Finalità e oggetto dell'Accordo di Programma**

*L'art. 2 "Finalità e oggetto dell'Accordo di Programma" è sostituito come segue:*

1. Finalità del presente Atto Integrativo dell'AdP è la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri che verrà ricavata in una palazzina residenziale esistente in via IV Novembre n° 7 (particella 559 del foglio 7 del Catasto Urbano subalterno da 1-49), attualmente occupata abusivamente e in stato di degrado. Gli spazi della palazzina non occupati dalla caserma e dai relativi alloggi di servizio sono stati destinati a servizi abitativi sociali (SAS), con priorità di assegnazione alle Forze dell'Ordine;
2. Con il presente Atto Integrativo dell'AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di definire e realizzare, tramite procedure tra di essi concordate e coordinate, un programma di interventi destinato ad attuare le finalità richiamate nelle premesse;
3. Il presente Atto Integrativo dell'AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Atto Integrativo dell'Accordo dovrà compiere per consentire, in tempi coordinati, la realizzazione di quanto previsto dallo stesso.

## **Art. 3**

### **Descrizione del progetto**

*L'art.3 "Descrizione del progetto" è sostituito come segue:*

1. La proposta prevede a seguito dell'acquisizione dell'immobile residenziale sopra citato da parte del Comune, composto da 24 appartamenti+18 box+6 ripostigli + 6 posti auto, il suo adeguamento a caserma dei Carabinieri per l'ambito territoriale dei Comuni di Borghetto Lodigiano, Graffignana, Villanova del Sillaro, Ossago Lodigiano e Massalengo (uffici e residenze dei

militari in servizio o comunque appartenenti alle Forze dell'Ordine), oltre alla realizzazione di alloggi destinati a servizi abitativi sociali SAS con priorità di assegnazione alle Forze dell'Ordine;

2. Nello specifico, il Comune ha acquisito la proprietà dell'immobile con Decreto n 576/2018 del Tribunale di Milano del 09/05/2018.

#### **Art. 4**

##### ***Fattibilità urbanistica dell'intervento***

*L'art.4 "Fattibilità urbanistica dell'intervento" è sostituito come segue:*

1. Gli interventi previsti dal presente Atto Integrativo dell'AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica, pur prefigurando la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi ma autorizzate ai sensi dell'art. 9 comma 15 della L.R. n.12/2005 con deliberazione motivata del Consiglio comunale n.46 del 28.11.2016.

#### **Art. 5**

##### ***Piano dei costi e dei finanziamenti***

*L'art.5 "Piani dei costi e dei finanziamenti" è sostituito come segue:*

1. Il costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 è pari a complessivi € 3.249.600,00 (comprensivi dei costi relativi all'acquisto dell'immobile, ai lavori di ristrutturazione, alle spese per imposte ed altri oneri);
2. La copertura dei costi è garantita:
  - dal contributo a fondo perduto di Regione Lombardia per € 600.000,00, comunque inferiore ai limiti percentuali del costo dell'investimento



complessivo stabiliti dall'art. 28 sexies della L.R. n.34/1978;

- dal contributo a fondo perduto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per € 200.000,00;
- da fonti proprie di bilancio del Comune di Borghetto Lodigiano per € 1.289.600,00;
- dall'accensione di un mutuo per € 1.160.000,00.

3. Ogni eventuale incremento dei costi della proposta progettuale in corso di realizzazione sarà interamente a carico del Comune.

## **Art. 6**

### **Impegni delle parti**

*L'art.6 "Impegni delle parti" è sostituito come segue:*

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Atto Integrativo dell'AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:

- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Atto Integrativo dell'AdP;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'Atto Integrativo dell'AdP.

- curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma;
- evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e del Commissario Delegato;
- apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia.

## **Art. 7**

### ***Impegni in capo a Regione Lombardia***

*L'art.7 "Impegni in capo a Regione Lombardia" è sostituito come segue:*

1. Regione Lombardia ha liquidato il proprio contributo al Comune di Borghetto Lodigiano con Decreto del Dirigente della U.O. Pianificazione Operativa controllo di gestione e raccordo Programmazione Comunitaria n. 11267 del 14/12/2015 nella misura di € 600.000,00, previo accertamento degli effettivi costi sostenuti per l'acquisizione dell'immobile;
2. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Borghetto Lodigiano per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5.

## **Art. 8**

### ***Impegni in capo al Comune di Borghetto Lodigiano***

*L'art. 8 "Impegni in capo al Comune di Borghetto Lodigiano" è sostituito come segue:*

1. Il Comune di Borghetto si impegna a:
  - approvare l'Atto Integrativo dell'Accordo con atto amministrativo e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti

dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019;

- garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il Quadro economico di progetto, di cui all'Allegato B del presente Atto Integrativo dell'Accordo, ed in particolare dei costi aggiuntivi che potrebbero determinarsi applicando l'ultimo prezzario regionale disponibile al momento dell'indizione della gara d'appalto;
- garantire il buon andamento del procedimento relativo all'Atto Integrativo dell'AdP, mantenendo periodicamente informata la Segreteria Tecnica nel merito della sua attuazione;
- espletare le procedure di gara secondo la normativa vigente nel rispetto del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023);
- rifondere la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10, sino alla concorrenza dell'importo del contributo di euro 600.000,00, qualora per ragioni non dipendenti dalla volontà del Comune non si realizzassero le finalità dell'Atto Integrativo dell'Accordo.
- apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia.

### **Art. 9**

#### **Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza**

*L'art. 9 "Composizione e attribuzioni del Collegio di Vigilanza" è sostituito come segue:*

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019 e dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2020, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Atto Integrativo dell'AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:
  - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
  - Sindaco del Comune di Borghetto Lodigiano o suo delegato, che lo presiede;
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dalla citata normativa. Il Collegio di Vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e delibera secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 14, 16 e 17 della Legge n. 19/2019;

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Atto Integrativo dell'Accordo per il funzionamento del Collegio di Vigilanza;
4. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 22 del Regolamento Regionale n. 6/2020.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

*L'art.10 "Sanzioni" è sostituito come segue:*

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei sottoscrittori del presente Atto Integrativo dell'AdP agli obblighi assunti, provvederà:
  - ad assegnare un congruo termine non superiore a sessanta giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
  - qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, a nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli Enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Atto Integrativo dell'AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Atto Integrativo dell'AdP.

## **Art. 11**

### **Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Atto Integrativo dell'AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

## **Art. 12**

### **Verifiche**

*L'art. 12 "Verifiche" è sostituito come segue:*

1. Il presente Atto Integrativo dell'AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza. Preliminarmente all'approvazione della Relazione finale dell'Accordo, la Segreteria Tecnica effettua un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

## **Art. 13**

### **Sottoscrizione, effetti e durata**

*L'art. 13 "Sottoscrizione, effetti e durata" è sostituito come segue:*

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 19/2019 e dell'art.28 del Regolamento Regionale n.6/2020, il presente Atto Integrativo dell'AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con atto amministrativo del Comune di Borghetto Lodigiano che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
2. È disposta la pubblicazione sul portale delle Amministrazioni sottoscrittrici;
3. La durata del presente Atto Integrativo è quella indicata nel Cronoprogramma allegato, e comunque non superiore ..... a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Atto Integrativo sul BURL.
4. Le attività disciplinate dal presente Atto Integrativo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

## **Art. 14**

### **Norma di rinvio - nuovo**

1. Per quanto non previsto dal presente Atto Integrativo dell'AdP, si rinvia alla L.R. n.19/2019 e al Regolamento Regionale n.6/2020, nonché alle norme del Codice civile per quanto compatibili.

## **Art. 15**

### ***Trattamento dei dati personali - nuovo***

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Atto Integrativo dell'Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.