



PALAZZO MORONI, BERGAMO

Interventi di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione per l'adeguamento degli spazi alla funzione museale

Proposta di finanziamento per Regione Lombardia

DOC 02 - Cronoprogramma

rev. del 25 luglio 2022

FAI - Fondo Ambiente Italiano

La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano - t. 02 4676 151 - f. 02 4819 3631
info@fondoambiente.it – PEC (posta elettronica certificata) 80102030154ri@legalmail.it - www.fondoambiente.it

Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell'arte, della natura e del paesaggio italiani.
Riconosciuta con DPR n. 941 del 3.12.1975 - Reg. Persone Giuridiche Prefettura MI n. 86 - C.F. 80102030154 - P.IVA 04358650150

	gen/giu-22	lug-22		ago-22		set-22		ott-22		nov-22		dic-22		gen-23		feb-23		mar-23		apr-23		mag-23		giu-23		lug-23		ago-23		set-23		ott-23		nov-23		dic-23	
	01/01 30/06	01/07 15/07	16/07 31/07	01/08 15/08	16/08 31/08	01/09 15/09	16/09 30/09	01/10 15/10	16/10 31/10	01/11 15/11	16/11 31/11	01/12 15/12	16/12 31/12	01/01 15/01	16/01 31/01	01/02 15/02	16/02 28/02	01/03 15/03	16/03 31/03	01/04 15/04	16/04 30/04	01/05 15/05	16/05 31/05	01/06 15/06	16/06 30/06	01/07 15/07	16/07 31/07	01/08 15/08	16/08 31/08	01/09 15/09	16/09 30/09	01/10 15/10	16/10 31/10	01/11 15/11	16/11 31/11	01/12 15/12	16/12 31/12
Programmazione annualità 2022																																					
Piano Primo Primi interventi riguardanti gli impianti elettrici e speciali del piano primo																																					
Pratica richiesta di Permesso di Costruire per cambio destinazione d'uso Residenza-Museo																																					
Piano Primo Contrattualizzazione opere di completamento degli impianti e affini																																					
Piano Primo Cantiere per opere di completamento degli impianti e affini																																					
Cucinone e Servizi igienici Sviluppo progetto esecutivo																																					
Cucinone e Servizi igienici Individuazione soggetti per appalto																																					
Cucinone e Servizi Igienici Cantiere per opere di restauro e rifunzionalizzazione																																					
Programmazione annualità 2023	01/01 30/06	01/07 15/07	16/07 31/07	01/08 15/08	16/08 31/08	01/09 15/09	16/09 30/09	01/10 15/10	16/10 31/10	01/11 15/11	16/11 31/11	01/12 15/12	16/12 31/12	01/01 15/01	16/01 31/01	01/02 15/02	16/02 28/02	01/03 15/03	16/03 31/03	01/04 15/04	16/04 30/04	01/05 15/05	16/05 31/05	01/06 15/06	16/06 30/06	01/07 15/07	16/07 31/07	01/08 15/08	16/08 31/08	01/09 15/09	16/09 30/09	01/10 15/10	16/10 31/10	01/11 15/11	16/11 31/11	01/12 15/12	16/12 31/12
Nuovo ascensore , interventi per CPI , consolidamenti statici, restauro serramenti Redazione progetto esecutivo																																					
Nuovo ascensore , interventi per CPI , consolidamenti statici, restauro serramenti Individuazione soggetti per appalto lavori																																					
Nuovo ascensore , interventi per CPI , consolidamenti statici, restauro serramenti Lavori di restauro e rifunzionalizzazione																																					
Valorizzazione culturale Progettazione di contenuti e strumenti																																					
Valorizzazione culturale Realizzazione dell'installazione																																					
Collezioni e arredi Restauro e conservazione																																					
SCIA CPI Confezionamento e deposito per aree museali rifunzionalizzate																																					
SCIA Agibilità Confezionamento e deposito per aree museali rifunzionalizzate																																					