

Allegato 1 Prevenzione Incendi									DATI IMMOBILE				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO										TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE				
CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	COMUNE	PROV.	CLASSIF. STRUTTURA [base / DEA I / DEA II]	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA [nome del padiglione]	SUPERFICIE [mq]	VOLUME [mc]	POSTI LETTO [n°]	ANNO DI COSTRUZIONE	SUPERFICIE ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [mq]	SUPERFICIE DA ADEGUARE [mq]	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE (RELATIVO ALLA SUPERFICIE DA ADEGUARE)	STIMA COSTO AL MQ [€/mq]	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	INCREMENTO 40% PER ONERI (PROGETTAZIONE, IVA, ECC) COMPRESI NEL QTE	IMPORTO COMPLESSIVO (STIMA COSTO INTERVENTI + ONERI COMPRESI NEL QTE)	INDICARE LO STATO DI ATTUAZIONE IN CASO DI LAVORI IN CORSO	INTERVENTO GIA' FINANZIATO	DURATA PROGETTAZIONE (MESI)	DURATA ESECUZIONE LAVORI+COLLAUDO (MESI)	DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO (MESI)			
722	ASST DELLA FRANCIACORTA	1504100	P.O. CHIARI		CHIARI	BS	DEA I	OSPEDALE	26.800	88.440	294	dal 1905 al 1970	25.600	1.200	STUDIO DI FATTIBILITA'	€	700	€	840.000	€	336.000	€	1.176.000	NO	18	23	41
722	ASST DELLA FRANCIACORTA	16300	P.O. ISEO		ISEO	BS	BASE	TRIFOGLIO E AMBULATORI	11.250	39.375	168	dal 1940 al 1970	9.000	2.250	STUDIO DI FATTIBILITA'	€	700	€	1.575.000	€	630.000	€	2.205.000	NO	18	36	54
722	ASST DELLA FRANCIACORTA	1540200	P.O. ORZINUOVI		ORZINUOVI	BS	BASE	OSPEDALE	8.150	28.525	26	dal 1898 al 1990	6.250	1.900	STUDIO DI FATTIBILITA'	€	700	€	1.330.000	€	532.000	€	1.862.000	NO	18	23	41
30719	ASST BERGAMO OVEST	30131	OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO		TREVIGLIO	BG	DEA I	BLOCCO DEGENZE	14.189	49.660	309	1971	4.257	9.932	PRELIMINARE	€	500	€	4.966.014	€	1.986.405	€	6.952.419	NO	18	36	54
30719	ASST BERGAMO OVEST	30131	OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO		TREVIGLIO	BG	DEA I	BLOCCO SERVIZI SANITARI	27.655	96.793	0	1971	8.297	19.359	PRELIMINARE	€	400	€	7.743.400	€	3.097.360	€	10.840.760	NO	18	36	54
30179	ASST BERGAMO OVEST	30131	OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO		TREVIGLIO	BG	DEA I	EDIFICI SERVIZI SANITARI (FARMACIA E MORGUE)	1.667	5.835	0	1971	767	900	PRELIMINARE	€	300	€	270.000	€	108.000	€	378.000	NO	9	12	21
30179	ASST BERGAMO OVEST	30138	OSP.LE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA		ROMANO DI LOMBARDIA	BG	PS	PADIGLIONE NORD	2.019	7.067	50	1970	1.817	202	PRELIMINARE	€	500	€	100.950	€	40.380	€	141.330	NO	9	12	21
30179	ASST BERGAMO OVEST	30138	OSP.LE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA		ROMANO DI LOMBARDIA	BG	PS	PADIGLIONE CENTRALE	3.524	12.334	43	1977	3.172	352	PRELIMINARE	€	500	€	176.200	€	70.480	€	246.680	NO	9	12	21
30179	ASST BERGAMO OVEST	30138	OSP.LE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA		ROMANO DI LOMBARDIA	BG	PS	PADIGLIONE SUD	2.692	9.422	12	1972	2.423	269	PRELIMINARE	€	500	€	134.600	€	53.840	€	188.440	NO	9	12	21
30179	ASST BERGAMO OVEST	30138	OSP.LE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA		ROMANO DI LOMBARDIA	BG	PS	PADIGLIONE EST	7.660	26.810	21	1916	5.107	2.553	PRELIMINARE	€	400	€	1.021.333	€	408.533	€	1.429.867	NO	18	23	41
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 2 Uff. Amm.	3.222	9.665	0	1928		3.222	Progettazione da avviare	€	131	€	422.020	€	168.808	€	590.829	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 3 Uff. Amm.	4.272	12.816	0	1928		4.272	Progettazione da avviare	€	131	€	559.632	€	223.853	€	783.485	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 4 Biblioteca e Criobanca	807	2.423	0	1928		807	Progettazione da avviare	€	131	€	105.717	€	42.287	€	148.004	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 9 Uff. Amm.	3.780	11.340	0	1928		3.780	Progettazione da avviare	€	131	€	495.180	€	198.072	€	693.252	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 10-10A Amb.I, Deposito	4.342	13.026	0	1928		4.342	Progettazione da avviare	€	131	€	568.802	€	227.521	€	796.323	NO	18	23	41
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova		Ed.11 Labor. Analisi	2.625	7.875	0	1928		2.625	Progettazione da avviare	€	131	€	343.875	€	137.550	€	481.425	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.14 Deposito (ex CT)	683	2.049	0	1928		683	Progettazione da avviare	€	131	€	89.473	€	35.789	€	125.262	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 14A Magazz. Centrale	683	2.049	0	1928		683	Progettazione da avviare	€	131	€	89.473	€	35.789	€	125.262	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 16 Cucina Dispensa	2.415	7.245	0	1928		2.415	Progettazione da avviare	€	131	€	316.365	€	126.546	€	442.911	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.17 Ex Oncologica	1.458	4.375	0	1928		1.458	Progettazione da avviare	€	131	€	191.029	€	76.412	€	267.441	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	17A-17B Ambulatori psicologia	386	1.158	0	1928		386	Progettazione da avviare	€	131	€	50.566	€	20.226	€	70.792	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 18 Direz.sanit P.O.-Uffici	2.607	7.822	0	1928		2.607	Progettazione da avviare	€	131	€	341.573	€	136.629	€	478.203	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.19 Università	3.208	9.624	0	1928		3.208	Progettazione da avviare	€	131	€	420.248	€	168.099	€	588.347	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.20 CUP e Centro Prelievi	3.180	9.540	0	1971 / 1980	2.120	1.060	Progettazione da avviare	€	131	€	138.860	€	55.544	€	194.404	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova		Ed.23 Camere Mortuarie	1.341	4.023	0	1971 / 1980		1.341	Progettazione da avviare	€	131	€	175.671	€	70.268	€	245.939	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.24 Anatomia Patol.	2.289	6.867	0	1971 / 1980		2.289	Progettazione da avviare	€	131	€	299.859	€	119.944	€	419.803	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.25 Fisica Sanit.-Uffici	1.071	3.213	0	1928		1.071	Progettazione da avviare	€	131	€	140.301	€	56.120	€	196.421	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 26-26A Deposito(Ex Derm.)	2.332	6.996	0	1928		2.332	Progettazione da avviare	€	131	€	305.492	€	122.197	€	427.689	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.28 Archivio+Chiesa	760	2.280	0	1928		760	Progettazione da avviare	€	131	€	99.560	€	39.824	€	139.384	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed.29 Centro Stampa, uffici	457	1.371	0	1928		457	Progettazione da avviare	€	131	€	59.867	€	23.947	€	83.814	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 30 Farmacia	429	1.287	0	1928		429	Progettazione da avviare	€	131	€	56.199	€	22.480	€	78.679	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 31 Deposito Farmacia	1.572	4.716	0	1928		1.572	Progettazione da avviare	€	131	€	205.932	€	82.373	€	288.305	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	Ed. 35 Uff. Tecnico+Laboratori tecnici	1.223	3.669	0	1981 / 1990		1.223	Progettazione da avviare	€	131	€	160.213	€	64.085	€	224.298	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	Base	34 Gas Terap.	400	1.200	0	1981 / 1990		400	Progettazione da avviare	€	131	€	52.400	€	20.960	€	73.360	NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	DEA I Liv.	Ed. 21 Blocco C	14.111	42.333	126	1971 / 1980		14.111	Progettazione da avviare	€	131	€	1.848.541	€	739.416	€	2.587.957	NO	18	36	54
725	ASST Mantova	30907	Presidio Ospedaliero Carlo Poma		Mantova	Mantova	DEA II Liv.	Ed. 22 Blocco B (Blocco op.)	17.870	53.610	37	2001 / 2010		17.870	Progettazione da avviare	€	131	€	2.340.970	€	936.388	€	3.277.358	NO	18	36	54
725	ASST Mantova	3022701	Ospedale Civile di Asola		Asola	Mantova	DEA I Liv.		16.483	49.449	78	1971 / 1980		16.483	Progettazione da avviare	€	128	€	2.109.824	€	843.930	€	2.953.754	NO	18	36	54
725	ASST Mantova	3022702	PO Bozzolo		Bozzolo	Mantova	DEA I Liv.		18.209	54.627	76	1971 / 1980		18.209	Progettazione da avviare	€	128	€	2.330.752	€	932.301	€	3.263.053	NO	18	36	54
725	ASST Mantova	30357	P.O. "S.Pellegrino"		Castiglione d/Stiviere	Mantova	DEA I Liv.		12.081	36.243	98	1946 / 1960		12.081	Progettazione da avviare	€	128	€	1.546.368	€	618.547	€	2.164.915	NO	18	36	54
725	ASST Mantova	30003	P.O. di Suzzara		Suzzara	Mantova	DEA I Liv.		23.068	69.204	123	1981 / 1990		23.068	Progettazione da avviare	€	128	€	2.952.704								

725	ASST Mantova	30002	R.E.M.S. ex O.P.G. di Castiglione d/S.		Castiglione delle Stiviere	Mantova	Base	Rep. S.C.R.	407	1.221	20	1961 / 1970		407	Progettazione da avviare	€	118	€	48.026	€	19.210	€	67.236		NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30002	R.E.M.S. ex O.P.G. di Castiglione d/S.		Castiglione delle Stiviere	Mantova	Base	Rep. Arcobaleno	1.970	5.910	20	1961 / 1970		1.970	Progettazione da avviare	€	118	€	232.460	€	92.984	€	325.444		NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30002	R.E.M.S. ex O.P.G. di Castiglione d/S.		Castiglione delle Stiviere	Mantova	Base	Rep. Grattacielo	1.186	3.558	20	1961 / 1970		1.186	Progettazione da avviare	€	118	€	139.948	€	55.979	€	195.927		NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30002	R.E.M.S. ex O.P.G. di Castiglione d/S.		Castiglione delle Stiviere	Mantova	Base	N. Officine Cucina	800	2.400	0	1991 / 2000		800	Progettazione da avviare	€	118	€	94.400	€	37.760	€	132.160		NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30002	R.E.M.S. ex O.P.G. di Castiglione d/S.		Castiglione delle Stiviere	Mantova	Base	Off. Vecchie Falegn.	360	1.080	0	1961 / 1970		360	Progettazione da avviare	€	118	€	42.480	€	16.992	€	59.472		NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30002	R.E.M.S. ex O.P.G. di Castiglione d/S.		Castiglione delle Stiviere	Mantova	Base	Lavanderia Magazz.	250	750	0	1991 / 2000		250	Progettazione da avviare	€	118	€	29.500	€	11.800	€	41.300		NO	9	12	21
725	ASST Mantova	30007	Sede Territoriale di Mantova via Trento		Mantova	Mantova	Base		8.265	24.795	0	1965		8.265	Progettazione da avviare	€	125	€	1.033.125	€	413.250	€	1.446.375		NO	18	23	41
707	ASST NORD MILANO	03005800	P.O. EDOARDO BASSINI		CINISELLO BALSAMO	Mi		PIASTRA	26.950	86.200		1979/1992	NO	5.400	Progettazione da avviare	€	100	€	540.000	€	216.000	€	756.000		NO	18	23	41
706	ASST RHODENSE	030073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Ala Nord	8.087	28.305	173	1960	3.235	4.852	Progettazione da avviare	€	200	€	970.440	€	388.176	€	1.358.616		NO	18	23	41
706	ASST RHODENSE	030073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Ala Est	8.286	29.000	111	1960	3.314	4.971	Progettazione da avviare	€	200	€	994.291	€	397.716	€	1.392.008		NO	18	23	41
706	ASST RHODENSE	030073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Poliambulatorio	455	1.592	0	1960		455	Progettazione da avviare	€	500	€	227.490	€	90.996	€	318.486		NO	9	12	21
706	ASST RHODENSE	030073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	CUP	1.056	3.697	0	1960		1.056	Progettazione da avviare	€	500	€	528.200	€	211.280	€	739.480		NO	18	23	41
706	ASST RHODENSE	30073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Edificio Uffici	1.023	3.579	0	1960		1.023	Progettazione da avviare	€	200	€	204.516	€	81.806	€	286.322		NO	9	12	21
706	ASST RHODENSE	30073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Terapia dolore	224	784	0	1960		224	Progettazione da avviare	€	200	€	44.800	€	17.920	€	62.720		NO	9	12	21
706	ASST RHODENSE	30073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Scuola Infermiere	588	2.056	0	1960		588	Progettazione da avviare	€	500	€	293.760	€	117.504	€	411.264		NO	9	12	21
706	ASST RHODENSE	30073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Camera Mortuaria	1.068	3.737	0	1960		1.068	Progettazione da avviare	€	500	€	533.925	€	213.570	€	747.495		NO	9	12	21
706	ASST RHODENSE	30073	Ospedale di Rho	30073	Rho	Mi	DEA I Liv.	Centrale Termica	410	1.433	0	1960		410	Progettazione da avviare	€	200	€	81.912	€	32.765	€	114.677		NO	9	12	21
702	ASST SANTI PAOLO E CARLO	030914	Ospedale San Paolo		Milano	Mi	DEA I Liv.	MONOBLOCCO (A+B+C)	62.300	230.400	531	1979	15.335	46.965	Progettazione da avviare	€	560	€	26.300.400	€	10.520.160	€	36.820.560		NO	18	36	54
702	ASST SANTI PAOLO E CARLO	030914	Ospedale San Paolo		Milano	Mi	DEA I Liv.	BLOCCO D_piastra e poliambulatori	12.000	42.000		1979		12.000	Progettazione da avviare	€	560	€	6.720.000	€	2.688.000	€	9.408.000		NO	18	36	54
702	ASST SANTI PAOLO E CARLO	030914	Ospedale San Paolo		Milano	Mi	DEA I Liv.	BLOCCO F_mensa	2.000	8.000		1979		2.000	Progettazione da avviare	€	420	€	840.000	€	336.000	€	1.176.000		NO	18	23	41
702	ASST SANTI PAOLO E CARLO	030914	Ospedale San Paolo		Milano	Mi	DEA I Liv.	BLOCCO L_farmacia	1.900	14.800		2003	1.600	300	Progettazione da avviare	€	420	€	126.000	€	50.400	€	176.400		NO	9	12	21
705	ASST OVEST MILANESE	03074	PRESIDIO MAGENTA-ABBIATEGRASSO	0307402	ABBIATEGRASSO	Mi	Base	MONOBLOCCO	35.461	125.047	201	1930/1970	28.461	7.000	Progettazione da avviare	€	1.000	€	7.000.000	€	2.800.000	€	9.800.000		NO	18	36	54
705	ASST OVEST MILANESE	03074	PRESIDIO MAGENTA-ABBIATEGRASSO	0307401	MAGENTA	Mi	DEA I Liv.	MONOBLOCCO	88.586	251.592	453	1970/2020	73.586	13.500	Progettazione da avviare	€	1.000	€	13.500.000	€	5.400.000	€	18.900.000		NO	18	36	54
705	ASST OVEST MILANESE	030281	PRESIDIO LEGNANO-CUGGIONO	03028102	CUGGIONO	Mi	Base	PADIGLIONI 29 E 97	25.981	83.120	167	1929/2015	21.681	4.300	Progettazione da avviare	€	1.000	€	4.300.000	€	1.720.000	€	6.020.000		NO	18	36	54
710	ASST DEI SETTE LAGHI	030282	PRESIDIO OSPEDALIERO DEL VERBANO		CITTIGLIO	VA	Base	NUCLEO MODERNO	11.725	41.035		1960/2008	8.000	3.725	Progettazione da avviare	€	350	€	1.303.750	€	521.500	€	1.825.250		NO	18	23	41
710	ASST DEI SETTE LAGHI	030282	PRESIDIO OSPEDALIERO DEL VERBANO		CITTIGLIO	VA	Base	NUCLEO ANTICO	6.419	25.676	0	1900/2002	-	6.419	Progettazione da avviare	€	350	€	2.246.650	€	898.660	€	3.145.310		NO	18	36	54
710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE		VARESE	VA	DEA II	Padiglioni vari	130.000	450.000	550	1910/2013	75.000	55.000	Progettazione da avviare	€	40	€	2.200.000	€	880.000	€	3.080.000		NO	18	36	54
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030071	OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	03007101	Vizzolo Predabissi	Mi	DEA I Liv.	Monoblocco	23.682	82.887	217	1968	13.119	10.563	Progettazione da avviare	€	1.000	€	10.563.000	€	4.225.200	€	14.788.200		NO	18	36	54
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030071	OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI	03007101	Vizzolo Predabissi	Mi	DEA I Liv.	Ala aggiunta	14.617	51.160	167	1976	13.164	1.453	Progettazione da avviare	€	800	€	1.162.400	€	464.960	€	1.627.360		NO	18	23	41
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030072	OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	03007202	Gorgonzola	Mi		Monoblocco	9.425	32.988	0	anni 70	-	5.655	Progettazione da avviare	€	400	€	2.262.000	€	904.800	€	3.166.800		NO	18	36	54
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030085	OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	03008501	Cernusco sul Naviglio	Mi	Base	Monobolocco	7.681	26.884	101	anni 70	1.800	5.881	Progettazione da avviare	€	1.000	€	5.881.000	€	2.352.400	€	8.233.400		NO	18	36	54
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030085	OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	03008501	Cernusco sul Naviglio	Mi	Base	Villa Uboldo	6.253	21.886	29	XIX secolo	-	6.253	Progettazione da avviare	€	1.500	€	9.379.500	€	3.751.800	€	13.131.300		NO	18	36	54
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030085	OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	03008501	Cernusco sul Naviglio	Mi	Base	Villa Scotti	1.227	4.295	0	XIX secolo	-	1.227	Progettazione da avviare	€	800	€	981.600	€	392.640	€	1.374.240		NO	18	23	41
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030085	OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	03008502	Vaprio d'Adda	Mi		Monoblocco	8.245	28.858	82	anni 70	4.035	4.200	Progettazione da avviare	€	800	€	3.360.000	€	1.344.000	€	4.704.000		NO	18	36	54
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030085	OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	03008502	Vaprio d'Adda	Mi		Ospedale vecchio	2.367	8.285	0	XIX secolo	867	1.500	Progettazione da avviare	€	800	€	1.200.000	€	480.000	€	1.680.000		NO	18	23	41
708	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA	030085	OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO	03008502	Vaprio d'Adda	Mi		CRA	1.592	5.572	0	XIX secolo	-	1.592	Progettazione da avviare	€	1.000	€	1.592.000	€	636.800	€	2.228.800		NO	18	36	54
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	Mi	DEA 1 LIV	CF4	1.956	6.846		1925-1931	-	1.956	fattibilità	€	400	€	782.348	€	312.939	€	1.095.287		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	Mi	DEA 1 LIV	CF8	999	4.494		1925-1931	-	999	fattibilità	€	400	€	399.492	€	159.797	€	559.289		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	Mi	DEA 1 LIV	CF9	979	4.405		1925-1931	-	979	fattibilità	€	400	€	391.532	€	156.613	€	548.145		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	Mi	DEA 1 LIV	CF10	2.152	9.683		1925-1931	-	2.152	fattibilità	€	400	€	860.724	€	344.290	€	1.205.014		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	Mi	DEA 1 LIV	CF11	1.431	6.438		1925-1931	-	1.431	fattibilità	€	400	€	572.304	€	228.922	€	801.226		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	Mi	DEA 1 LIV	CF12	503	2.263		1955	-	503	fattibilità	€	400	€	201.140	€	80.456	€	281.596		NO	9	12	21

703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	MI	DEA 1 LIV	CF13	2.823	12.703		1925-1931	-	2.823	fattibilità	€	400	€	1.129.120	€	451.648	€	1.580.768		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	MI	DEA 1 LIV	CF15	1.035	4.659		1925-1931	-	1.035	fattibilità	€	400	€	414.120	€	165.648	€	579.768		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	MI	DEA 1 LIV	CF19	4.609	20.743		1925-1931	-	4.609	fattibilità	€	400	€	1.843.796	€	737.518	€	2.581.314		NO	18	36	54
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	916	PO SACCO		MILANO	MI	DEA 1 LIV	CF51	20.883	89.799	151	1985-1990	-	20.883	fattibilità	€	400	€	8.353.200	€	3.341.280	€	11.694.480		NO	18	36	54
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	DEA	8.400	25.200	86	2000	6.720	1.680	fattibilità	€	400	€	672.000	€	268.800	€	940.800		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	MEDICINE	10.320	37.152	152	1935	3.440	6.880	fattibilità	€	400	€	2.752.000	€	1.100.800	€	3.852.800		NO	18	36	54
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	CICERI	12.650	63.250	0	1836	3.162	9.488	fattibilità	€	250	€	2.372.000	€	948.800	€	3.320.800		NO	18	36	54
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	OPTALMICO	7.400	25.900	65	1950	3.440	3.960	fattibilità	€	400	€	1.584.000	€	633.600	€	2.217.600		NO	18	36	54
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	SOLVENTI	2.300	8.050	0	1935	1.150	1.150	fattibilità	€	400	€	460.000	€	184.000	€	644.000		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	FARMACIA	830	2.905	0	1930	-	830	fattibilità	€	400	€	332.000	€	132.800	€	464.800		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	910	PO FATEBENEFRATELLI		MILANO	MI	DEA 1 LIV	LABORATORIO ANALISI	1.653	4.959	0	1959	-	1.653	fattibilità	€	400	€	661.200	€	264.480	€	925.680		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	EDIFICIO PRINCIPALE	7.600	26.600	186	1930	-	1.700	fattibilità	€	400	€	680.000	€	272.000	€	952.000		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	EDIFICIO PRINCIPALE	7.600	26.600	186	1930	-	1.400	fattibilità	€	400	€	560.000	€	224.000	€	784.000		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	EDIFICIO PRINCIPALE	7.600	26.600	186	1930	1.100	1.200	fattibilità	€	400	€	480.000	€	192.000	€	672.000		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	EDIFICIO PRINCIPALE	7.600	26.600	186	1930	500	550	fattibilità	€	400	€	220.000	€	88.000	€	308.000		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	PALAZZINA MAGAZZINO	1.276	5.104	0	1930	-	1.276	fattibilità	€	400	€	510.400	€	204.160	€	714.560		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	VILLETTA ASSOCIAZIONE DONNA	345	1.207	0	1910	-	345	fattibilità	€	250	€	86.250	€	34.500	€	120.750		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	057	PO MACEDONIO MELLONI	30057	MILANO	MI	Base	VILLETTA MORGUE	365	1.277	0	1910	-	365	fattibilità	€	250	€	91.250	€	36.500	€	127.750		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA C	11.234	33.008	127	1969	8.987	2.247	FATTIBILITA'	€	400	€	898.746	€	359.498	€	1.258.244		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA B	4.164	14.808	30	1935	3.331	833	FATTIBILITA'	€	400	€	333.114	€	133.245	€	466.359		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA A	3.462	12.972	6	1906	2.769	692	FATTIBILITA'	€	400	€	276.944	€	110.778	€	387.722		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	GUAITA	10.532	17.054	0	1980	8.426	2.106	FATTIBILITA'	€	400	€	842.590	€	337.036	€	1.179.627		NO	18	23	41
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA F	1.536	4.196	0	1900	1.229	307	FATTIBILITA'	€	400	€	122.880	€	49.152	€	172.032		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA E	410	1.251	0	1900	328	82	FATTIBILITA'	€	400	€	32.765	€	13.106	€	45.871		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA I	268	804	0	1900	214	54	FATTIBILITA'	€	400	€	21.432	€	8.573	€	30.005		NO	9	12	21
703	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	056	PO VITTORE BUZZI	3005600	MILANO	MI	Base	PALAZZINA H	2.415	8.091	0	1900	1.932	483	FATTIBILITA'	€	400	€	193.200	€	77.280	€	270.480		NO	9	12	21
724	ASST CREMONA	030273	POLO OSPEDALIERO		CASALMAGGIORE	CR	Base	PADIGLIONE MONOBLOCCO E TECNOLOGICO	38.000	120.000	230	1980-1992	-	27.800	Progettazione da avviare	€	150	€	4.170.000	€	1.668.000	€	5.838.000		NO	18	36	54
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	911	ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO		MILANO	MI	DEA I Liv.	EDIFICIO MONOBLOCCO A	24.750	99.000	190	1951 - 1998	1.425	23.325	Progettazione da avviare	€	220	€	5.131.500	€	2.052.600	€	7.184.100		NO	18	36	54
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	911	ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO		MILANO	MI	DEA I Liv.	EDIFICIO MONOBLOCCO B	9.000	36.000	84	1963	8.400	600	Progettazione da avviare	€	200	€	120.000	€	48.000	€	168.000		NO	9	12	21
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	911	ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO		MILANO	MI	DEA I Liv.	PADIGLIONE PRINCIPE	4.885	19.540	-	1925	295	4.590	Progettazione da avviare	€	200	€	918.000	€	367.200	€	1.285.200		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	911	ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO		MILANO	MI	DEA I Liv.	PADIGLIONE DIREZIONE MEDICA	3.110	12.440	-	1588	-	3.110	Progettazione da avviare	€	200	€	622.000	€	248.800	€	870.800		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE A	3.700	14.800	-	1932	-	3.700	Progettazione da avviare	€	170	€	629.000	€	251.600	€	880.600		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE B	2.750	1.100	-	1932	-	2.750	Progettazione da avviare	€	170	€	467.500	€	187.000	€	654.500		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE C	3.000	12.000	59	1953	-	3.000	Progettazione da avviare	€	170	€	510.000	€	204.000	€	714.000		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE D	2.520	10.080	25	1953	115	2.405	Progettazione da avviare	€	170	€	408.850	€	163.540	€	572.390		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE E	4.800	19.200	41	1953	775	4.025	Progettazione da avviare	€	170	€	684.250	€	273.700	€	957.950		NO	18	23	41

704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE F	2.600	10.400	12	1932	-	2.600	Progettazione da avviare	€	170	€	442.000	€	176.800	€	618.800		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE G	2.295	9.180	-	2004	-	2.295	Progettazione da avviare	€	170	€	390.150	€	156.060	€	546.210		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE H	3.000	12.000	24	1953	-	3.000	Progettazione da avviare	€	170	€	510.000	€	204.000	€	714.000		NO	18	23	41
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE I	490	1.960	-	1932	-	490	Progettazione da avviare	€	170	€	83.300	€	33.320	€	116.620		NO	9	12	21
704	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO	912	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - MILANO		MILANO	MI	Base	PADIGLIONE L	312	1.248	-	1953	-	312	Progettazione da avviare	€	170	€	53.040	€	21.216	€	74.256		NO	9	12	21
727	ASST PAVIA	30194	OSPEDALE VOGHERA		VOGHERA	PV	DEA I Liv.							37.259	Progettazione da avviare	€	900	€	33.533.100	€	13.413.240	€	46.946.340		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA	30192	OSPEDALE VARZI		VARZI	PV	Base							4.942	Progettazione da avviare	€	600	€	2.965.200	€	1.186.080	€	4.151.280		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA	30193	OSPEDALE VIGEVANO		VIGEVANO	PV	DEA I Liv.							41.519	Progettazione da avviare	€	600	€	24.911.400	€	9.964.560	€	34.875.960		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA	30191	OSPEDALE MEDE		MEDE	PV	Base							11.329	Progettazione da avviare	€	600	€	6.797.400	€	2.718.960	€	9.516.360		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA	30190	OSPEDALE CASORATE		CASORATE PRIMO		Base							7.021	Progettazione da avviare	€	600	€	4.212.600	€	1.685.040	€	5.897.640		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA	30203	OSPEDALE MORTARA		OSPEDALE MORTARA		Base							11.870	Progettazione da avviare	€	600	€	7.122.000	€	2.848.800	€	9.970.800		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA		EX OP		VOGHERA	PV	DEA I Liv.		7.422	22.266	//	1876		7.422	Progettazione da avviare	€	600	€	4.453.200	€	1.781.280	€	6.234.480		NO	18	36	54
727	ASST PAVIA	3512	EX OSPEDALE BRONI		BRONI	PV								5.869	Progettazione da avviare	€	600	€	3.521.400	€	1.408.560	€	4.929.960		NO	18	36	54
30715	ASST di Lecco	30903	Ospedale A. Manzoni - Lecco		Lecco	LC	DEA II Liv.	Monoblocco	76.649	287.434	577	2000	-	35.000	Studio di fattibilità	€	27	€	945.000	€	378.000	€	1.323.000		NO	18	23	41
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	piastra servizi	6.988	20.964	5	1990	512	6.476	Studio di fattibilità	€	2.800	€	18.132.800	€	7.253.120	€	25.385.920		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	ala nuova	3.889	11.667	18	1968	1.000	2.889	Studio di fattibilità	€	2.800	€	8.089.200	€	3.235.680	€	11.324.880		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	pollambul.	2.205	6.615	0	1968	810	1.395	Studio di fattibilità	€	2.800	€	3.906.000	€	1.562.400	€	5.468.400		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	ala vecchia	5.948	17.844	59	1930	1.200	4.748	Studio di fattibilità	€	2.800	€	13.294.400	€	5.317.760	€	18.612.160		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	area tecnolog.	1.167	3.501	0	1968	9	1.167	Studio di fattibilità	€	2.800	€	3.267.600	€	1.307.040	€	4.574.640		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	palazz. uffici	1.085	3.255	0	1985	400	600	Studio di fattibilità	€	2.800	€	1.680.000	€	672.000	€	2.352.000		NO	9	12	21
723	ASST DEL GARDA	30157	Ospedale	015	Gavardo	BS	Base	villetta valdini	264	792	0	1968	-	264	Studio di fattibilità	€	2.800	€	739.200	€	295.680	€	1.034.880		NO	9	12	21
723	ASST DEL GARDA	30161	Ospedale	005	Salò	BS	Base	Ospedale	9.300	27.900	0	1400	-	9.300	Studio di fattibilità	€	2.800	€	26.040.000	€	10.416.000	€	36.456.000		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Corpo Stellare A	9.646	43.604	91	1940	-	9.646	Studio di fattibilità	€	2.800	€	27.009.836	€	10.803.934	€	37.813.770		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Alli Est/Ovest C	13.411	45.859	154	1970-2015	5.536	7.875	Studio di fattibilità	€	2.800	€	22.050.000	€	8.820.000	€	30.870.000		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Corpo ottagonale B	4.138	14.846	6	1970	1.380	2.758	Studio di fattibilità	€	2.800	€	7.722.400	€	3.088.960	€	10.811.360		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Torre	6.271	21.948	122	2000	-	6.271	Studio di fattibilità	€	2.800	€	17.558.128	€	7.023.251	€	24.581.379		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Camere Mortuarie E	225	742	0	1980	-	225	Studio di fattibilità	€	2.800	€	629.496	€	251.798	€	881.294		NO	18	23	41
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Palazzina Direzione	981	3.964	0	1950	-	981	Studio di fattibilità	€	2.800	€	2.746.800	€	1.098.720	€	3.845.520		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30184	Ospedale	002	Manerbio	BS	DEA I Liv.	Palazzina Anatomia Patologica	1.179	3.753	0	1950	-	1.179	Studio di fattibilità	€	2.800	€	3.300.780	€	1.320.312	€	4.621.092		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	S. Agnese A	2.390	7.647	20	1987	1.800	590	Studio di fattibilità	€	2.800	€	1.652.000	€	660.800	€	2.312.800		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	Cubo B	6.487	22.388	0	1973	1.400	5.087	Studio di fattibilità	€	2.800	€	14.243.600	€	5.697.440	€	19.941.040		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	Palazzina SPOC D	1.586	4.903	16	1958	-	1.586	Studio di fattibilità	€	2.800	€	4.440.884	€	1.776.354	€	6.217.238		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	Ala 30 posti letto E	5.533	17.705	30	1969	-	5.533	Studio di fattibilità	€	2.800	€	15.491.000	€	6.196.400	€	21.687.400		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	Ala 30 posti letto F	3.756	13.213	20	1966	1.408	2.348	Studio di fattibilità	€	2.800	€	6.574.400	€	2.629.760	€	9.204.160		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	Blocco Originario G	1.482	5.854	0	1837	988	494	Studio di fattibilità	€	2.800	€	1.383.200	€	553.280	€	1.936.480		NO	18	23	41
723	ASST DEL GARDA	30158	Ospedale	001	Leno	BS	Base	Palazzina Farmacia H	1.019	6.623	0	1985	-	1.019	Studio di fattibilità	€	2.800	€	2.852.920	€	1.141.168	€	3.994.088		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	DEA I Liv.	corpo A	4.095	14.334	317	1977	-	4.095	Studio di fattibilità	€	2.800	€	11.466.924	€	4.586.770	€	16.053.694	parzialmente in esecuzione	parzialmente	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	DEA I Liv.	corpo B	5.882	20.588		1990	-	5.882	Studio di fattibilità	€	2.800	€	16.470.216	€	6.588.086	€	23.058.302		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	DEA I Liv.	corpo C	22.792	79.772		1977	-	22.792	Studio di fattibilità	€	2.800	€	63.817.908	€	25.527.163	€	89.345.071	parzialmente in esecuzione	parzialmente	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	DEA I Liv.	corpo locali tecnici e camere mortuarie	1.138	3.981	0	1977	-	1.138	Studio di fattibilità	€	2.800	€	3.185.028	€	1.274.011	€	4.459.039		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	Base	palazzina Direzione Medica	971	3.399	0	1977	-	971	Studio di fattibilità	€	2.800	€	2.719.024	€	1.087.610	€	3.806.634		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	Base	palazzina cogenerazione	290	1.842	0	1977	-	290	Studio di fattibilità	€	2.800	€	812.000	€	324.800	€	1.136.800		NO	9	12	21
723	ASST DEL GARDA	030156	Ospedale	006	Desenzano del Garda	BS	Base	palazzina cabina MT + vasche	132	660	0	1977	-	132	Studio di fattibilità	€	2.800	€	369.600	€	147.840	€	517.440		NO	18	23	41
723	ASST DEL GARDA		scuola infermieri e formazione	006	Desenzano del Garda	BS	Base	scuola infermieri e formazione	742	3.337	0	1920	-	742	Studio di fattibilità	€	2.800	€	2.076.480	€	830.592	€	2.907.072		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA		Uffici - Direzione Strategica	006	Desenzano del Garda	BS	Base	Uffici - Direzione Strategica	1.316	4.607	0	1920	-	1.316	Studio di fattibilità	€	2.800	€	3.685.612	€	1.474.245	€	5.159.857		NO	18	36	54
723	ASST DEL GARDA	030183	palazzina polifunzionale	007	Lonato del Garda	BS	Base	/	2.440	8.540	0	1966	-	2.440	Studio di fattibilità	€	2.800	€	6.832.000	€	2.732.800	€	9.564.800		NO	18	36	54
701	ASST GOM NIGUARDA	030913	NIGUARDA		Milano	MI	DEA II	PAD 16 ANTONINI ROSSINI	20.160	71.400	0	1939	17.986	2.174	Studio di fattibilità	€	200	€	434.800	€	173.920	€	608.720		NO	18	23	41
701	ASST GOM NIGUARDA	030913	NIGUARDA		Milano	MI	DEA II	PAD 11 TALAMONA	14.190	62.767	44	1939	4.000	10.190	Progettazione da avviare	€	200	€	2.038.000	€	815.200	€	2.853.200		NO	18	36	54
701	ASST GOM NIGUARDA	030913	NIGUARDA		Milano	MI	DEA II	PAD 4 CRESPI	3.400	14.020	4	1939	-	3.400	Progettazione da avviare	€	180	€	612.000	€	244.800	€	856.800	parzialmente	18	23	41	
701	ASST GOM NIGUARDA	030913	NIGUARDA		Milano	MI	DEA II	PAD.05 EX RAD. SUD	6.300	21.230	42	1975	-	6.300	Progettazione da avviare	€	200	€	1.260.000	€	504.000	€	1.764.000	parzialmente	18	23	41	

720	ASST Bergamo Est	030133	"M.A.O. Locatelli"			Plario	BG	Base	ed.A	18.160	63.560	108	2009	16.860	1.300	Progettazione da avviare	€	500	€	650.000	€	260.000	€	910.000		NO	18	23	41
720	ASST Bergamo Est	030134	"F.M. Passi"			Calcinatè	BG		Corpo Unico	11.000	38.500	30	>1950	9.100	1.900	Studio di fattibilità	€	800	€	1.520.000	€	608.000	€	2.128.000		NO	18	36	54
712	ASST LARIANA	030026	Ospedale Erba Renaldi Menaggio	030026		Menaggio	CO	Base	-	8.750	30.625	110	1985	-	8.750	Progetto di fattibilità tecnico economica	€	40	€	350.000	€	140.000	€	490.000		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO A	1.969	6.874	148	1980	-	1.969	Progettazione da avviare	€	234	€	460.707	€	184.283	€	644.989		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO D	502	1.824	148	1940	-	502	Progettazione da avviare	€	234	€	117.458	€	46.983	€	164.441		NO	9	12	21
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO E	2.421	10.396	148	1930	-	2.421	Progettazione da avviare	€	234	€	566.466	€	226.586	€	793.052		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO G	5.574	21.920	148	2004	-	5.574	Progettazione da avviare	€	353	€	1.964.903	€	785.961	€	2.750.864		NO	18	36	54
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO K	1.850	6.475	148	1995	-	1.850	Progettazione da avviare	€	234	€	432.863	€	173.145	€	606.008		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO L	1.012	3.602	148	1965	-	1.012	Progettazione da avviare	€	234	€	236.788	€	94.715	€	331.503		NO	9	12	21
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO M	5.042	17.823	148	1964	-	5.042	Progettazione da avviare	€	353	€	1.777.367	€	710.947	€	2.488.313		NO	18	36	54
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO N	183	734	148	1950	-	183	Progettazione da avviare	€	234	€	42.818	€	17.127	€	59.946		NO	9	12	21
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO O	1.789	7.318	148	1930	-	1.789	Progettazione da avviare	€	234	€	418.590	€	167.436	€	586.026		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO P	4.709	16.943	148	1974	-	4.709	Progettazione da avviare	€	353	€	1.659.980	€	663.992	€	2.323.972		NO	18	36	54
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Cantù	Como	Base	EDIFICIO R	1.847	8.061	148	1930	-	1.847	Progettazione da avviare	€	234	€	432.161	€	172.864	€	605.025		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Mariano Comense	Como	Base	EDIFICIO A	4.599	20.694	96	1960	-	4.599	Progettazione da avviare	€	60	€	275.925	€	110.370	€	386.295		NO	9	12	21
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Mariano Comense	Como	Base	EDIFICIO B	2.790	12.555	96	INIZIO 1900	-	2.790	Progettazione da avviare	€	466	€	1.300.000	€	520.000	€	1.820.000		NO	18	23	41
712	ASST LARIANA	030022	Ospedale S. ANTONIO ABATE - CANTU'	030022		Mariano Comense	Como	Base	EDIFICIO C-D	2.085	9.381	96	1965	-	2.085	Progettazione da avviare	€	450	€	938.093	€	375.237	€	1.313.330		NO	18	23	41
709	ASST DI LODI	067	OSPEDALE DI LODI			LODI	LO	DEA I Liv.	MONOBLOCCO	44.440	159.984	450	1964	40.040	4.400	Studio di fattibilità	€	500	€	2.200.000	€	880.000	€	3.080.000		NO	18	36	54
709	ASST DI LODI	067	OSPEDALE DI LODI	In fase di ricodifica		SANT'ANGELO LOD.	LO	Base	MONOBLOCCO	21.839	79.879	120	1975	10.000	11.839	Studio di fattibilità	€	500	€	5.919.500	€	2.367.800	€	8.287.300		NO	18	36	54
709	ASST DI LODI	079	OSPEDALE DI CODOGNO	In fase di ricodifica		CASALPUSTERLENGO	LO	Base	MONOBLOCCO	22.852	100.091	117	1967	9.900	12.952	Studio di fattibilità	€	500	€	6.476.000	€	2.590.400	€	9.066.400		NO	18	36	54
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	AVANCORPO ESISTENTE	7.890	31.560	0	1964/1980	-	7.890	Progettazione da avviare	€	375	€	2.958.750	€	1.183.500	€	4.142.250		NO	18	36	54
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	CORPO POSTERIORE - Primo Piano - corridoio corpi 12/13/14/15 Piano seminterrato - corridoio 12/13/14, ex sterilizzazione corpo 7, Pronto Soccorso corpi 9/10a/10b/10c/15	5.390	21.563	0	1964/1980	-	5.390	Progettazione da avviare	€	375	€	2.021.250	€	808.500	€	2.829.750		NO	18	36	54
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	Corpo Posteriore - Primo Piano - Rianimazione corpi 10a/10b, Unità Cura Coronarica corpi 10c, Emodinamica corpo 15 Blocchi Operatori C/E dei corpi 5 a 9	3.192	12.768	31	1964/1980	-	3.192	Progettazione da avviare	€	481	€	1.535.352	€	614.141	€	2.149.493		NO	18	36	54
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	Fabbricato ex officine	642	3.210	0	1964/1980	-	642	Progettazione da avviare	€	375	€	240.750	€	96.300	€	337.050		NO	9	12	21
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	Corpo Posteriore Piano Interrato - corpi da 1 a 15	7.249	28.996	0	1964/1980	-	7.249	Progettazione da avviare	€	188	€	1.359.188	€	543.675	€	1.902.863		NO	18	23	41
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	Corpo di fabbrica n.11 (tenaglia)	11.900	47.600	22	1964/1980	-	11.900	Progettazione da avviare	€	460	€	5.474.000	€	2.189.600	€	7.663.600		NO	18	36	54
030716	ASST MONZA	030909	Ospedale San Gerardo	-		Monza	MB	DEA II Liv.	Villa Serena	18.450	73.800	20	1955	-	18.450	Progettazione da avviare	€	108	€	1.992.600	€	797.040	€	2.789.640		NO	18	36	54
030716	ASST BRIANZA	030068	Ospedale di Desio	-		Desio	MB	DEA I Liv.	Monoblocco ospedaliero corpi a/b/c/cc/d /a1/c1	24.225	96.900	293	1964	-	24.225	Progettazione da avviare	€	491	€	11.894.475	€	4.757.790	€	16.652.265		NO	18	36	54
925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano			MILANO	MI	DEA II	MARANGONI	2.470	11.200	0	1700		2.470	Progettazione da avviare	€	100	€	247.000	€	98.800	€	345.800		NO	9	12	21
925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano			MILANO	MI	DEA II	CROFF	1.430	5.890	25	1965		1.430	Progettazione da avviare	€	100	€	143.000	€	57.200	€	200.200		NO	9	12	21

925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano		MILANO	MI	DEA II	CLINICA DEL LAVORO (DEVOTO)	6.184	29.374	0	1914		6.184	Progettazione da avviare	€	100	€	618.400	€	247.360	€	865.760		NO	18	23	41
925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano		MILANO	MI	DEA II	REGINA ELENA	7.548	30.192	6	1964		7.548	Progettazione da avviare	€	100	€	754.800	€	301.920	€	1.056.720		NO	18	23	41
925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano		MILANO	MI	DEA II	SERVIZI GENERALI	2.208	10.620	0	1933		2.208	Progettazione da avviare	€	100	€	220.800	€	88.320	€	309.120		NO	9	12	21
925	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano		MILANO	MI	DEA II	DE MARCHI	6.094	27.509	55	1933		6.094	Progettazione da avviare	€	100	€	609.400	€	243.760	€	853.160		NO	18	23	41
927	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano		MILANO	MI	DEA II	LAMARMORA	2.160	8.400	0	1948		2.160	Progettazione da avviare	€	100	€	216.000	€	86.400	€	302.400		NO	9	12	21
928	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	33	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano		MILANO	MI	DEA II	EX CONVITTO SUORE + BIBLIOTECA SCIENTIFICA	3.710	16.100	0	1914		3.710	Progettazione da avviare	€	100	€	371.000	€	148.400	€	519.400		NO	9	12	21
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	02 - ex-CHIRURGIE	14.950	41.950	--	1932	-	14.950	Progettazione da avviare	€	450	€	6.727.500	€	2.691.000	€	9.418.500		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	04 - ODONTOIATRIA	5.450	22.150	4	1932	-	5.450	Progettazione da avviare	€	450	€	2.452.500	€	981.000	€	3.433.500		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	05 - DERMATOLOGIA	5.400	22.350	--	1932	-	5.400	Progettazione da avviare	€	450	€	2.430.000	€	972.000	€	3.402.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	06 - OCULISTICA	5.800	16.550	34	1932	-	5.800	Progettazione da avviare	€	450	€	2.610.000	€	1.044.000	€	3.654.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	07 - OST GIN	11.000	46.450	4	1932	4.400	6.600	Progettazione da avviare	€	450	€	2.970.000	€	1.188.000	€	4.158.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	08 - RADIOLOGIA	8.100	22.200	20	1933	-	8.100	Progettazione da avviare	€	450	€	3.645.000	€	1.458.000	€	5.103.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	08 B - RIS.MAGNETICA	750	2.400	--	1990	-	750	Progettazione da avviare	€	450	€	337.500	€	135.000	€	472.500		NO	9	12	21
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	09 - 09 B - RADIOT ONCOLOGICA	2.100	5.200	--	1965	-	2.100	Progettazione da avviare	€	450	€	945.000	€	378.000	€	1.323.000		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	10 - ex-CARDIOLOGIA	4.050	12.950	--	1933	-	2.000	Progettazione da avviare	€	450	€	900.000	€	360.000	€	1.260.000		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	11 - FISIATRIA	1.400	3.550	--	1961	-	1.400	Progettazione da avviare	€	450	€	630.000	€	252.000	€	882.000		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	12 - SIMT	1.600	5.900	--	1961	-	1.600	Progettazione da avviare	€	450	€	720.000	€	288.000	€	1.008.000		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	13 - FARMACOLOGIA	1.850	8.100	--	1933	-	1.850	Progettazione da avviare	€	450	€	832.500	€	333.000	€	1.165.500		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	14 - EMATOLOGIA	5.350	12.650	44	1994	-	5.350	Progettazione da avviare	€	590	€	3.156.500	€	1.262.600	€	4.419.100		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	17 - CAM.MORTUARIA	1.150	4.400	--	1933	-	1.150	Progettazione da avviare	€	450	€	517.500	€	207.000	€	724.500		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	23 - INTRAMOENIA	2.250	9.450	18	1941	-	2.250	Progettazione da avviare	€	590	€	1.327.500	€	531.000	€	1.858.500		NO	18	23	41
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	27 - FORLANINI	13.100	64.800	64	1942	-	13.100	Progettazione da avviare	€	450	€	5.895.000	€	2.358.000	€	8.253.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	29 - ORTO-TRAUMATOLOGIA	18.100	44.400	74	1970	-	18.100	Progettazione da avviare	€	590	€	10.679.000	€	4.271.600	€	14.950.600		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	30 - ex MAL-INFETTIVE	8.750	31.600	--	1972	-	4.500	Progettazione da avviare	€	590	€	2.655.000	€	1.062.000	€	3.717.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	31 - PEDIATRIA	19.800	68.600	81	1983	-	19.800	Progettazione da avviare	€	590	€	11.682.000	€	4.672.800	€	16.354.800		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	32 - REP.SPECIALI	13.900	33.750	72	1994	-	13.900	Progettazione da avviare	€	590	€	8.201.000	€	3.280.400	€	11.481.400		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	33 - POLIAMBULATORIO	6.300	22.750	--	1967	-	6.300	Progettazione da avviare	€	590	€	3.717.000	€	1.486.800	€	5.203.800		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	42 - MAL. INFETTIVE	11.900	29.800	79	1999	-	11.900	Progettazione da avviare	€	400	€	4.760.000	€	1.904.000	€	6.664.000		NO	18	36	54
924	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	030924	Policlinico San Matteo Pavia	030924	Pavia	PV	DEA II Liv.	90 - BELGIOIOSO	4.500	15.900	12	1907	-	4.500	Progettazione da avviare	€	450	€	2.025.000	€	810.000	€	2.835.000		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Polichirurgico	27.091	107.968	164	1979	13.563	13.528	Studio di fattibilità	€	420	€	5.681.760	€	2.272.704	€	7.954.464		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Centrale	24.453	95.366	35	1920	9.461	14.992	Studio di fattibilità	€	370	€	5.547.040	€	2.218.816	€	7.765.856		NO	18	36	54

711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. OGP	11.818	44.908	99	1967	8.448	3.370	Studio di fattibilità	€	440	€	1.482.800	€	593.120	€	2.075.920		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Pozzi	5.130	19.494	30	1969	2.903	2.227	Studio di fattibilità	€	575	€	1.280.525	€	512.210	€	1.792.735		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Servizi	4.460	19.207	0	1929	2.257	2.203	Studio di fattibilità	€	530	€	1.167.590	€	467.036	€	1.634.626		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Bizozzero	11.854	47.416	76	1935	9.859	1.995	Studio di fattibilità	€	430	€	857.850	€	343.140	€	1.200.990		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Edificio Obitorio	1.150	4.369	0	1920-2010	920	230	Studio di fattibilità	€	230	€	52.900	€	21.160	€	74.060		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Malattie Infettive	2.076	7.889	19	1980	300	1.776	Studio di fattibilità	€	540	€	959.040	€	383.616	€	1.342.656		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Oncologia	2.629	9.917	21	2000	1.949	680	Studio di fattibilità	€	260	€	176.800	€	70.720	€	247.520		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Candiani	2.405	9.620	0	1926	2.113	292	Studio di fattibilità	€	510	€	148.920	€	59.568	€	208.488		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. CPS	488	1.954	0	1956	-	488	Studio di fattibilità	€	240	€	117.120	€	46.848	€	163.968		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Edificio Portineria/CUP	987	3.750	0	1979	103	884	Studio di fattibilità	€	320	€	282.880	€	113.152	€	396.032		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030004	Ospedale di Busto Arsizio		BUSTO ARSIZIO	VARESE	DEA I Liv.	Magazzino Farmacia	2.089	13.578	0	2005	1.880	209	Studio di fattibilità	€	250	€	52.250	€	20.900	€	73.150		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030006	Ospedale di Gallarate		GALLARATE	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Servizi	6.285	25.139	0	1930	5.355	929	Studio di fattibilità	€	420	€	390.349	€	156.140	€	546.488		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030006	Ospedale di Gallarate		GALLARATE	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Polichirurgico	16.853	62.355	96	1955	14.278	2.574	Studio di fattibilità	€	420	€	1.081.227	€	432.491	€	1.513.718		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030006	Ospedale di Gallarate		GALLARATE	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Riabilitazione	4.524	17.643	13	1950	2.866	1.658	Studio di fattibilità	€	420	€	696.293	€	278.517	€	974.810		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030006	Ospedale di Gallarate		GALLARATE	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Trotti Maino	9.033	34.327	60	2010	8.934	99	Studio di fattibilità	€	420	€	41.701	€	16.680	€	58.381		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030006	Ospedale di Gallarate		GALLARATE	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Polimedico	13.510	52.688	188	1970	7.255	6.255	Studio di fattibilità	€	420	€	2.627.190	€	1.050.876	€	3.678.066		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030006	Ospedale di Gallarate		GALLARATE	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Boito	4.802	14.406	15	1895	2.434	2.368	Studio di fattibilità	€	420	€	994.666	€	397.867	€	1.392.533		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Medicina (Marrone)	6.055	23.009	105	1960	4.287	1.768	Studio di fattibilità	€	450	€	795.443	€	318.177	€	1.113.620		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Chirurgia (Rosso)	12.930	49.134	87	1967	10.326	2.604	Studio di fattibilità	€	405	€	1.054.482	€	421.793	€	1.476.275		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. NPS (Verde)	23.211	88.201	127	1967	9.922	13.288	Studio di fattibilità	€	370	€	4.916.738	€	1.966.695	€	6.883.433		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Grigio	501	1.752	0	1960	501	501	Studio di fattibilità	€	280	€	140.148	€	56.059	€	196.208		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Bianco	341	1.331	0	1940	216	125	Studio di fattibilità	€	230	€	28.750	€	11.500	€	40.250		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Giallo	2.082	7.911	0	2000	1.874	208	Studio di fattibilità	€	380	€	79.110	€	31.644	€	110.753		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Arancio	1.551	6.204	0	1940	-	1.551	Studio di fattibilità	€	160	€	248.160	€	99.264	€	347.424		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Amministrazione (Blu)	949	3.605	0	1940	-	949	Studio di fattibilità	€	330	€	313.170	€	125.268	€	438.438		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Radioterapia (Azzurro)	763	3.052	0	2007	76	687	Studio di fattibilità	€	250	€	171.750	€	68.700	€	240.450		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030008	Ospedale di Saronno		SARONNO	VARESE	DEA I Liv.	Pad. Viola	2.821	10.594	0	1960	1.929	892	Studio di fattibilità	€	440	€	392.480	€	156.992	€	549.472		NO	18	23	41
711	ASST VALLE OLONA	030009	Ospedale di Somma Lombardo		SOMMA LOMBARDO	VARESE	Base	Pad. Medico Chirurgico (edificio 1)	3.931	14.937	6	1950	-	3.931	Studio di fattibilità	€	420	€	1.651.020	€	660.408	€	2.311.428		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030009	Ospedale di Somma Lombardo		SOMMA LOMBARDO	VARESE	Base	Pad. Medico Chirurgico - Riabilitativo (edifici 2 e 4)	7.194	27.337	81	1950	-	7.194	Studio di fattibilità	€	420	€	3.021.480	€	1.208.592	€	4.230.072		NO	18	36	54
711	ASST VALLE OLONA	030009	Ospedale di Somma Lombardo		SOMMA LOMBARDO	VARESE	Base	Pad. Laboratorio Analisi (edificio 5)	708	2.833	0	1940	-	708	Studio di fattibilità	€	420	€	297.360	€	118.944	€	416.304		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030009	Ospedale di Somma Lombardo		SOMMA LOMBARDO	VARESE	Base	Pad. Servizi (edificio 7)	585	2.224	0	1940	-	585	Studio di fattibilità	€	420	€	245.700	€	98.280	€	343.980		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030009	Ospedale di Somma Lombardo		SOMMA LOMBARDO	VARESE	Base	Portineria CUP (edificio 9)	443	1.682	0	1950	-	443	Studio di fattibilità	€	420	€	186.060	€	74.424	€	260.484		NO	9	12	21
711	ASST VALLE OLONA	030009	Ospedale di Somma Lombardo		SOMMA LOMBARDO	VARESE	Base	Pad. CRA CPS (edificio 10)	2.057	7.815	13	1970	-	2.057	Studio di fattibilità	€	420	€	863.940	€	345.576	€	1.209.516		NO	9	12	21