



Regione  
Lombardia



Comune di Colico

**MODIFICA DELL' ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO  
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI – COLICO (LC)**

**VERBALE COLLEGIO DI VIGILANZA DEL 10 - 11-2022**

**Modifica dell'Accordo Locale Semplificato  
per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Colico (LC) –  
DGR n. 5043 del 19.07.2021.**

**VERBALE  
COLLEGIO DI VIGILANZA**

Il giorno 10 Novembre 2022, alle ore 11.00 si riunisce in videoconferenza il Collegio di Vigilanza dell'Accordo Locale semplificato per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Colico (LC)

Sono presenti:

- **per la Regione Lombardia:** l'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, munito di delega (Protocollo A1.2021.0394124 del 17/09/2021) da parte del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana;
- **per il Comune di Colico:** il Sindaco Monica Gilardi;
- **per la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera:** il Presidente Fabio Canepari.

Sono inoltre presenti:

- **per la Regione Lombardia:** Alessandro Caviglia, Maria Cristina Catozzi;
- **per il Comune di Colico:** Davide Ielardi, Bruno Mazzina;
- **per la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera:** Davide Maroni.

L'ordine del giorno della seduta prevede:

1. Aggiornamento delle attività dell'ALS
2. Validazione della modifica dell'Accordo Locale Semplificato;

\*\*\*\*\*

**1. Aggiornamento delle attività dell'ALS**

La predisposizione del progetto definitivo, approvato in linea tecnica dalle rispettive giunte di Comune di Colico e Comunità Montana, ha evidenziato delle modifiche del progetto di fattibilità motivate da scelte progettuali e da variazioni delle lavorazioni, alcune derivanti da esigenze espresse dall'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri Lombardia, altre orientate ad una maggiore sostenibilità ambientale del nuovo edificio risparmio energetico, invarianza idraulica, riutilizzo acque piovane, ecc); tali modifiche si sono rivelate particolarmente onerose per incrementi imprevedibili del mercato edilizio.

Il Sindaco del Comune di Colico, soggetto responsabile dell'ALS, ha pertanto costituito e convocato il Collegio di Vigilanza odierno per valutare tali modifiche che si configurano come sostanziali ai sensi dell'art. 7 – comma 13 – della L.R. n.19/19 in quanto determinano un incremento del quadro economico che eccede il limite del 10%. I tecnici del Comune di Colico, della Comunità Montana e di Regione Lombardia hanno predisposto e condiviso le modifiche necessarie al testo dell'Accordo ed ai relativi allegati.

L'insieme degli interventi proposti, che termineranno nel 2024, comporta una spesa stimata di € 3.700.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- da Regione Lombardia per € 2.590.000,00 di cui:
  - ✓ € 2.100.000,00 già previsti ed impegnati con l'Accordo sottoscritto il 23.09.2021;
  - ✓ € 490.000,00 a valere sul bilancio sul bilancio regionale 2022-2024, di cui € 195.000,00 nell'annualità 2022, € 36.000,00 nell'annualità 2023 e € 259.000,00 nell'annualità 2024. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Colico e il 90% dei costi effettivamente sostenuti dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera;
- dal Comune di Colico per quota di € 925.000,00 a valere sul bilancio comunale 2022-2024, di cui € 375.000,00 nell'annualità 2022 e € 375.000,00 nell'annualità 2023 e € 175.000,00 nell'annualità 2024;
- dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera per € 185.000,00 a valere sul bilancio 2022-2024, di cui € 50.000,00 nell'annualità 2022 e € 135.000,00 nell'annualità 2023;

I rappresentanti degli Enti sottoscrittori dichiarano la volontà e l'impegno a finanziare l'opera per la somma di propria competenza, garantendo la copertura finanziaria nel proprio bilancio 2022-24.

Il Collegio valuta all'unanimità le modifiche predisposte dai tecnici:

- necessarie e funzionali al raggiungimento delle finalità e gli obiettivi dell'ALS;
- motivate dal punto di vista progettuale;
- sostanziali per quanto riguarda gli aspetti economici, pur non determinando nessuna altra variazione delle condizioni indicate dell'art. 7 – comma 13 – della L.R. n.19/19, né comportando una maggiore complessità del procedimento.

## **2. Validazione della Modifica dell'Accordo Locale Semplificato e dei relativi allegati.**

Il Collegio valida all'unanimità il testo e gli allegati della modifica dell'Accordo Locale Semplificato ed all'unanimità condivide:

- di proporre alla Giunta Regionale, alla Giunta Comunale di Colico e alla Giunta Esecutiva di Comunità Montana l'approvazione della modifica dell'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Colico;
- di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo da parte dei legali rappresentanti degli enti;
- di demandare al Comune di Colico ed alla Comunità Montana, l'approvazione dell'ALS con propri atti amministrativi da pubblicare sul BURL ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019.

I lavori del Collegio si concludono alle ore 11.30.

Milano, 10/11/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Lombardia  
l'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni  
Massimo Sertori

Per la il Comune di Colico  
Il Sindaco  
Monica Gilardi

Per la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera  
Il Presidente  
Fabio Canepari

*Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)*

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATI**

- Allegato A: Relazione tecnica – in modifica sostituito;
- Allegato B: Piano Economico finanziario e relative fonti di finanziamento – in modifica sostituito;
- Allegato C: Cronoprogramma – in modifica sostituito;
- Allegato D – Elaborati grafici:
  - D1 – Inquadramento Territoriale - in modifica sostituito;
  - D2 – Planimetria generale - in modifica sostituita;
  - D3 – Piante - in modifica sostituite;
  - D4 – Prospetti e sezioni - in modifica sostituite;
  - D5 – Viste di Progetto;
- Testo in modifica dell'Accordo Locale Semplificato.