


Allegato B – Cronoprogramma procedurale

	2023	2024					2025					2026					2027					2028																	
Nome		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F
Cronoprogramma "Nuovi Istituti" UniPV																																							
0	Progettazione e gara appalto integrato																																						
1	Progettazione esecutiva																																						
2	Verifica e validazione																																						
3	Accantieramento e opere strutturali																																						
4	Opere architettoniche																																						
5	Opere tecnologiche																																						
6	Collaudi (in corso d'opera)																																						

Finanziamento Regione Lombardia

7	Convenzione																																					
8	Lotto 1. Lavori di rigenerazione e rinaturalizzazione del contesto																																					
a	Progettazione																																					
b	Procedura di affidamento																																					
c	Consegna lavori																																					
d	Esecuzione: opere esterne																																					
e	Esecuzione: demolizioni																																					
f	Collaudo in corso d'opera																																					
9	Lotto 2. Infrastrutture e attrezzature didattiche e di ricerca																																					
a	Progettazione																																					
b	Procedura di affidamento																																					
c	Stipula contratto fornitura																																					
d	Esecuzione																																					
e	Regolare esecuzione in corso d'opera																																					
10	Funzionalità																																					



TRASFERIMENTI da Regione Lombardia

RENDICONTAZIONE Accordo per la Coesione Governo - Regione Lombardia Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento