

Allegato 1 - Proroghe

N.	Delibera finanziamento	beneficiario	Oggetto intervento	Importo progetto / importo residui	Nuova scadenza progetto / comunicazione avvio lavori / aggiudicazione lavori
1	2468/2019	ASST Crema	Incremento del livello di sicurezza antincendio e contestuale ampliamento e ristrutturazione del presidio di via Teresine (C.R.A., C.P.S. e S.E.R.D.) in Crema.	€ 2.900.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2022
2	2468/2019	ASST Lariana	Lavori adeguamento prevenzione incendi e antisismica del P.O. di Menaggio	€ 2.996.605,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/08/2022
3	2468/2019	ASST Rhodense	Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi del P.O. di Passirana di Rho	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/11/2022
4	2468/2019	ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO	Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio Lotto 2 presso la Sede CTO - Milano	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2022
5	2468/2019	ASST Melegnano e Martesana	Completamento degli interventi per la messa in sicurezza antincendio del P.O. di Melzo	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2022
6	2468/2019	ASST Monza	Riqualificazione ed adeguamento antincendio blocco operatorio D del P.O. San Gerardo di Monza	€ 2.995.425,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/11/2022
7	2468/2019	ASST Papa Giovanni XXIII	Lavori finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza antisismica del P.O. di San Giovanni Bianco	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
8	2468/2019	ASST Pavia	Incremento livelli di sicurezza antincendio del Padiglione "H" del P.O.: adeguamento impianti gas medicinali, elettrici, antincendio ed Evac P.O. di Voghera	€ 2.900.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2022
9	2468/2019	ASST Valtellina	Interventi di messa a norma antincendio di parte del P.O. e contestuale riorganizzazione. - I FASE riordino rete Valtellina e Valchiavenna	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
10	2468/2019	ASST FBF Sacco	Adeguamento antincendio e verifica sismica CF 20/21 e parte CF 1 presso il P.O. Sacco	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
11	2468/2019	ASST Franciacorta	Sopraelevazione attuale Radiologia con adeguamento sicurezza antincendio e sicurezza sismica del P.O. di Iseo	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
12	2468/2019	ASST Santi Paolo e Carlo	Interventi di adeguamento antincendio: piani interrati e rete idranti del P.O. San Carlo	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
13	2468/19	ASST Valle Olona	Interventi di messa a norma prevenzione incendi presso il P.O. di Saronno	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2022

14	2468/2019	ASST Lodi	Adeguamento centrale termica e realizzazione riserva idrica antincendio presso il P.O. di Codogno	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 28/02/2023
15	2468/2019	Asst Ovest Milanese	Completamento prevenzione incendi Corpo A del Monoblocco, realizzazione nuovo anello antincendio, spostamento reparto dialisi presso il P.O. di Magenta	€ 2.700.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
16	2468/2019	ASST Spedali Civili di Brescia	Incremento del livello di sicurezza antincendio dell'edificio "Policlinico Satellite" del P.O. Spedali Civili di Brescia	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
17	2468/2019	ASST Bergamo Est	Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Alzano Lombardo	€ 2.995.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
18	2468/2019	ASST Cremona	Incremento livello di sicurezza antincendio del P.O. di Cremona	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2022
19	2468/2019	ASST Bergamo Ovest	Adeguamento antincendio terzo piano edificio degenze presso il P.O. di Treviglio	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
20	DGR 2472/2006 (Residui IV Atto integrativo)	ASST Melegnano e Martesana	Adeguamento e razionalizzazione poliambulatori - Ristrutturazione centro trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Melzo	€ 217.152,99	nuova scadenza progetto: 31/07/2022 - Decreto impegno n. 18478 del 17/12/2019 (impegno n. 13978/2020)
21	7767/2018	ASST Bergamo Ovest	P.O. Treviglio - Riqualificazione camera mortuaria	€ 800.000,00	nuova scadenza progetto: 60 gg dalla pubblicazione BURL presente provvedimento
22	7767/2018	ASST Santi Paolo e Carlo	Ristrutturazione dell'area DEA ubicata al piano T del blocco B - ala Ovest - 20 posti letto. P.O. San Paolo.	€ 1.150.000,00	nuova scadenza progetto: 60 gg dalla pubblicazione BURL presente provvedimento
23	1102/2013	ASST Santi Paolo e Carlo	Unificazione centrale di sterilizzazione - PO San Paolo. Intervento rimodulato con DGR 5281/2021.	€ 1.325.000,00	vincolato all'utilizzo dei fondi entro il 31/12/2023
24	2468/2019	ASST Garda	Sicurezza sismica del Garda: Miglioramento sismico POT di Leno	€ 1.650.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2023
25	7767/2018	ASST Garda	Messa in sicurezza antisismica ospedale di Desenzano del Garda	€ 3.850.000,00	nuova scadenza progetto: 31/03/2023
26	770/2018	ASST Lodi	Realizzazione nuova centrale di sterilizzazione al piano interrato del corpo F in sostituzione dell'esistente del P.O. di Lodi	€ 2.098.000,00	nuova scadenza aggiudicazione lavori: 30/11/2022