

**SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER
L'AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI
SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO"**

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella persona di

PROVINCIA DI BERGAMO (BG) con sede in Bergamo (BG) via T. Tasso 8, nella persona di

PROVINCIA DI LECCO (LC) con sede in Lecco (LC) Piazza Lega Lombarda n.4, nella persona di

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG) con sede in Piazza Brembana (BG) Via Don Angelo Tondini n.16, nella persona di

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA (LC) con sede in Barzio (LC) via Fornace Merlo n. 2, nella persona di

COMUNE DI CARONA (BG) con sede in Carona (BG) Via Papa Giovanni XXIII n. 1, nella persona di

COMUNE DI FOPPOLO (BG) con sede in Foppolo (BG) Via Moia n. 24, nella persona di

COMUNE DI MEZZOLDO (BG) con sede in Mezzoldo (BG) Via Bonandrini n. 1, nella persona di

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG) con sede in Piazzatorre (BG) in Piazza Avis Aido n. 1, nella persona di

COMUNE DI RONCOBELLO (BG) con sede in Roncobello (BG) Via Barghetto n. 25, nella persona di

COMUNE DI VALLEVE (BG) con sede in Valleve (BG) Via IV Novembre n. 4, nella persona di

COMUNE DI VALTORTA (BG) con sede in Valtorta (BG) Via Roma n. 5, nella persona di

COMUNE DI BARZIO (LC) con sede in Barzio (LC) Via A. Manzoni n. 6, nella persona di

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC) con sede in Cassina Valsassina (LC) P.zza Comunale n. 2, nella persona di

COMUNE DI CREMENO (LC) con sede in Cremeno (LC) Via XXV Aprile n. 14, nella persona di

COMUNE DI MOGGIO (LC) con sede in Moggio (LC) Piazza Fontana n. 2, nella persona di

CON L'ADESIONE DI

IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA con sede legale in Comune di Barzio (LC), Località La Piazza n. 1, nella persona di.....;

VISTI

- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 *"Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale"*, che, all'art. 2, comma 1, lett. c), richiama l'Accordo di Programma tra gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e all'art. 7 ne definisce la disciplina;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 *"Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)"*;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *"Legge per il governo del territorio"* e s.m.i.;
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"*;

- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 *"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"*;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018 e i suoi successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO CHE:

- con d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11240 Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco";
- con d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4204 Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma di cui sopra, successivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10833 del 26 novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre 2012;
- l'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" è stato sottoscritto il 10 novembre 2012 da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con l'adesione delle società Brembo Super SKI S.p.A. e Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
- con il suddetto Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori hanno assunto come obiettivo lo sviluppo, ammodernamento, qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori sciistici ovvero delle aree d'intervento, la promozione delle iniziative di investimento per l'ammodernamento, la messa in sicurezza ed il potenziamento degli impianti esistenti, nonché l'attuazione delle proposte di infrastrutturazione integrata tra i comprensori,

tale da creare un macro-comprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado di affrontare le nuove sfide e richieste del comparto;

- l'Accordo di Programma in particolare prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) Sostituzione seggiovia esistente con seggiovia biposto ad agganciamento fisso "Camoscio" (Valleve) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 2) Opere di manutenzione straordinaria delle piste per la pratica dello sci alpino (Valleve)– soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 3) Realizzazione impianti innevamento (Foppolo, Carona) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 4) Completamento impianti di innevamento (Foppolo, Carona) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 5) Acquisto attrezzature per piste e sicurezza per gli impianti dei tre comuni (Foppolo, Carona, Valleve) – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 6) Nuova seggiovia ad agganciamento automatico "Carisole (Carona) – Conca Nevosa" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 7) Nuova cabinovia ad ammortamento automatico "Ronchi (Carona, Foppolo) – Montebello" – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
 - 8) Parcheggio funzionale con raccordo stradale nel comune di Carona – soggetto attuatore: Comune di Carona;
 - 9) Parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita nel comune di Piazzatorre – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
 - 10) Skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva) in comune di Piazzatorre – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
 - 11) Sostituzione vecchio Ponte presso l'area sportiva di Roncobello – soggetto attuatore: Comune di Roncobello;

- 12) Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo nel comune di Mezzoldo – soggetto attuatore: Comune di Mezzoldo;
 - 13) Ampliamento parcheggio “Ceresola” nel comune di Valtorta – soggetto attuatore: Comune di Valtorta;
 - 14) Impianto di innevamento “Piani di Artavaggio” (Moggio) – soggetto attuatore: Comune di Moggio;
 - 15) Invaso per innevamento artificiale “Piani di Artavaggio” – soggetto attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
 - 16) Invaso per innevamento artificiale “Bobbio” – soggetto attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera;
 - 17) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico “Ceresola – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 18) Potenziamento impianto di innevamento “Valtorta” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 19) Aggiornamento macchinari battipista Valtorta – Barzio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 20) Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Megoffi” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 21) Potenziamento impianto di innevamento “Piani di Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 22) Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio – Piani di Bobbio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 23) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Nuova Orscellera” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
 - 24) Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso “Nava – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.
- il quadro economico complessivo degli interventi previsti dall'Accordo di

Programma ammontava a 40.063.901,23 €, di cui 8.020.350,07 € a valere su risorse autonome regionali;

RICHIAMATI:

- la sentenza n. 34/2017 del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato lo stato fallimentare della società Brembo Super Ski;
- il decreto della Giunta Regionale n. 7799 del 29 maggio 2018, con cui Regione Lombardia ha proceduto alla revoca del contributo di 4.351.000,00 euro assegnato alla società Brembo Super Ski srl per la realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma, con richiesta di restituzione del contributo già erogato e pari a 3.788.642,89 euro;

PRESO ATTO CHE:

- con riferimento agli interventi previsti nell'Accordo di Programma:
 - gli interventi da 1) a 6) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.) sono conclusi. I relativi finanziamenti regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - l'intervento 7) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.) non è stato ultimato. Il relativo finanziamento regionale è stato revocato, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - gli interventi 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 23) sono conclusi;
 - gli interventi 9), 13), 14), 20) e 24) non sono stati ancora avviati;
 - l'intervento 10) è in corso di realizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- agli artt. 7 e 8 dell'Accordo di Programma "Progetto integrato strategico per l'ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" sono disciplinate la composizione e le attribuzioni del Collegio di Vigilanza;

- al Collegio è attribuita, tra l'altro, la competenza in merito alla valutazione di eventuali modifiche proposte dal Capofila tali da non comportare la rivisitazione dell'intero contenuto dell'Accordo o le finalità per le quali è stato promosso;
- ai sensi dell'art. 7, commi 13 e 13bis, della l.r. 19/2019 sono considerate sostanziali, tra le altre, le modifiche che incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento o che variano i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- il Collegio valuta, all'unanimità, le modifiche di cui al punto precedente, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'Accordo;
- la Segreteria Tecnica ha il compito di sottoporre al Collegio di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento 10) "Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)", con soggetto attuatore il Comune di Piazzatorre, è in corso di realizzazione ed è necessario aggiornarne il cronoprogramma;
- con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 la Comunità Montana Valle Brembana, in qualità di Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto, ha presentato richiesta di modifica e integrazione degli interventi dell'Accordo di Programma non ancora avviati, unitamente alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12/9 del 15 marzo 2022 di accoglimento delle istanze medesime proposte dai soggetti attuatori e di avvio dell'iter di approvazione dell'atto integrativo, a seguito delle mutate esigenze del contesto locale come descritte nella deliberazione succitata;

RILEVATO CHE:

- la Segreteria Tecnica, a seguito di istruttoria svolta sulla richiesta di modifica pervenuta, di verifica sul cronoprogramma dell'Accordo di Programma e riconoscendo le motivazioni determinate dai mutamenti avvenuti nel

contesto ambientale, climatico e nel mercato turistico legato alle pratiche sportive invernali che hanno sostanzialmente modificato i fabbisogni e le prospettive di sviluppo e di competitività turistica connessa al turismo bianco, nella seduta del 9 settembre 2022 ha preso atto:

- a) della necessità di aggiornare il cronoprogramma dell'intervento 10) "Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)", in corso di realizzazione da parte del soggetto attuatore Comune di Piazzatorre;
- b) della richiesta di modifica dell'intervento 9) "Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita", di importo pari a 400.000,00 euro, con il nuovo intervento "Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico" di importo pari a € 800.000,00, mantenendo inalterato il contributo regionale concesso, pari a 80.000,00 €, demandando al Collegio di Vigilanza la valutazione circa lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie;
- c) della rinuncia da parte del Comune di Valtorta alla realizzazione dell'intervento 13) "Ampliamento parcheggio Ceresola" e al contributo regionale concesso pari a 82.000,00 €;
- d) della richiesta di aggiornamento da parte del Comune di Moggio del cronoprogramma dell'intervento 14) "Realizzazione impianto di innevamento Piani di Artavaggio", con ultimazione lavori prevista al 31 agosto 2023;
- e) della richiesta di integrazione dell'intervento 20) "Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Megoffi", con aggiornamento del quadro economico da parte della Società I.T.B. S.p.A, prevedendo un finanziamento regionale pari a 760.000,00 € sull'importo complessivo di 3.800.000,00 €, al fine di mantenere inalterata la quota percentuale di cofinanziamento prevista dall'Accordo di Programma sottoscritto per lo stesso intervento;
- f) della rinuncia da parte della Società I.T.B. SpA alla realizzazione

dell'intervento 24) "Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso Nava – Bobbio";

RITENUTO:

- alla luce delle considerazioni sopra riportate di procedere alla sottoscrizione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco", al fine di:
 - a) integrare i contenuti dell'Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10), 13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
 - b) ridefinire l'importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al precedente punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
 - c) adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del contributo regionale ai soggetti beneficiari;

RILEVATO CHE:

- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 19 ottobre 2022 ha approvato all'unanimità dei presenti:
 - le modifiche promosse dall'Ente territoriale coordinatore del partenariato di progetto Comunità Montana Valle Brembana;
 - l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo e i relativi allegati.

DATO ATTO CHE:

- l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma e i relativi allegati sono stati approvati:
 - da Regione Lombardia con D.G.R. n..... del
 - da Provincia di Bergamo con deliberazione del consiglio Provinciale n. del
 - da Provincia di Lecco con deliberazione del consiglio Provinciale n.

- del;
- dalla Comunità Montana Valle Brembana con deliberazione n..... del;
 - dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera con deliberazione n..... del;
 - dal Comune di Carona con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Foppolo con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Mezzoldo con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Piazzatorre con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Roncobello con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Valleve con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Valtorta con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Barzio con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Cassina Valsassina con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Cremeno con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dal Comune di Moggio con deliberazione di Consiglio n. ... del;
 - dalla società I.T.B. spa con n..... del

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
PREMESSE

1. Le disposizioni contenute nell'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" sottoscritto dalle Parti il 10 novembre 2012 (d'ora in poi "AdP") si intendono efficaci fatte salve le modifiche introdotte negli articoli a seguire.

2. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma "Progetto Integrato Strategico per l'ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco" (di seguito anche "Atto Integrativo").
3. Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente Atto Integrativo, l'Allegato A bis, l'Allegato B bis e l'Allegato C bis.

Art. 2

CONFORMITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che gli interventi modificativi previsti dal presente Atto Integrativo sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il presente atto non produce effetti di variante ai Piani di Governo del Territorio o agli strumenti di pianificazione sovralocale.

Art. 2

AMBITO, DESCRIZIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

1. Le Parti danno atto che l'importo complessivo degli interventi dell'Accordo di Programma, a seguito delle modifiche introdotte dal presente Atto integrativo e delle determinazioni di cui al decreto n. 7799/2020, ammonta a 16.899.969,57 euro.
2. Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 3 (Ambito, descrizione e copertura finanziaria dell'intervento) dell'AdP:
 - al comma 3.2:
 - gli interventi da 1) a 7) sono eliminati in quanto i relativi finanziamenti regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;
 - gli interventi 13) e 24) sono eliminati come da richiesta di modifica dell'AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022

dalla Comunità Montana Valle Brembana;

- l'intervento 9) *"Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita del comune di Piazzatorre"* è sostituito con il progetto di *"Potenziamento e ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico nel comune di Piazzatorre"* come da richiesta di integrazione dell'AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 dalla Comunità Montana Valle Brembana;

- il comma 3.3 è modificato come segue:

"La copertura finanziaria del costo complessivo degli interventi del "Progetto Integrato" pari a € 16.899.969,57 è garantita secondo quanto indicato nell'allegato B parte integrante del presente Atto Integrativo e secondo quanto riepilogato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria	
Regione Lombardia	€ 3.307.942,57
Comune Carona	€ 780.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00
Comune Roncobello	€ 48.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00
Comune Moggio	€ 240.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93
ITB SpA	€ 10.615.764,34
TOTALE	€ 16.899.969,57

Art. 4

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 5 (Impegni dei soggetti sottoscrittori) dell'AdP:

1. Il terzo paragrafo, fino alla tabella, è modificato come segue:

"Gli Enti sottoscrittori assumono, altresì, gli specifici impegni di seguito indicati:

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia si impegna a contribuire alla realizzazione degli interventi oggetto dell'Atto integrativo per un importo complessivo di € 3.307.942,57.

Tale importo corrispondente a circa il 20% del costo complessivo degli interventi previsti è ripartito come riportato in tabella:

Beneficiario	Importo contributo regionale	Costo complessivo
ENTI LOCALI	€ 655.350,07	
Comune Carona	€ 200.000,00	€ 980.000,00
Comune Piazzatorre	€ 180.000,00	€ 1.300.000,00
Comune Roncobello	€ 13.000,00	€ 61.612,73
Comune Mezzoldo	€ 18.500,00	€ 90.000,00
Comune Moggio	€ 60.000,00	€ 300.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 183.850,07	€ 900.000,00
SOGGETTI PRIVATI	€ 2.652.592,50	
ITB SpA	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.307.942,57	€ 16.899.969,57

Art. 5

Collegio di vigilanza

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell'art. 8 (Collegio di vigilanza) dell'AdP:

1. il primo paragrafo è riformulato come segue: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 7 della L.R. n. 19/2019, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore agli Enti Locali, Montagna e

Piccoli Comuni di Regione Lombardia, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Lecco, dal Presidente della Provincia di Bergamo, dal Presidente della Comunità Montana di Valsassina Valvarrone e Val d'Esino e Riviera, dal Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, dai Sindaci dei Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio".

2. Al secondo paragrafo, al nono punto, il testo "di cui all'art. 6, comma 9, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2" è sostituito con "di cui all'art. 7 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19 e all'art. 24 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6".
3. Il quarto paragrafo è modificato come segue: "Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della società Imprese Turistiche Barziesi S.p.a e i loro aventi causa".
4. Il quinto paragrafo è modificato come segue: "Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori e dalla Società aderente, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dagli artt. 21 e 22 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6".

Art. 7

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELL'ADP

1. Le Parti concordano che l'Allegato A dell'AdP sia modificato dall'Allegato A bis al presente Atto Integrativo, limitatamente alle schede ivi contenute.

Art. 8

MODIFICHE ALL'ALLEGATO B DELL'ADP

1. Le Parti concordano che l'Allegato B dell'AdP sia modificato dall'Allegato B bis al presente Atto Integrativo.

Art. 9

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVI

Le Parti danno atto:

1. della conclusione degli interventi n. 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 23) e dello stralcio degli interventi n. da 1) a 7), n. 13) e n. 24) di cui all'AdP;
2. dell'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi n. 9), 10), 14) e 20) dell'AdP, come da allegato C bis al presente Atto Integrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGIONE LOMBARDIA

.....

PROVINCIA DI BERGAMO

.....

PROVINCIA DI LECCO

.....

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG)

.....

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VAL VARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA (LC)

.....

COMUNE DI CARONA (BG)

.....

COMUNE DI FOPPOLO (BG)

.....

COMUNE DI MEZZOLDO (BG)

.....

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG)

.....

COMUNE DI RONCOBELLO (BG)

.....

COMUNE DI VALLEVE (BG)

.....

COMUNE DI VALTORTA (BG)

.....

COMUNE DI BARZIO (LC)

.....

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC)

.....

COMUNE DI CREMENO (LC)

.....

COMUNE DI MOGGIO (LC)

.....

PER ADESIONE:

Società IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA

.....

Allegato A bis

Elenco interventi costituenti il Progetto Integrato aggiornati con Atto Integrativo

PROGETTO N.9

"Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico"

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

L'intervento, localizzato nel Comune di Piazzatorre, prevede la realizzazione del progetto di potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale del comprensorio sciistico in parte finanziato dal Bando Neve programmata H48 di cui al decreto n. 10462 del 16 luglio 2019.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Piazzatorre (BG)

COSTO TOTALE

800.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori settembre 2021

Fine lavori 31 ottobre 2023

PROGETTO N.10

"Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)"

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

Realizzazione di skiweg di collegamento tra i due demani in località Vaga e Soliva in comune di Piazzatorre. L'intervento si è reso necessario sia per facilitare il collegamento fra le due aree in considerazione del limitato dislivello, sia per favorire la pratica allo sci di utenti poco esperti ovvero dei bambini. L'intervento, avviato dopo la promozione dell'AdP, è quasi concluso.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Piazzatorre (BG)

COSTO TOTALE

500.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori giugno 2012

Fine lavori 31 dicembre 2022

PROGETTO N.14

"Realizzazione impianto di innevamento "Piani di Artavaggio"

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

L'intervento - da realizzarsi in comune di Moggio a complemento del potenziamento degli impianti di innevamento previsti per le aree "Piani di Artavaggio" in comune di Moggio e Valtorta in Provincia di Bergamo e relativi bacini di accumulo - prevede la realizzazione di nuovi impianti di innevamento con realizzazione tubature e impianto e attrezzature per l'innervamento artificiale al fine di migliorare il manto nevoso sia in consistenza che durata a tutto vantaggio degli utenti sciatori e della competitività del comprensorio in termini di qualità e durata del manto nevoso sciabile.

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Moggio (LC)

COSTO TOTALE

300.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori entro 1° aprile 2023

Fine lavori entro 30 settembre 2023

PROGETTO N.20

"Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Megoffi"

DESCRIZIONE PROGETTO (sintetica)

L'intervento, da realizzarsi nell'area del demanio sciabile in comune di Barzio, prevede con riferimento all'area lecchese in comune di Barzio del comprensorio sciistico interprovinciale, la sostituzione dell'impianto di risalita "Megoffi - Ongania" vetusto con una nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso al fine di incrementare sostanzialmente la capacità e potenza oraria di trasporto passeggeri e aumentando altresì la qualità e confort dell'impianto di risalita a fune.

SOGGETTO ATTUATORE

ITB Spa

COSTO TOTALE

3.800.000,00 €

TEMPISTICA (inizio e fine lavori)

Inizio lavori entro 30 giugno 2022 - Lavori in corso

Fine lavori e rendicontazione finale entro 31 dicembre 2022

Allegato B bis

Piano dei costi e dei finanziamenti

N.	Titolo	Localizzazione	Attuatore	Costo (€)
8	Parcheggio funzionale con raccordo stradale	Carona	Comune di Carona	980.000,00
9	Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico	Piazzatorre	Comune di Piazzatorre	800.000,00
10	Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)	Piazzatorre	Comune di Piazzatorre	500.000,00
11	Sostituzione Vecchio Ponte presso l'area sportiva di Roncobello	Roncobello	Comune di Roncobello	61.612,73
12	Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo	Mezzoldo	Comune di Mezzoldo	90.000,00
14	Realizzazione impianto di innevamento "Piani di Artavaggio"	Moggio	Comune di Moggio	300.000,00
15	Invaso per innevamento artificiale "Piani di Artavaggio"	Moggio	Comunità Montana di Valsassina	400.000,00
16	Invaso per innevamento artificiale "Piani di Bobbio"	Barzio	Comunità Montana di Valsassina	500.000,00
17	Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico "Ceresola - Bobbio"	Valtorta	ITB S.p.a.	5.042.004,78
18	Potenziamento Impianto di innevamento "Valtorta"	Valtorta	ITB S.p.a.	296.245,37
19	Aggiornamento macchinari battipista (sostituzione)	Valtorta	ITB S.p.a.	730.000,00
20	Nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Megoffi"	Barzio	ITB S.p.a.	3.800.000,00
21	Potenziamento Impianto di innevamento "Piani di Bobbio"	Barzio	ITB S.p.a.	521.647,60
22	Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio - Piani di Bobbio	Barzio	ITB S.p.a.	878.459,09
23	Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso "Nuova Orscellerà"	Barzio	ITB S.p.a.	2.000.000,00
TOTALE				16.899.969,57

La copertura finanziaria del costo complessivo degli interventi è garantita e ripartita come segue:

Copertura finanziaria	
Regione Lombardia	€ 3.307.942,57
Comune Carona	€ 780.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00
Comune di Roncobello	€ 48.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00
Comune di Moggio	€ 240.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93
ITB spa	€ 10.615.764,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.899.969,57

Attuatore/Beneficiario	Quota attuatori importo	Contributo regionale importo	Costo complessivo importo
ENTI LOCALI:	€ 2.976.262,66	€ 655.350,07	€ 3.631.612,73
Comune Carona	€ 780.000,00	€ 200.000,00	€ 980.000,00
Comune Piazzatorre	€ 1.120.000,00	€ 180.000,00	€ 900.000,00
Comune di Roncobello	€ 48.612,73	€ 13.000,00	€ 61.612,73
Comune Mezzoldo	€ 71.500,00	€ 18.500,00	€ 90.000,00
Comune di Moggio	€ 240.000,00	€ 60.000,00	€ 300.000,00
Comunità Montana Valsassina	€ 716.149,93	€ 183.850,07	€ 900.000,00
SOGGETTI PRIVATI	€ 10.615.764,34	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
ITB spa	€ 10.615.764,34	€ 2.652.592,50	€ 13.268.356,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.592.027,00	€ 3.307.942,57	€ 16.899.969,57

Al netto delle erogazioni precedentemente assunte ed in base alle previsioni del presente Atto Integrativo il riparto del contributo regionale e relative erogazioni da parte di Regione Lombardia è garantito come segue:

Riparto del contributo regionale e relative erogazioni						
Descrizione intervento	Attuatore	Erogazioni precedenti	2022	2023	2024	Totale (€)
8. Parcheggio funzionale con raccordo stradale	Comune di Carona	€ 200.000,00				€ 200.000,00
9. Realizzazione del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento artificiale nel comprensorio sciistico	Comune di Piazzatorre			€ 80.000,00		€ 80.000,00
10. Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e Soliva)	Comune di Piazzatorre	€ 76.000,00	€ 24.000,00			€ 100.000,00
11. Sostituzione Vecchio Ponte presso l'area sportiva di Roncobello	Comune di Roncobello	€ 13.000,00				€ 13.000,00
12. Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo	Comune di Mezzoldo	€ 18.500,00				€ 18.500,00
14. Realizzazione impianto di innevamento "Piani di Artavaggio"	Comune di Moggio			€ 60.000,00		€ 60.000,00
15. Invaso per innevamento artificiale "Piani di Artavaggio"	Comunità Montana di Valsassina	€ 81.711,14				€ 81.711,14
16. Invaso per innevamento artificiale "Piani di Bobbio"	Comunità Montana di Valsassina	€ 102.138,93				€ 102.138,93
17. Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Ceresola - Bobbio"	ITB S.p.a.	€ 1.007.826,45				€ 1.007.826,45

18. Potenziamento Impianto di innevamento "Valtorta"	ITB S.p.a.	€ 59.215,32				€ 59.215,32
19. Aggiornamento macchinari battipista (sostituzione)	ITB S.p.a.	€ 145.916,82				€ 145.916,82
20. Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Goffi"	ITB S.p.a.		€ 760.000,00			€ 760.000,00
21. Potenziamento Impianto di innevamento "Piani di Bobbio"	ITB S.p.a.	€ 104.270,08				€ 104.270,08
22. Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio - Piani di Bobbio	ITB S.p.a.	€ 175.591,72				€ 175.591,72
23. Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Nuova Orscellera"	ITB S.p.a.	€ 399.772,11				€ 399.772,11
TOTALE COMPLESSIVO						€ 3.307.942,57

Allegato C bis

Cronoprogramma attuativo

Di seguito, si fornisce cronoprogramma attuativo degli interventi.

[illegible]