



COMUNE DI CASARGO

REGIONE LOMBARDIA



"WINTER - SUMMER ALTA VALSASSINA"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Tomaso Invernizzi

Viale della Vittoria, 23/A - 23815 INTROBIO (LC)

cell. +393471208886

e-mail: info@studioinginvernizzi.it

P. IVA 02455410130

Oggetto:

Cronoprogramma di attuazione

Allegato:

C

Data:

APRILE 2024

Riferimento:

141-PFTE-Comprensorio Alpe Paglio-Pian delle Betulle

CRONOPROGRAMMA

WINTER SUMMER ALTA VALSASSINA		VALORE COMPLESSIVO INTERVENTO	CRONOPROGRAMMA 36 mesi dalla sottoscrizione		
1	"REALIZZAZIONE BACINI DI INNEVAMENTO ED ILLUMINAZIONE PISTE IN LOCALITÀ ALPE GIUMELLO E ALPE PAGLIO" - "LOTTO A: LIVELLAMENTO E PULIZIA PISTE: I PRINCIPALI INTERVENTI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE A LATO DEI TRACCIATI E DI PARZIALE LIVELLAMENTO DEL SEDIME RIGUARDERA' LE PISTE AUTORIZZATE DENOMINATE "LAGHETTO", "CUCCHERO" E "DEL BOSCO""	350 000,00 €	30.04.2024	31.05.2024	progettazione
			01.06.2024	31.08.2024	approvazione e appalto
			01.09.2024	30.11.2025	esecuzione lavori
2	"NUOVA SEGGIOVIA BIPOSTO AGGANCIAMENTO FISSO "ALPE PAGLIO - CIMA LAGHETTO": IMPIANTO USATO DA RIPOSIZIONARE SULLO STESSO TRACCIATO DELLA PREESISTENTE SCIOVIA A FUNE ALTA"	2 200 000,00 €	30.04.2024	31.05.2024	progettazione
			01.06.2024	31.08.2024	approvazione e appalto
			01.09.2024	01.12.2025	esecuzione lavori
3	"NUOVO ACQUEDOTTO DI APPROVVIGIONAMENTO INVASO: CONVOGLIERA' LE ACQUE DI SORGENTE PRESENTI ALLE PENDICI DEL PIZZO CORNAGIERA"	305 000,00 €	01.10.2024	30.11.2024	progettazione
			01.12.2025	31.03.2026	approvazione e appalto
			01.04.2026	30.11.2026	esecuzione lavori
4	"INVASO IDRICO DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO D'INNEVAMENTO: DA REALIZZARSI NELL'AVVALLAMENTO PRESENTE IN LOC. CIMA LAGHETTO, PREVIO SCAVO E IMPERMEABILIZZAZIONE, COMPRESO OPERE CIVILI FABBRICATO STAZIONE DI POMPAGGIO E CABINA MT-BT"	850 000,00 €	30.04.2024	30.09.2024	progettazione
			01.10.2024	31.03.2025	approvazione e appalto
			01.04.2025	30.11.2026	esecuzione lavori
5	"ATTREZZATURE PER L'INTRATTENIMENTO ESTIVO: DA REALIZZARSI ALLA CIMA LAGHETTO E ALL'ALPE PAGLIO, CONSISTENTI IN GIOCHI TRADIZIONALI, PISTE TUBING, (GIOCHI D'ACQUA E SULLE PIANTE). TAPIS ROULANT PAGLIO e TAPIS ROULANT CIMA LAGHETTO"	520 000,00 €	01.10.2024	30.11.2024	progettazione
			01.12.2025	31.03.2026	approvazione e appalto
			01.04.2026	30.11.2026	esecuzione lavori
TOTALE INTERVENTI		4 225 000,00 €			
6	"IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE" Opera oggetto di altra progettazione, di proprietà della ITAV Srl (Stima indicativa dei costi)	2 000 000,00 €	30.04.2024	30.09.2024	progettazione
			01.10.2024	31.03.2025	approvazione e appalto
			01.04.2025	30.11.2026	esecuzione lavori
7	"REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' ALPE PAGLIO" Opera oggetto di altra progettazione (Comune di Casargo)	120 000,00 €	30.04.2024	30.05.2024	progettazione
			01.06.2024	31.08.2024	approvazione e appalto
			01.09.2024	30.11.2024	esecuzione lavori