

Allegato 1 - Proroghe

N.	Delibera finanziamento / rimodulazione	beneficiario	Oggetto intervento	Importo progetto	Nuova scadenza: trasmissione progetto a base di gara a Regione Lombardia / aggiudicazione lavori / comunicazione avvio lavori / utilizzo fondi (richiesta erogazione) / Osservazioni e/o prescrizioni
1	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST VALLE OLONA	Interventi di messa a norma prevenzione incendi DM 19/03/2015 del P.O. di Somma Lombardo	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/01/2025
2	D.G.R. 4928 21/06/2021	ASST Santi Paolo e Carlo	Acquisizione sistema CT-PET	€ 2.200.000,00	Vincolato all'utilizzo dei fondi per i lavori di installazione (richiesta erogazione): 31/12/2024
3	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST PAVIA	Adeguamento alla normativa antincendio Padiglione Dodecagono P.O. San Martino di Mede	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/01/2025
4	D.G.R. 2468 18/11/2019	ASST Santi Paolo e Carlo	Interventi di adeguamento antincendio: piani interrati e rete idranti del P.O. San Carlo	€ 3.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/09/2024
5	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Lecco	Adeguamento e potenziamento degli impianti aeraulici del P.O. di Lecco	€ 2.000.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2025
6	D.G.R. 4928 21/06/2021	ASST Papa Giovanni XXIII	Acquisizione di un angiografo biplano e relative opere incluse	€ 1.100.000,00	Vincolato all'utilizzo dei fondi (richiesta erogazione): 31/12/2024
7	D.G.R. 6548 04/05/2017 D.G.R. 4280 8/02/2021	ASST Bergamo Ovest	Adeguamento blocco operatorio e posa montalettighe antincendio P.O. di Treviglio	€ 950.000,00	Nuova scadenza aggiudicazione lavori: 31/12/2024 Prescrizioni: - Inizio Lavori : 31/01/2025 - Ultimazione dei lavori: 31/01/2026
8	D.G.R. 7767 17/01/2018 D.G.R. 4280 8/02/2021	ASST Bergamo Ovest	P.O. Treviglio - Riqualficazione camera mortuaria	€ 800.000,00	Nuova scadenza aggiudicazione lavori: 31/12/2024 Prescrizioni: - Inizio Lavori : 31/01/2025 - Ultimazione dei lavori: 31/08/2025

9	D.G.R. 770 12/11/2018	ASST Bergamo Ovest	Riqualificazione ed adeguamento ai requisiti: blocco travaglio/parto, patologia neonatale e degenza Ortopedia del PO di Treviglio. (Sostituzione apparecchiature vetuste di aree oggetto di intervento e in area percorsi oncologici (tra cui: Upgrade RMN); già acquistate le apparecchiature	€ 497.679,77	Nuova scadenza aggiudicazione lavori: 31/12/2024 Prescrizioni: - Inizio Lavori : 31/01/2025 - Ultimazione dei lavori: 31/07/2025
10	D.G.R. 2468 18/11/2019	ASST Bergamo Ovest	Adeguamento antincendio terzo piano edificio degenze del P.O. di Treviglio	€ 3.000.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/01/2025
11	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Bergamo Ovest	Potenziamento impianto trattamento aria ed espulsione e impianto aria medicale del blocco degenze del P.O. di Treviglio	€ 1.850.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2025
12	D.G.R. 3479 05/08/2020 DGR 861 5/08/2023	ASST Bergamo Ovest	Adeguamento normativo e messa in sicurezza di CRA (SRP1), CD e CPS di Bonate Sotto	€ 2.400.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2025 Permane il Vincolo della richiesta di finanziamento nell'ambito del GSE per il P.O. di Treviglio (DGR 861/2023)
13	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Bergamo Ovest	Adeguamento antincendio del locale Power Center e della piattaforma logistica Aziendale del P.O. di Treviglio	€ 2.500.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/01/2025
14	D.G.R. 4928 21/06/2021	ASST Bergamo Ovest	Adeguamento antincendio piano 2° lato est del P.O. di Treviglio	€ 1.500.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/04/2025
15	D.G.R. 4928 21/06/2021 D.G.R. 6254 11/04/2022	ASST Bergamo Ovest	Ristrutturazione e adeguamento del Centro Diurno di Treviglio, con sede a Treviglio in Via Grossi, 10	€ 400.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2025
16	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Bergamo Ovest	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.O. TREVIGLIO (RIASSETTO PARCHEGGI)	€ 1.500.000,00	Nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2025
17	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Brianza	Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione del P.O. di Desio	€ 2.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2024

18	D.G.R. 6681 18/07/2022	ATS INSUBRIA	Messa in sicurezza facciate dell'edificio "ULI" di via Pessina a Como	€ 850.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/03/2025
19	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST PINI CTO	Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio del Presidio CTO, via Bignami n.1, ai sensi del D.M. 19/03/2015 - Lotto 3	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2024
20	D.G.R. 7146 17/10/2022	ASST Nord Milano	Opere di adeguamento antincendio presso l'Ospedale Bassini di	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/07/2025
21	DGR 1102 20/12/2013 D.G.R. 4280 8/02/2021 DGR 5281 27/09/21	ASST Santi Paolo e Carlo	Realizzazione di terapia intensiva di 12 p.l. - PO San Carlo	€ 2.000.000,00	la scadenza del finanziamento dovrà essere allineata a quella prevista per l'intervento di cui al DL 34/2020 - TI-LOM_MILANO_589 - Vincolato a contabilità separate per i due finanziamenti
22	D.G.R. 4928 21/06/2021	ASST Franciacorta	Completamento e adeguamento antincendio Ospedale di Chiari con particolare riferimento ai poliambulatori da destinare a servizio di oncologia	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 30/11/2025
23	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST Brianza	Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2025 ; - Permane la prescrizione originaria: previa verifica coordinamento con gli interventi di adeguamento antincendio del Presidio, già finanziati in altri programmi di investimento.
24	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST Lodi	Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, fase 2 del P.O. di Sant'Angelo Lodigiano	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/07/2025
25	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST Lodi	Realizzazione di una Comunità Riabilitativa ad elevata Assistenza (CRA) e di un Centro Diurno per il trattamento dei Disturbi Alimentari e della Condotta Alimentare con Centro ambulatoriale presso Vecchio Ospedale di Casalpusterlengo	€ 5.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/10/2025
26	DGR 7767 17/01/2018	ASST del Garda	Messa in sicurezza antisismica ospedale di Desenzano del Garda	€ 3.850.000,00	nuova scadenza trasmissione progetto a base di gara a Regione Lombardia: 31/12/2025

27	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST Fatebenefratelli Sacco	Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo, antincendio, miglioramento sismico, dell'edificio denominato "ex Solventi" del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/07/2026
28	D.G.R. 3479 05/08/2020	ASST Garda	Adeguamento locali piano secondo per trasferimento S.P.D.C. da ospedale di Leno al P.O. di Manerbio	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2024 - L'avvio lavori dell'intervento è prorogato di 23 mesi per attuare contestualmente l'intervento della DGR 6681/22 " Miglioramento sismico del "Corpo stellare A" dell'Ospedale di Manerbio" dell'importo di € 1.500.000,00, secondo le esigenze manifestate dall'ASST.
29	D.G.R. 6681 18/07/2022	ASST Garda	Miglioramento sismico del "Corpo stellare A" dell'Ospedale di Manerbio	€ 1.500.000,00	nuova scadenza comunicazione avvio lavori: 31/12/2024