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1 - L’infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria & un sistema complesso che deve, in ogni sua parte, funzionare
correttamente per garantire la disponibilita al transito dei treni. Schematicamente si possono
individuare le seguenti aree o sistemi costituenti I'infrastruttura ferroviaria:

- Armamento ferroviario

- Apparati di Segnalamento

- Impianti di elettrificazione

- Impianti di trazione elettrica

- Impianti tecnologici e di telecomunicazione

- Fabbricati e stazioni

- Manufatti e opere d’arte

L’efficienza di un sistema infrastrutturale & determinata dalla qualita del sottosistema piu critico in
guanto risulta limitante per 'intero sistema, quindi, non risulta efficiente intervenire totalmente su
una tipologia di enti tralasciandone altri, ma occorre agire con una visione trasversale. Una corretta
programmazione degli interventi manutentivi su tutti gli enti garantisce standard elevati sia da un
punto di vista quantitativo sia qualitativo all’intero sistema infrastrutturale.

A seguire verranno approfondite le diverse tipologie manutentive e verra proposta una
programmazione degli interventi strutturali.



2 - La rete infrastrutturale di Ferrovienord

La rete ferroviaria gestita da FERROVIENORD si estende nelle province di Milano, Varese, Como,
Novara, Brescia e Monza Brianza. E suddivisa in due rami (Figura 1):

- ramo Milano

- ramo Iseo

In sintesi, sulla rete gestita da Ferrovienord é costituita da:
- 330 km di linea di cui 215 km elettrificati
553 km di binari di circolazione

e 190 km di linee a singolo binario
e 110 km di linee a doppio binario
e 30 km dilinee a tre o piu binari
- 42 km di Binari di parchi depositi e terminal
- 100% della linea attrezzata con Sistemi SSC/SCMT
- 124 impianti gestiti
- 115 impianti di servizio per i viaggiatori
- 2,81 km di distanza media tra le fermate
- 7 interconnessioni attive con RFI
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Figura 1 - | rami della rete infrastrutturale di Ferrovienord
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- La manutenzione dell’infrastruttura

ferroviaria

Le attivita manutentive di un sistema complesso possono essere classificate in ordinarie e

straordinarie, a seconda dell'importanza, della complessita, delle tempistiche e del valore

economico relativo all’'intervento stesso.

La manutenzione ordinaria a sua volta comprende la manutenzione preventiva, la manutenzione

ciclica, la manutenzione secondo condizione, la manutenzione predittiva, la manutenzione a guasto

o correttiva.

La normativa UNI EN 13306 definisce nel dettaglio le tipologie sopra citate.

Manutenzione ordinaria:

Manutenzione preventiva 7.1 UNI EN 13306:2018
Manutenzione eseguita, destinata a valutare e/o a mitigare il degrado e a ridurre la
probabilita di guasto di un’entita.

Manutenzione ciclica 7.2 UNI EN 13306:2018

Manutenzione preventiva effettuata in conformita a intervalli di tempo stabiliti o un numero
di unita di misura di utilizzo, ma senza una precedente indagine sulle condizioni dell’entita.
Gli intervalli di tempo o il numero di unita di misura di utilizzo possono essere stabiliti a
partire dalla conoscenza dei meccanismi di guasto dell’entita.

Manutenzione secondo condizione 7.3 UNI EN 13306:2018
Manutenzione preventiva che comprende la valutazione delle condizioni fisiche, I'analisi e le
possibili azioni di manutenzione conseguenti.

Manutenzione predittiva 7.4 UNI EN 13306:2018

Manutenzione secondo condizione eseguita in seguito a una previsione derivata dall’analisi
ripetuta o da caratteristiche note e dalla valutazione dei parametri significativi afferenti il
degrado dell’entita.

Manutenzione a guasto o correttiva 7.9 UNI EN 13306:2018
Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a ripristinare I'entita
in uno stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

Manutenzione straordinaria:

Tipologia di interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto alla stima del valore di rimpiazzo

del bene e ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso, che riprodurranno futuri benefici



economici per l'impresa e il cui ritorno economico puo essere attendibilmente determinato (4.2 UNI
EN 11063:2017).

4 - La manutenzione straordinaria - definizione
fabbisogno finanziario

L'attivita manutentiva straordinaria € inserita in un piano di investimenti pluriennale che
comprende attivita finanziate e attivita da finanziare da parte di Regione Lombardia. La definizione
degli importi € soggetta a fattori imprevedibili che potrebbero modificare I'importo programmato.
Ne sono un esempio la variazione dei prezzi unitari, gli ammodernamenti tecnologici, le
strutturazioni degli interventi da concentrarsi nel tempo per efficientare il processo, lo sviluppo di
sistemi tecnologici e di comunicazione dati alternativi a quelli attualmente in uso.
La proiezione dei dati storici degli ultimi anni, unitamente all’analisi tecnica e tecnologica dei sistemi
proposti dal mercato ha permesso di individuare le seguenti linee di investimento definite su base
annua (il dettaglio degli importi sotto riportati e indicato nell’Allegato 1):

- Settore Armamento ferroviario: 17.466.780,00 €

- Settore Apparati di Segnalamento: 753.903,25 €

- Settore Trazione elettrica: 2.844.270,00 €

- Settore Impianti di elettrificazione: 1.030.000,00 €

- Settore Impianti tecnologici e di telecomunicazione: 3.078.220,00 €

- Settore Fabbricati e stazioni: 1.613.750,00 €

- Settore Manufatti e opere d’arte: 2.487.000,00 €

Il totale del fabbisogno finanziario per la manutenzione straordinaria € pari a 29.272.500,00 €/anno.
Ferrovienord, nel corso degli anni, ha sviluppato un piano manutentivo che le ha permesso di
operare con standard qualitativi molto alti e con una programmazione delle attivita ordinarie e
straordinarie orientate alla sostituzione parziale o totale dei sistemi arrivati a fine vita utile.
Regione Lombardia ha garantito la copertura dei costi di manutenzione tramite un consistente piano
di investimenti che Ferrovienord sta impiegando e che nel breve termine vedra il suo
completamento. Tali risorse verranno gradualmente inserite nel contratto di programma essendo
contestualmente scorporate da forme alternative di finanziamento.

Analizzando un orizzonte temporale trentennale la pianificazione delle attivita manutentive
permette di tracciare un percorso evolutivo sulla base degli interventi realizzati, del grado di
deterioramento e del miglioramento tecnico atteso. In allegato 3 sono riportate le stime suddivise
per settore di intervento e anno di previsione.

Nella predisposizione della pianificazione si € cercato di mantenere una certa costanza dell'impegno
richiesto sia in termini di fornitura sia di lavoro richiesto sia di forza lavoro necessaria per
I’esecuzione delle attivita. Nel grafico di figura 2 si nota che, nonostante questo approccio, si
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registrano alcuni picchi di necessita di investimento legati ad attivita non scomponibili o non
differenziabili; in particolare neglianni 2041, 2042 e 2043 e in programma il rinnovo del binario delle
tratte Saronno-Turbigo, Bovisa-Saronno (linea diretta), Bovisa-Seveso integrate alle attivita di
risanamento che devono essere svolte contestualmente per ragioni tecniche. Analogo discorso
riguarda gli anni 2050, 2051 e 2052 con il rinnovo delle tratte Saronno-Camerlata, Saronno-Malnate
e Bovisa-Saronno (linea locale).
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Figura 2: Costo di intervento totale suddiviso per anno di programmazione

Le stime economiche parametriche utilizzate sono basate sull'andamento dei prezzi di mercato
disponibili al momento della redazione della presente relazione. Fattori imprevedibili legati ad
imprevisti e alle variazioni dei prezzi unitari di mercato verranno considerati annualmente nella
redazione dei piani di investimento quinquennali.



5 - La manutenzione straordinaria - dettaglio
attivita finanziate in corso

Attraverso i finanziamenti di Regione Lombardia stanziati via via con i vari aggiornamenti del
Contratto di Programma, & stato possibile avviare, negli ultimi anni, una serie di attivita straordinarie
che hanno permesso di mantenere ed incrementare gli standard del servizio infrastrutturale. A
seguire viene riportato il dettaglio delle attivita gia finanziate e in corso di realizzazione (dettagliate
rispetto al grado di avanzamento) e che quindi non verranno ricomprese nel piano di richiesta di
copertura dal punto di vista finanziario e di programmazione.

Nell’Allegato 2 sono dettagliate le informazioni delle singole commesse.

5.1 Attivita finanziate in fase di progettazione

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, con riferimento alle commesse finanziate, al
momento risultano in corso le procedure di progettazione o di conclusione dell’iter approvativo
delle seguenti commesse:

- Completamento programmi di rinnovo armamento intera RETE MILANO: Manutenzione
sistematica;

- Rifacimento sottopasso Via Bianchi- Tradate;

- Rifacimento sottopasso Via L. da Vinci — Tradate;

- Rifacimento sottopasso Via Piave a Tradate;

- SSE Gemonio;

- SSE Galliate (Turbigo);

- SP11 - Provaglio d'lseo;

- Muri—Ceto;

- Ponte sul Fiume Olona — Malnate;

- TVCC - Lotto 2B (forniture completamento resto della rete);

- TELEINDICATORI da binario;

- Completamento programmi di rinnovo armamento intera RETE ISEO: Pisogne;

- Completamento programmi di rinnovo armamento intera RETE ISEO: Sostituzione biblocco;

- Rifacimento T.E.;

- Completamento programma delimitazione sede ferroviaria — Milano e Iseo;

- Completamento rinnovo armamento e TE impianto di manutenzione rotabili di Novate
Milanese (MI).



5.2 Attivita finanziate in fase di gara

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, con riferimento alle commesse finanziate, al
momento risultano in corso le procedure di affidamento tramite gara di appalto delle seguenti
commesse:

Completamento sostituzione apparati ACEl e centralizzazione con installazioni di ACC-M
SARONNO-COMO;

Programma sostituzione impianti (SCALE MOBILI E ASCENSORI);

Apparato antincendio Busto Arsizio e Opere complementari;

SSE - TE sistema messa a terra: Installazione sistemi di messa a terra in galleria (4 gallerie) —
Castellanza.

5.3 Attivita finanziate in fase di realizzazione

Nell’ambito della manutenzione straordinaria, con riferimento alle commesse finanziate, al
momento risultano in corso di realizzazione le seguenti attivita:

ACC-M - Novara (e) - Vanzaghello (e);

Rinnovo armamento - Saronno — Malnate;

MS12 - Rinnovo armamento - Saronno — Como;

MS13 - Rinnovo armamento - Saronno - Bovisa (Lenta);

Rinnovo armamento - Saronno - Malnate (lotto 2);

Bonifica massicciate con presenza di pietrisco amiantifero;
Rinnovo sottostazioni (Tradate);

Rinnovo sottostazioni (Seveso);

Rinnovo sottostazioni (Cusano);

SSE Saronno;

TVCC - Lotto 1;

Sottopassi veicolari C.so Matteotti e Via IV Novembre — Tradate;
Sottopasso ciclopedonale via Treves — Tradate;

STP ciclopedonale — Cesate;

Manutenzione Straordinaria FV (tetti e facciate) DOMODOSSOLA;
TVCC - Lotto 2A (forniture su contratto gia attivo);

PIS - PIATTAFORMA INTEGRATA DI SUPERVISIONE - PER IL CONTROLLO DELLE STAZIONI DI
FERROVIENORD;

MS40A - Apparato antincendio Domodossola;

Installazione grembiali per PL intera rete;



6- La manutenzione straordinaria - dettaglio
programmazione quinquennio 2023-2027

Per quanto riguarda il prossimo quinquennio, si dettagliano gli interventi programmati che
necessitano di copertura finanziaria all'interno del Contratto di Programma; i dati presentati
verranno rivalutati con cadenza annuale proprio per modellare la programmazione rispetto alle
diverse esigenze manutentive e alle forme di finanziamento a copertura delle stesse.

Le attivita sono suddivise per competenza e aree di intervento; i relativiimporti comprendono i costi
tecnici diretti quali la progettazione definitiva-esecutiva (ove prevista) e il collaudo delle opere
stesse (ove previsto).

6.1 Armamento e Sede, Manufatti e opere d’arte

Risanamento e rinnovo armamento

Gli interventi di risanamento e rinnovo dell’larmamento sono necessari per rendere la linea
maggiormente idonea a sopportare le sollecitazioni legate al considerevole aumento, avvenuto in
questi anni, della frequenza dei convogli in transito.

La ricaduta sulla funzionalita del servizio & la riduzione degli eventuali guasti legati allo stato
conservativo dell’armamento.

I lavori di rinnovamento dei binari consistono nella sostituzione del complesso rotaia/traversa, con
adeguamento a standard mediante la posa di armamento tipo 60 UNI, e nel risanamento della
massicciata ferroviaria (ballast) mediante asportazione totale del pietrisco e sostituzione con
materiale di nuova fornitura.

A seguire vengono descritte le caratteristiche dei vari componenti:

- armamento di tipo tradizionale su ballast con scartamento di 1435 mm, con rotaie di acciaio
qualita R260, profilo 60E1, rispondenti all’Allegato A della norma EN 13674-1:2011 ed alla
Specifica Tecnica RFI TCAR SP AR 02 001 A, e traverse in C.A.V.P. da m 2,30 con attacco
Vossloh W14, scartamento 1435 mm, sezione della massicciata ditipo A, e G.I.I. prefabbricati
in stabilimento;

-l pietrisco di tipo tenace con granulometria 31-51 sara rispondente al dettato della Specifica
Tecnica RFI DINIC SF AR 04 001 A “Pietrisco per Massicciata Ferroviaria”;

- Le traverse saranno del tipo RFI 230 con attacco Vossloh W14, scartamento 1435 mm e
rispondenti alla Specifica Tecnica di Prodotto RFI TCAR SP AR 03 002 C e traverse cave in
corrispondenza degli attraversamenti cavi per gli enti ferroviari. Verranno impiegate
traverse del tipo RFI 240 per le sole curve con R< 400 m per permettere |'esecuzione della
LRS.



Si propone il seguente piano quinquennale di investimento per le attivita di risanamento e rinnovo
dell’larmamento:

- 2023: risanamento 5.060 m di linea 1.072.720,00 €
- 2024: risanamento 19.070 m di linea 4.042.840,00 €
- 2025: risanamento 19.310 m di linea 4.093.720,00 €
- 2026: risanamento 19.200 m di linea 4.070.400,00 €
- 2027: risanamento 19.685 m di linea 4.173.220,00 €

Rinnovo deviatoi
Gli interventi di rinnovo deviatoi sono necessari per rendere la linea maggiormente idonea a
sopportare le sollecitazioni legate al considerevole aumento, avvenuto in questi anni, della
frequenza dei convogli in transito. La ricaduta sulla funzionalita del servizio € la riduzione degli
eventuali guasti legati allo stato conservativo dei deviatoi.
A seguire vengono descritte le caratteristiche dei vari componenti:
- Cuore Monoblocco in acciaio fuso al manganese ed estremita saldabili;
- Cuscinetti elastici autolubrificanti 60C28U e controrotaie 33C1 ex UIC 33 e rispondenti alle
Specifiche Tecniche RFI vigenti;
- Fornitura di N. 2 rotaie intermedie con inseriti i G.l.1;
- dotazione di dispositivi di serraggio anti-svitamento tipo Tracksure o similari in luogo delle
chiavarde tradizionali.
Si propongono, all’interno del piano quinquennale di investimento per le attivita di rinnovo deviatoi,
le seguenti attivita:
- 2023: rinnovo 4 SO Sacconago 3.074.000,00 €
- 2024: rinnovo 4 SO Sacconago 530.000,00 €

Ponti, manufatti e gallerie

| manufatti e le opere d’arte presenti sulla rete di Ferrovienord sono soggetti a controlli periodici a
seguito dei quali vengono individuati gli interventi manutentivi ordinari e straordinari. La
valutazione di questi ultimi viene proposta su base ponderata considerando I'andamento storico e
i prossimi interventi programmati.

Nel quinquennio 2023-2027 & prevista una spesa pari a 1.378.000,00 € annui.

6.2 Apparati di Segnalamento

Rinnovo casse di manovra PL

Il rinnovo delle casse di manovra da PL di tipo TD96 e giustificato dal fatto che devono garantire dei
requisiti di affidabilita, manutenibilita e sicurezza espressi dalla specifica tecnica di fornitura RFI
TCSSTB.SF.1S.02.749.B.
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Requisiti di affidabilita:
- Vita temporale in sicurezza uguale o superiore a 20 anni;
- Vita funzionale in sicurezza uguale o superiore a 500.000 manovre complete.

Requisiti di manutenibilita:

- Nel corso delle 500.000 manovre non si devono verificare usure degli organi principali o
degrado dei materiali utilizzati tali da rendere necessaria la loro sostituzione con
conseguente messa fuori servizio dell’apparecchiatura;

- Fluidi o grassi usati per il funzionamento o lubrificazione devono essere del tipo long-live;
dove & possibile devono essere usati materiali autolubrificanti o esenti da lubrificazione.
Deve essere eventualmente indicata la sostituzione programmata dei particolari soggetti a
usura.

Requisiti di sicurezza:

- Le apparecchiature devono mantenere le caratteristiche richieste durante |’ arco dei 20 anni
o fino a 500.000 manovre , dimostrare che |'apparecchiatura , in caso di guasto, non
comporti conseguenze contrarie alla sicurezza e presentare un’ analisi dei guasti che si
possono verificare senza intaccare gli standard di sicurezza ferroviaria.

Si propongono, all’interno del piano quinquennale di investimento per le attivita di rinnovo casse di
manovra dei PL, le seguenti attivita:

- 2023: rinnovo 48 casse PL 381.600,00 €
- 2024: rinnovo 39 casse PL 310.050,00 €
- 2025: rinnovo 49 casse PL 389.550,00 €
- 2026: rinnovo 35 casse PL 278.250,00 €
- 2027: rinnovo 24 casse PL 190.800,00 €

Rinnovo casse di manovra deviatoi

Il rinnovo delle casse di manovra da deviatoio e giustificato dal fatto che le stesse devono garantire
dei requisiti di affidabilita e manutenibilita espressi dalla specifica tecnica di fornitura RFI
DTCDNSSSTB.SF.1S.01.201D.

Requisiti di affidabilita:
- Vitatemporale in sicurezza uguale o superiore a 25 anni;
- Vita funzionale in sicurezza uguale o superiore a 500.000 manovre.

Requisiti di manutenibilita:
- Il fornitore deve garantire I'assenza di interventi manutentivi periodici.

Per quanto sopra si propone il seguente programma di investimento quinquennale:
- 2023: rinnovo 3 casse deviatoi 44.520,00 €
- 2023: rinnovo sistema SO e deviatoi 589.890,00 €
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- 2024: rinnovo 2 casse deviatoi 29.680,00 €

- 2024: rinnovo sistema SO e deviatoi 589.890,00 €
- 2025: rinnovo 3 casse deviatoi 44.520,00 €
- 2026: rinnovo 4 casse deviatoi 59.360,00 €
- 2027: rinnovo 3 casse deviatoi 44.520,00 €

6.3 Impianti tecnologici e di telecomunicazione

Aggiornamento sistemi di antintrusione

Attualmente tutti i fabbricati viaggiatori sono protetti da impianti di antintrusione che utilizzano
sensori di movimento e sensori a raggi infrarossi, nonché contatti magnetici sulle porte.

Essendo impianti antiquati a livello tecnologico si & programmata un loro aggiornamento attraverso
la sostituzione delle centrali di controllo in modo da migliorarne le prestazioni e garantirne
I'affidabilita nel tempo.

Per quanto sopra si propone il seguente programma di investimento:

- 2023: sostituzione 25 apparati 119.250,00 €
- 2024: sostituzione 25 apparati 119.539,99 €
- 2026: sostituzione 25 apparati 119.539,99 €
- 2027: sostituzione 25 apparati 119.539,99 €

Sostituzione Help Point

Nella rete FERROVIENORD sono attualmente installati dispositivi con una tecnologia ormai superata.
Il piano di sostituzione degli Help Point consiste nella sostituzione di tutti gli apparati attualmente
installati sulla rete FERROVIENORD con dispositivi tecnologicamente avanzati e con elevate
prestazioni di Cybersecurity.

Per quanto sopra si propone il seguente programma di investimento:

- 2023: sostituzione 80 Help Point 340.019,99 €
- 2025: sostituzione 80 Help Point 339.489,99 €
- 2026: sostituzione 80 Help Point 339.730,00 €
- 2027: sostituzione 80 Help Point 339.200,00 €

Sostituzione sistemi di accertamento TV PL
Attualmente il sistema di Accertamento TV PL della rete FERROVIENORD del ramo Milano &
costituito da telecamere di tipo Analogico. Il piano di rifacimento degli impianti consiste nel
convertire I'hardware analogico in digitale, adottando tecnologie di ultima generazione che
garantiscano elevati standard in termini di prestazioni e requisiti di Cybersecurity.
Per quanto sopra si propone il seguente programma di investimento:

- 2025: conversione 20 apparati TVCC con tecnologia digitale 754.720,00 €

- 2026: conversione 20 apparati TVCC con tecnologia digitale 754.720,00 €

- 2027: conversione 20 apparati TVCC con tecnologia digitale 754.720,00 €
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7 - Conclusioni: investimento per manutenzione
straordinaria 2023-2027

Elaborando le informazioni descritte e raggruppandole per singolo anno del quinquennio 2023-2027

permettono di tracciare un perimetro realistico della manutenzione straordinaria da finanziare in

un’ottica di programmazione delle attivita.

totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2023: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2024: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2025: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2026: 7.000.000,00 €
totale manutenzione straordinaria da finanziare anno 2027: 7.000.000,00 €

In figura 3 vengono rappresentati tali importi integrando le informazioni con il piano degli interventi

gia finanziati.
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Figura 3: investimenti da finanziare e finanziati previsti nel quinquennio 2023-2027
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Allegato 1 - Fabbisogno finanziario

Fabbisogno finanziario di manutenzione straordinaria: elenco degli interventi necessari, stimati su

base annuale e suddivisi per settore di competenza.

Armamento ferroviario

Valore .
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
N annuale
unitario
Recinzioni 220.000 m € 30,00 40 € 165.000,00
Rinnovo binari 503.823 m € 600,00 30 € 10.076.460,00
Rinnovo deviatoi 703 €110.000,00 20 € 3.866.500,00
Risanamento 503.823 m € 200,00 30 € 3.358.820,00
TOTALE Armamento ferroviario: 17.466.780,00 €
Apparati di Segnalamento
Valore .
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
L. annuale
unitario
Rinnovo casse manovra PL 630 € 7.500,00 20 € 236.250,00
Revisione casse manovra PL 330 € 2.500,00 20 €41.250,00
Rinnovo casse di manovra deviatoi 664 € 14.000,000 25 €371.840,00
Rinnovo sistema SO e deviatoi 11 € 114.115,00 20 € 62.800,00
Revisione sottosistema SO e
L 11 € 20.000,00 10 € 22.000,00
deviatoi
Rinnovo sistema in traversa e
o 18 € 22.000,00 20 € 19.800,00
deviatoi (Cadorna)
TOTALE Apparati di Segnalamento: 753.903,25 €
Trazione elettrica
Valore )
. ) ) ) ) Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
. annuale
unitario
Fondazioni e Sostegni + LdC 538.014 m € 200,00 40 € 2.690.070,00
Isolatori di Sezione 271 € 4.000,00 20 € 54.200,00
Sezionatori a Corna, Cassa Manovra 400 € 5.000,00 20 € 100.000,00

TOTALE Trazione elettrica: 2.844.270,00 €
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Impianti di elettrificazione

Valore .
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
. annuale

unitario
Sottostazioni elettriche 18 € 2.000.0000 35 € 1.030.000,00
TOTALE Impianti di elettrificazione: 1.030.000,00 €
Impianti tecnologici e di telecomunicazione

Valore .

. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
N annuale

unitario
Telecomando TE 60 €32.000,00 10 €192.000,00
Antintrusione 100 € 4.500,00 15 € 30.000,00
Centrali telefoniche 13 € 45.000,00 10 € 58.500,00
Videosorveglianza/Security 88 € 112.000,00 10 € 985.600,00
Teleindicazione 528 €12.300,00 15 €433.000,00
Help Point 320 € 4.000,00 10 € 128.000,00
Infrastruttura di rete 400 € 3.000,00 10 € 120.000,00
Datacenter 1 € 1.600.000,00 8 € 200.000,00
Accertamento TVPL (TVCC digitale) 211 € 35.600,00 10 €751.160,00
TVcc 36 €50.000 10 € 180.000,00

TOTALE Impianti tecnologici e di telecomunicazione: 3.078.220,00 €

Fabbricati e stazioni

Valore )
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
. annuale
unitario
Mantenimento fabbricati nd nd 20 € 1.100.000,00
Scale mobili e ascensori 131 € 30.000,00 30 €131.000,00
Arredi e segnaletica 115 nd 20 € 382.750,00
TOTALE Fabbricati e stazioni: 1.613.750,00 €
Manufatti e opere d’arte
Valore .
. . . . . Investimento
Sistema Consistenza parametrico Vita utile
. annuale
unitario
Ponti e tombini nd nd nd €1.187.000,00
Manufatti per sicurezza nd nd nd € 1.200.000,00
Gallerie nd nd nd €100.000,00
TOTALE Manufatti e opere d’arte: 2.487.000,00 €
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Allegato 2 - Dettaglio attivita finanziate

1. Attivita in

Codice WB

WB25060039

WB25060022

WB25060023

WB25060032

WB25060033

WB25060034

WB25060024

WB25060025

WB25060026

WB25060035

WB25060037

\ e

Descrizione

Completamento programmi di rinnovo armamento

intera RETE MILANO: Manutenzione sistematica

Rifacimento sottopasso Via Bianchi- Tradate

Rifacimento sottopasso Via L. da Vinci - Tradate

Rifacimento sottopasso Via Piave a Tradate

SSE Gemonio

SSE Galliate (turbigo)

SP11 - Provaglio d'lseo

Muri - Ceto

Ponte sul Fiume Olona - Malnate

TVCC - Lotto 2B (forniture completamento resto
della rete)

TELEINDICATORI da binario

fase di progettazione o iter approvativo

Codice
commessa

MS39

MS22

MS23

MS32

MS33

MS34

MS24

MS25

MS26

MS35B

MS37
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WB25060038

WB25060038

WB25060042

WB25060043

WB25060044

WB25060045

Completamento programmi di rinnovo armamento
intera RETE ISEO: Pisogne

Completamento programmi di rinnovo armamento
intera RETE ISEO: Sostituzione biblocco

Rifacimento T.E.

Completamento programma delimitazione sede
ferroviaria - Milano

Completamento programma delimitazione sede
ferroviaria - Iseo

Completamento rinnovo armamento e TE impianto
di manutenzione rotabili di Novate Milanese (M)

2. Attivita in fase di gara

Codice WB

WB25060030

WB25060009

WB25060048

Descrizione

Completamento sostituzione apparati ACEl e
centralizzazione con installazioni di ACC-M
SARONNO-COMO

Programma sostituzione impianti (SCALE MOBILI E
ASCENSORI)

MS40B - Apparato antincendio Busto Arsizio e
Opere complementari

SSE - TE sistema messa a terra: Installazione sistemi
di messa a terra in galleria (4 gallerie) - Castellanza

MS38A

MS38B

MS42

MS43

MS44

MS45

Codice
commessa

MS30

MS09

MS40B

MS48B
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3. Attiv

Codice WB

WB25060008

WB25060011

WB25060012

WB25060013

WB25060028

WB25060047

WB25060015

WB25060016

WB25060017

WB25060018

WB25060014

WB25060019

WB25060020

WB25060021

WB25060031

e s N\ @

ita in fase di realizzazione

Descrizione

ACC-M - Novara (e) - Vanzaghello (e)
Rinnovo armamento - Saronno - Malnate
MS12 - Rinnovo armamento - Saronno - Como

MS13 - Rinnovo armamento - Saronno - Bovisa
(Lenta)

Rinnovo armamento - Saronno - Malnate (lotto 2)

Bonifica massicciate con presenza di pietrisco
amiantifero

Rinnovo sottostazioni (Tradate)

Rinnovo sottostazioni (Seveso)

Rinnovo sottostazioni (Cusano)

SSE Saronno

TVCC - Lotto 1

Sottopassi veicolari C.so Matteotti e Via IV
Novembre - Tradate

Sottopasso ciclopedonale via Treves - Tradate

STP ciclopedonale - Cesate

Manutenzione Straordinaria FV (tetti e facciate)
DOMODOSSOLA

Codice
commessa

MS08

MS11

MS12

MS13

MS28

MS47

MS15

MS16

MS17

MS18

MS14

MS19

MS20

MS21

MS31
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WB25060035

WB25060036

WB25060040

WB25060041

TVCC - Lotto 2A (forniture su contratto gia attivo)

PIS - PIATTAFORMA INTEGRATA DI SUPERVISIONE -
PER IL CONTROLLO DELLE STAZIONI DI
FERROVIENORD

MS40A - Apparato antincendio Domodossola

Installazione grembiali per PL intera rete

MS35A

MS36

MS40A

MS41
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Allegato 3 - Dettaglio investimenti 2028-2058

Piano di investimenti relativi alla manutenzione straordinaria dei sistemi e sottosistemi ferroviari
relativo al trentennio 2028-2058.

UNITA OGGETTO DIMENSI COSTO COSTO ANNO
ONE UNITARIO INTERVENTO INTERVENTO
ACS Rinnovo casse deviatoi e PL 20 €10.000 € 200.000 2028
ARMAMENTO Rinnovo Camerlata -Como L 4000 €800 €3.200.000 2028
ARMAMENTO Risanamento 13000 €200 £€2.600.000 2028
ITT Impianti tecnologici 1 €2.100.000 €2.100.000 2028
MANUFATTI ponti e manufatti sicurezza 1 €2.487.000 €2.487.000 2028
Mantenimento, scale mobili e
STAZIONI ascensori, arredi e segnaletica 1 €1.614.000 €1.614.000 2028
ACS Rinnovo casse deviatoi e PL 20 €10.000 € 200.000 2029
ARMAMENTO Rinnovo Malnate-Laveno 27000 €800 €21.600.000 2029
ARMAMENTO Risanamento 13000 €200 £€2.600.000 2029
ITT Impianti tecnologici 1 €2.100.000 €2.100.000 2029
MANUFATTI ponti e manufatti sicurezza 1 €2.487.000 €2.487.000 2029
Mantenimento, scale mobili e
STAZIONI ascensori, arredi e segnaletica 1 €1.614.000 €1.614.000 2029
ACS Rinnovo casse deviatoi e PL 20 €10.000 € 200.000 2030
ARMAMENTO Rinnovo Sacconago-Mxp2 32000 €800 € 25.600.000 2030
ARMAMENTO Risanamento 13000 €200 £€2.600.000 2030
ITT Impianti tecnologici 1 €2.100.000 €2.100.000 2030
MANUFATTI ponti e manufatti sicurezza 1 €2.487.000 €2.487.000 2030
Mantenimento, scale mobili e
STAZIONI ascensori, arredi e segnaletica 1 €1.614.000 €1.614.000 2030
ACS Rinnovo casse deviatoi e PL 20 €10.000 € 200.000 2031
ARMAMENTO Risanamento 13000 €200 €2.600.000 2031
ITT Impianti tecnologici 1 €2.100.000 €2.100.000 2031
MANUFATTI ponti e manufatti sicurezza 1 €2.487.000 €2.487.000 2031
Mantenimento, scale mobili e
STAZIONI ascensori, arredi e segnaletica 1 €1.614.000 €1.614.000 2031
TRAZ ELETTR  Bovisa(e)- Saronno 77585 €200 €15.517.000 2031
ACS Rinnovo casse deviatoi e PL 20 €10.000 € 200.000 2032
ARMAMENTO Risanamento 13000 €200 £€2.600.000 2032
ITT Impianti tecnologici 1 €2.100.000 €2.100.000 2032
MANUFATTI ponti e manufatti sicurezza 1 €2.487.000 € 2.487.000 2032
Mantenimento, scale mobili e
STAZIONI ascensori, arredi e segnaletica 1 €1.614.000 €1.614.000 2032
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ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
TRAZ ELETTR
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Sacconago
Ferno
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Turbigo-Novara
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Portichetto
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno-Varese
Varese(e)-Laveno

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Cadorna-Bovisa
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Pagano
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Erba-Asso

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Sale M.-Pisogne
Risanamento

Impianti tecnologici

20
13000

10000
13000

82919
29608
20
16000
13000

20
7000
13000

20
13000
13000

€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€10.000
€800

€200
€2.100.000
€ 2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€200

€200
€10.000
€800

€200

€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000

€ 1.614.000
€10.000
€800

€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800

€200

€ 2.100.000

€ 200.000
€ 2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000
€ 2.000.000

€1.614.000

€200.000
€ 8.000.000
€2.600.000
€2.100.000
€2.487.000
€2.000.000

€1.614.000

€ 16.583.800

€5.921.600
€200.000

€ 12.800.000

€ 2.600.000
€ 2.100.000
€ 2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000

€200.000
€ 5.600.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€ 200.000

€ 10.400.000

€ 2.600.000
€ 2.100.000

2033
2033
2033
2033

2033
2034
2034
2034
2034
2034
2034

2034
2035
2035
2035
2035
2035
2035

2035
2035
2035
2036
2036
2036
2036
2036
2036

2036
2037
2037
2037
2037
2037

2037
2038
2038
2038
2038
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MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI

ponti e manufatti sicurezza

Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
bivio(e) - Turbigo

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Novate
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno(e)-bivio

bivio-MPX

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Turbigo
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Bovisa-Saronno diretta
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Camerlata
Lambrugo
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Seveso-Camnago
Rinnovo Bovisa-Seveso
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
mobili

Mantenimento, scale

ascensori, arredi e segnaletica

e

22110
20
13000

e

20
13000

e

39514
48934
20
54000
13000

e

e

20
2000
34000
13000

e

€ 2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200
€2.100.000
€ 2.487.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€ 2.487.000

€ 1.614.000
€200
€200

€10.000
€800
€200

€ 2.100.000

€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800

€200

€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€2.000.000

€1.614.000
€10.000
€800

€800

€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€ 2.487.000

€1.614.000
€4.422.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000
€2.000.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€7.902.800
€9.786.800

€200.000

€43.200.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€ 200.000

€27.200.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000
€2.000.000

€1.614.000
€200.000
€ 1.600.000

€ 27.200.000

€ 2.600.000
€ 2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000

2038

2038
2038
2039
2039
2039
2039
2039

2039
2040
2040
2040
2040

2040
2040
2040
2041
2041
2041
2041
2041

2041
2042
2042
2042
2042
2042
2042
2042

2042
2043
2043
2043
2043
2043
2043

2043
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TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI

Seveso(e)-Asso

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Seregno
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Pisogne-Artogne e Bornato-
Rovato

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Castellanza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL

Rinnovo Seveso-Erba

Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili e
ascensori, arredi e segnaletica
Cadorna-Bovisa

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza

mobili e

Mantenimento, scale

ascensori, arredi e segnaletica

37888
20
23000
13000

1
20

13000
13000
1
1
1

20
22000
13000

20
13000

20
13000

43921
20
13000

€200
€10.000
€800

€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€ 1.614.000
€10.000

€800
€200
€2.100.000
€ 2.487.000
€ 2.000.000

€ 1.614.000
€10.000
€800

€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€7.577.600
€200.000

€ 18.400.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€200.000

€10.400.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€200.000

€17.600.000

€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€8.784.200

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000

2043
2044
2044
2044
2044
2044

2044
2045

2045
2045
2045
2045
2045

2045
2046
2046
2046
2046
2046

2046
2047
2047
2047
2047

2047
2048
2048
2048
2048

2048
2048
2049
2049
2049
2049

2049
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ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE
SSE

STAZIONI
TRAZ ELETTR
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO
ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
TRAZ ELETTR
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Bovisa-Saronno locale
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Varese

Cesano
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Seveso(e)-Camnago

Bovisa (e)-Seveso (impianti)
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Camerlata
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Rinnovo Saronno-Malnate
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno(e)-Seregno

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Saronno (e)-Camerlata

Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza

20
48000
13000

27540
20
13000

20
13000

48743
20
13000

€10.000
€800

€200
€2.100.000
€ 2.487.000
€2.000.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€200

€200
€10.000
€800

€200
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€10.000
€800

€200
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€200
€10.000
€200
€2.100.000
€2.487.000

€ 1.614.000
€10.000
€200
€2.100.000
€ 2.487.000

€ 1.614.000
€200

€ 10.000
€200

€ 2.100.000
€ 2.487.000

€ 200.000

€27.200.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000
€2.000.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€1.226.000
€4.102.400

€ 200.000

€ 33.600.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€200.000

€ 38.400.000

€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€5.508.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

€1.614.000
€9.748.600

€200.000
€ 2.600.000
€2.100.000
€ 2.487.000

2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050

2050
2050
2050
2051
2051
2051
2051
2051

2051
2052
2052
2052
2052
2052

2052
2052
2053
2053
2053
2053

2053
2054
2054
2054
2054

2054
2054
2055
2055
2055
2055
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SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI
SSE

STAZIONI
ACS

ARMAMENTO

ITT
MANUFATTI

STAZIONI

Erba

Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
Tradate
Mantenimento, scale mobili
ascensori, arredi e segnaletica
Rinnovo casse deviatoi e PL
Risanamento

Impianti tecnologici

ponti e manufatti sicurezza
mobili

Mantenimento, scale

ascensori, arredi e segnaletica

20
13000

20
13000

20
13000

€ 2.000.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000
€10.000
€200

€ 2.100.000
€2.487.000

€ 1.614.000

€ 2.000.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000
€ 2.000.000

€1.614.000

€200.000
€2.600.000
€ 2.100.000
€2.487.000

€1.614.000

2055

2055
2056
2056
2056
2056

2056
2057
2057
2057
2057
2057

2057
2058
2058
2058
2058

2058
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Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie
sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FERROVIENORD S.p.A.

Programma

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

TITOLO DELL'INTERVENTO

INDICARE: FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO - APPALTO

QUADRO ECONOMICO TIPO

LAVORI - FORNITURE E ONERI DELLA SICUREZZA

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

a misura
a corpo
in economia

forniture

COSTI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

costi diretti

costi per apprestamenti di cantiere

Totale costi per la sicurezza

COSTI PROGETTO ESECUTIVO in caso di appalto integrato su definitivo
(da sommare all'importo lavori)

IMPORTO A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

rilievi, accertamenti e indagini;

allacciamenti ai pubblici servizi (e/o adeguamento pubblici servizi)

imprevisti 0,00% suA
acquisizi aree o i bili e pertinenti indennizzi;

z’csc;;nonamento art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/201 (da 0% a 2,50% suA/at)/2(acorpo)
spese tecniche e spese generali ex art. 16, comma 3, CdP (*) 6,00% suA

spese per attivita tecnico ative c alla proget di supporto al resp bile del procedi

eventuali spese per commissioni giudicatrici

Totale importo lavori

TOTALE A

0,00

0,00
0,00

e di verifica e validazione

spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico istrativo, collaud

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

IVA (su spese tecniche e generali) 22,00% suB7eB14C) 0,00

accantonamenti artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 ( da 0% a 3% e

; ; o gs. 50/2016 ( ; 0,00% suA 0,00

integrati con eventuali ribassi)

altre a disposizit in rel alla specifica tipologia e categoria dell’intervento

a)  compensazioni ambientali di natura monetaria 0,00

b)  contributi monetari verso altri enti 0,00
) oneri per le scorte protezione cantieri, modifica impianti esistenti e attivazioni (da parte di Ferrovienord) 0100

G ex art. 11 comma 5 lettera b ter) del CdP .

d)  altre prescrizioni - adempimenti ANSF 0,00

TOTALEB

compresi nella voce 7

(*) calcolate ai sensi dell'art. 11, comma 5, del "CONTRATTO DI PROGRAMMA PER GLI INVESTIMENTI E LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN

TOTALE FINANZIAMENTO

importi

parziali

totali

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A. TRA REGIONE LOMBARDIA E FERROVIENORD S.p.A. RELATIVO AL PERIODO 28/07/2016 - 31/12/2022", sottoscritto tra FERROVIENORD e REGIONE

LOMBARDIA in data 28 luglio 2016
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