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Entro il

31/03/2025

Il percorso per la costituzione di una CER

Analisi consumi 

elettrici proprie 

utenze

Individuazione aree e 

superfici disponibili 

per impianti

Incontri pubblici 

informativi

Manifestazione di 

interesse

Studio di prefattibilità

Costituzione 

soggetto 

giuridico
OK

Progettazione impianti 

e individuazione 

realizzatori

Richiesta titolo 

abilitativo e preventivo 

di connessione impianti

Richiesta incentivi 

PNRR

(eventuale)

Realizzazione impianti 

e richiesta di allaccio 

alla rete

Richiesta incentivi 

autoconsumo 

diffuso
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31/12/2027



Costituzione CER

Prima del 31/03/2025 per accesso al PNRR;

Prima della richiesta di messa in esercizio impianti

Cronologia percorso di costituzione di una CER

Sviluppo CER 

promozione  

EELL

 

Percorso di 

partecipazione

4

Raccolta adesioni, studio di fattibilità 

scelta Soggetto Giuridico  

Studio di prefattibilità:

• Bilancio energetico 

della Configurazione 

in base alle adesioni;

• Analisi dei costi di 

costituzione;

• Analisi costi 

gestione;

• Bozza piano 

economico;

Delibera di Consiglio avvio alla 

manifestazione di interesse 

Delibera di 

Consiglio – avvio 

percorso di 

promozione CER 

nel territorio di 

competenza  

AVVIO 

Pubblicazione 

Manifestazione 

di interesse

Incontri pubblici 

informativi

Pubblicazione 

Delibera e avvio 

processo di 

informazione,  

sensibilizzazione 

promozione  sul 

territorio

Ricerca e individuazione delle 

opportunità presenti nel territorio:

• Finanziamenti e contributi 

CACER;

• Iniziative esistenti e/o avviate;

• Analisi consumi;

• Individuazione superfici 

disponibili per l’installazione 

degli impianti;

  

Individuazione perimetro di 

condivisione: inquadramento 

area di pertinenza cabina 

primaria

AVVIO E COINVOLGIMENTO  

 Mappa interattiva delle cabine primarie (gse.it)

           https://www.autoconsumo.gse.it/ 

GSE per le CER: un percorso per i Comuni

 https://www.energialombardia.eu/cer

 cerl@ariaspa.it

 

Raccolta 

adesioni 

manifestazione 

di interesse 

studio di 

prefattibilità 

PROGETTAZIONE 

Individuazione Soggetto 

giuridico: 

Verifica/scelta modalità 

di destinazione degli 

incentivi_ regolamento;

Delibera di Consiglio: 

approvazione Statuto e 

Atto costitutivo;

Progettazione impianti:

• Verifiche tecniche e 

vincolistiche edifici 

e aree;

• Dimensionamento e 

progettazione 

impianti;

• Richiesta di 

connessione al 

gestore di rete; 

• Richiesta 

autorizzazione 

installazione e 

esercizio impianti;

COSTITUZIONE CER:

Sottoscrizione e registrazione 

atto / stipula Atto notarile;

Richiesta Codice Fiscale P.IVA

Iscrizione al RUNTS

Entro il 31/03/2025 

Richiesta accesso al 

contributo PNRR 

(Portale del GSE Area 

Clienti _ SPC - Sistemi 

di produzione e 

Consumo)

Quando? e se:

• Preventivo di 

connessione 

approvato;

• Autorizzazioni 

ottenute; 

• Prima di iniziare i 

lavori;

• CER Costituita

INIZIO 

LAVORI

Richiesta accesso 

al contributo di 

Condivisione, 

(Portale del GSE 

Area Clienti);

Quando?

• A Seguito di 

richiesta di 

messa in 

esercizio 

dell’impianto, a 

CER costituita;

Entro il 31/12/2027

RICHIESTA 

CONTRIBUTO DI 

CONDIVISIONE 

Entro il 31/12/2027AZIONE 

https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie
https://www.autoconsumo.gse.it/
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/crea-o-partecipa-a-una-cer
https://www.energialombardia.eu/cer
mailto:cerl@ariaspa.it


Iter Semplificato 

AZIONE: Richiesta titolo abilitativo e preventivo di connessione impianti _ Parte 1
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• La potenza elettrica dell’impianto fotovoltaico 

è superiore a 200kW? 

A) Selezione dell’Iter di connessione da inoltrare 

al gestore di rete per l’ottenimento della connessione,

 in base alla potenza, alla tipologia dell’impianto e 

dell’area di progetto;

B) Verifica tempistiche dell’istruttoria da

 inoltrare al gestore di rete competente  

Arera TICA smi

C) Passi dell’istruttoria di connessione alla rete

 elettrica - prima di iniziare i lavori - preventivo di

 connessione impianti: https://private

.e-distribuzione.it/PortaleClienti/s/login/

Iter Ordinario 

Tempi di rilascio preventivo connessione da 

parte del gestore di rete:

• 20 giorni lavorativi per potenze in 

immissione richieste fino a 100 kW 

• 45 giorni lavorativi per potenze in 

immissione richieste superiori a 100 kW e 

fino a 1MW

Richiedente: tempi per accettazione e 

pagamento preventivo di connessione: 

• 45 giorni lavorativi 

• 20 giorni lavorativi per potenze in 

immissione richieste in Iter semplificato;

• Tutti gli adempimenti verso Comune, 

GSE e Terna sono gestiti dal Gestore di 

rete;  

Richiesta Preventivo di connessione al Gestore di 

rete di competenza territoriale 

Richiesta Preventivo di connessione al Gestore 

di rete tramite Parte I del modello Unico 

• Sono presenti tutte le caratteristiche 

sottoelencate? 

✓ L’installazione dell’impianto è prevista su un 

edificio o sue pertinenze;

✓ E’ presente un punto di connessione alla rete 

elettrica attivo in BT o MT  – POD;

✓ Sul punto di connessione non sono  presenti 

altri impianti di produzione;

✓ L’area di installazione non è interessata da 

vincoli di paesaggistici cui all'art. 136, comma 1  

lettera c) del Dlgs 42/2004 con 

provvedimento espresso; nel caso, i pannelli 

sono  integrati nelle coperture e non visibili 

dagli spazi pubblici o si è già in possesso di 

autorizzazione paesaggistica;
Verificare con professionista abilitato  l’istruttoria idonea 

all’installazione di progetto;

SI

SI

NO

• L’area o immobile dove è prevista l’installazione 

dell’impianto non è soggetta a vincolo 

storico/architettonico. (Dlgs. 42/2024)

SI

Emissione del Preventivo di connessione da parte 

del gestore di rete

➢ Redazione e approvazione progetto di rete se 

opere complesse;

➢ Avvio procedimento autorizzativo, con 

comunicazione al Gestore di rete di;

NO

• La potenza elettrica dell’impianto fotovoltaico 

• è minore o uguale a  200kW?
SI

Richiedente: tempi per avvio procedimento 

autorizzativo per la costruzione dell’impianto 

• Entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in 

BT,  

• entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in 

MT, 

Approvazione Preventivo di connessione_ 

adempimenti a cura del richiedente:

➢ Scegliere, se presenti, di realizzare direttamente o 

affidare al gestore di rete, i permessi e la 

realizzazione delle opere di rete per allaccio;

➢ Effettuare il versamento per la connessione; 

➢ Iscrivere i dati impianto nel portale TERNA Gaudì 

per l’acquisizione codici CENSIMP

Min 35 

Max126

giorni

Comunicazione di conferma avvio iter semplificato 

da parte del gestore di rete -  solo lavori semplici;

In caso di lavori complessi, sarà necessario 

procedere con l’Iter ordinario;

SI

NO

30

giorni

Durata 

istruttoria

https://private/


Iter Semplificato

AZIONE: Richiesta titolo abilitativo e preventivo di connessione impianti _ Parte 2
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• La potenza elettrica dell’impianto fotovoltaico 

è superiore a 200kW? 

A) Selezione dell’Iter permissistico in base alla potenza,

 alla tipologia dell’impianto e all’area di progetto; 

Accedere alla piattaforma Procedimenti e selezionare  FER 
https://www.procedimenti.servizirl.it/

B) Verifica tempistiche dell’istruttoria da 

inoltrare all’Ente Competente attraverso la

piattaforma Procedimenti di regione Lombardia a 

seguito di ottenimento del preventivo di 
connessione

C) Presentazione della comunicazione preliminare 
all’installazione o della Istanza di autorizzazione per la 
costruzione di impianti FER; sempre attraverso la 
piattaforma Procedimenti e prima di iniziare i lavori

Iter Ordinario  

Tempi di istruttoria necessari per 

l’acquisizione del titolo all’installazione ed 

esercizio dell’impianto:

➢ Iter FERCEL o FER LIB _ edilizia libera - 

comunicazioni prima dell’Inizio Lavori;
       Art.6, comma 1 lett. e-quarter, del D.P.R.380/2001

       Art.7bis Comma 5 Dlgs 28/2011 s.m.i.

➢ Iter FERDILA _ 30 Giorni _ ampliamenti 

modifiche di impianti esistenti e installazione 

impianti a terra fino a 1MW (solo aree 

idonee) 

      Art.6bis, Dlgs 28/2011 

➢ ITER FERPAS _ 30/60/90 Giorni (se in CdS)

      Art.6, Dlgs 28/2011 s.m.i.

• 25 giorni lavorativi dal ricevimento del modello 

unico Parte 1
• Art.7bis Comma 1 Dlgs28/2011 s.m.i. e Art.13Bis TICA

Richiesta di connessione e autorizzazione al 

Gestore di rete tramite trasmissione della Parte I 

del modello Unico

Tutti gli adempimenti dell’istruttoria edilizia, sono 

gestiti dal Gestore di rete; 

• Sono presenti tutte le caratteristiche 

sottoelencate? 

✓ L’installazione dell’impianto è prevista su un 

edificio o sue pertinenze;

✓ E’ presente un punto di connessione alla rete 

elettrica attivo in BT o MT  – POD;

✓ Sul punto di connessione non sono  presenti 

altri impianti di produzione;

✓ L’edificio o sua pertinenza, dove è prevista 

l’installazione dell’impianto, non è interessato da 

vincoli di cui all'art. 136, comma 1  lettere b e 

c) del Dlgs 42/2004 con provvedimento 

espresso; nel caso, i pannelli sono  integrati 

nelle coperture e non visibili dagli spazi 

pubblici o si è già in possesso di autorizzazione 

da parte dell’Ente preposto al rilascio;

SI

SI

• L’area o immobile dove è prevista l’installazione 

dell’impianto non è soggetta a vincolo 

storico/architettonico. (Dlgs. 42/2024)

SI

Iter FER CEL FERLIB _ installazione impianti ricadenti 

nella tipologia delle opere manutenzione ordinaria 

(Art.6, comma 1 lett. e-quarter, del D.P.R.380/2001), 

aventi le seguenti caratteristiche:

• L’installazione è prevista su edifici o strutture 

fuori terra con qualunque modalità, le aree e 

immobili:

• Installazione in aree industriali; terziarie, ecc…

➢  Non soggetti a vincolo storico/architettonico;

➢  Se soggetti a vincolo paesaggistico, non visibili 

dagli spazi pubblici, o integrati alla copertura 

Iter FER DILA _ modifiche e ampliamenti impianti a 

terra esistenti e installazione impianti a terra in aree 

idonee fino a 1MW; 

Iter FERPAS: ampliamenti e installazioni impianti a 

terra >1MW  fino a 10MW in aree idonee;
(Verificare con professionista abilitato l’iter idoneo)

NO

• La potenza elettrica dell’impianto fotovoltaico 

• è minore o uguale a  200kW? 
SI

Seleziona attraverso l’iter guidato della piattaforma 

Procedimenti, e con professionista abilitato  l’istruttoria 

idonea all’installazione di progetto;

Da 0 a 

90 gg

SI

NO

7

Giorni dopo 

l’OK del 

gestore

Avvio Iter autorizzativo _ Richiesta e 

ottenimento titolo abilitativo _ piattaforma 

procedimenti _ Sezione FER

 http://www.procedimenti.servizirl.it/

NO

Quando 

posso 

iniziare 

i lavori?



CERL

Comunità Energetica Regionale Lombarda

cerl@ariaspa.it 

https://www.energialombardia.eu/cer 

Grazie per l’attenzione
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mailto:cerl@ariaspa.it
https://www.energialombardia.eu/cer
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