

Allegato a)

Modello metodologico, procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R)

FASE	PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	PROCESSO DI VAS E VInCA	TEMPI
Fase 0 Avvio del procedimento di Piano e relative valutazioni ambientali	Avvio di procedimento per l'approvazione della variante al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R)	Avvio della VAS e della VInCA Individuazione dell'Autorità competente per la V.A.S. e della VINCA Avviso sul sito web SIVAS	
	Individuazione dell'Autorità procedente Pubblicazione dell'avviso sul BURL	Decreto dirigenziale per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto	
Fase 1 Orientamento Consultazione preliminare (Scoping)	P1.1 Definizione dello schema operativo per lo svolgimento del processo di variante al PRGR P1.2 Identificazione dei dati e delle informazioni necessarie	Elaborazione del Rapporto preliminare Pubblicazione del Rapporto preliminare su SIVAS Consultazione preliminare (30 gg) Esiti della fase di <i>scoping</i> entro 45 gg dalla pubblicazione del R.P.	45gg
	1^a conferenza di valutazione per l'illustrazione del Rapporto Preliminare e la raccolta dei contributi Il verbale della conferenza è pubblicato su SIVAS		
Fase 2 Elaborazione e redazione	Definizione della proposta di variante del PRGR	Redazione del Rapporto Ambientale comprensivo di: - modulo Format di screening di incidenza - Sintesi non tecnica	
Fase 3 Adozione	Invio della Proposta di Piano con il Rapporto Ambientale alla Giunta regionale PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA REGIONALE		
Fase 4 Pubblicazione e consultazione	Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti; Comunicazione della presa d'atto e del deposito della documentazione sul BURL;	Pubblicazione del Piano con il Rapporto Ambientale, con il Format di screening d'incidenza e la Sintesi non tecnica su SIVAS. Istanza di screening d'incidenza all'Autorità competente per la VInCA Pubblicazione su SIVAS Avviso di avvio della consultazione ai soggetti individuati Raccolta delle osservazioni	45 gg
	2^a Conferenza di valutazione Il verbale della conferenza è pubblicato su SIVAS		
Fase 5 Valutazione Ambientale	Decisione dell'Autorità competente per la VInCA in merito alla necessità o meno di valutazione appropriata PARERE MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS		45 gg
Fase 6 Revisione	Sulla base del parere motivato VAS l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, revisiona il Piano apportando modifiche ed integrazioni L'Autorità procedente redige una Dichiarazione di Sintesi per illustrare le osservazioni accolte e come si è tenuto conto del parere motivato		
Fase 7 Approvazione	L'Autorità procedente trasmette alla Giunta regionale la variante al PRGR comprensiva del Rapporto Ambientale per la sua approvazione unitamente al parere motivato VAS e alla Dichiarazione di sintesi La Giunta Regionale approva la variante al PRGR Pubblicazione della dgr sul BURL Pubblicazione su SIVAS: dgr, copia del BURL, parere motivato VAS Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti; Trasmissione del PRGR, con il Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di sintesi e del parere motivato VAS al MASE		
Fase 8 Monitoraggio	Monitoraggio Attuazione di eventuali interventi correttivi	Pubblicazione del Rapporto di monitoraggio su SIVAS	definiti dal piano
	L'Autorità procedente invia il Rapporto di monitoraggio all'Autorità competente per la VAS	Parere dell'Autorità competente per la VAS	30 gg