

## SCHEMA DI RELAZIONE ACCLARANTE

<b>RELAZIONE ACCLARANTE</b> <b>i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e _____</b>
---

DGR \_\_\_\_/202\_ PROGRAMMA DI INTERVENTI \_\_\_\_\_

ENTE ATTUATORE<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

**DATI GENERALI INTERVENTO**DENOMINAZIONE INTERVENTO: \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

CODICE CUP: \_\_\_\_\_

CODICE/I CIG: \_\_\_\_\_

CODICE ODSM: \_\_\_\_\_

RUP: \_\_\_\_\_

**APPROVAZIONE PROGETTO**

Il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato redatto in data \_\_\_\_\_<sup>3</sup> da \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, iscritto all'Ordine \_\_\_\_\_<sup>5</sup>, in qualità di Tecnico incaricato da \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, con importo complessivo di € \_\_\_\_\_ così ripartito:

	VOCE	IMPORTO (€)
A1a	Lavori a corpo, a misura a base d'appalto	
A1b	Lavori in variante	
A1c	Ribasso importo Lavori (___ %) relativo a A1a e A1b	
B1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
D1	Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale (max 2% finanziamento); monitoraggio ambientale	
TL	<b>TOTALE LAVORI</b>	
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	
E2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	
E3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	

E4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
E5	Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	
E6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023	
E7	acquisizione aree o immobili, indennizzi	
E8a	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	
E8b	incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
E8c	Spese generali eventualmente previste (Consorzi/AIPO/ecc.)	
E9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, c. 4 del d.lgs. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023	
E10	incentivo di cui all'articolo 45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023	
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
E12	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4 d.lgs. 36/2023	
E16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
E17a	IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL)	
E17b	IVA su altre voci	
	Altro (eventuale)	
<b>TSD</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>TG</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	

Il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente con deliberazione di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_. È previsto un cofinanziamento di € \_\_\_\_\_ a carico di \_\_\_\_\_.

Le procedure di gara sono state avviate a seguito dell'adozione della Determinazione \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a contrarre.

## ESECUZIONE DEI LAVORI

### 1. LAVORI A BASE D'APPALTO

I lavori sono stati affidati, con procedura di gara espletata nel rispetto della normativa vigente, a seguito di \_\_\_\_\_<sup>6</sup> all'Impresa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_<sup>7</sup> con Determinazione di aggiudicazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

contratto in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ di rep. registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ Vol. \_\_\_\_\_ per il complessivo importo di € \_\_\_\_\_<sup>8</sup> di cui € \_\_\_\_\_ per lavori al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_ % pari a € \_\_\_\_\_ e per oneri per la sicurezza pari a € \_\_\_\_\_.

## 2. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

E' stata predisposta in data \_\_\_\_\_ una perizia suppletiva e di variante per maggiori e/o diversi lavori resisi necessari in corso d'opera dell'importo di € \_\_\_\_\_ così suddivisa:

Tale perizia è stata approvata da \_\_\_\_\_<sup>9</sup> con deliberazione di \_\_\_\_\_<sup>10</sup> n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, previa autorizzazione regionale<sup>10</sup> n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

I maggiori lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante sono stati affidati alla stessa Impresa con atto di sottomissione compilato in data \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ comprensivo di n° \_\_\_\_\_ nuovi prezzi, registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ Mod. \_\_\_\_\_ Vol. \_\_\_\_\_.

	VOCE	IMPORTO (€)
A1a	Lavori a corpo, a misura a base d'appalto	
A1b	Lavori in variante	
A1c	Ribasso importo Lavori (____ %) relativo a A1a e A1b	
B1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
D1	Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale (max 2% finanziamento); monitoraggio ambientale	
TL	<b>TOTALE LAVORI</b>	
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	
E2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	
E3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
E4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
E5	Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	
E6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023	
E7	acquisizione aree o immobili, indennizzi	
E8a	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	
E8b	incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	

E8c	Spese generali eventualmente previste (ConSORZI/AIPO/ecc.)	
E9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, c. 4 del d.lgs. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023	
E10	incentivo di cui all'articolo 45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023	
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
E12	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4 d.lgs. 36/2023	
E16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
E17a	IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL)	
E17b	IVA su altre voci	
	Altro (eventuale)	
<b>TSD</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>TG</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	

### 3. ULTERIORI INFORMAZIONI ESECUZIONE

I lavori sono stati consegnati il \_\_\_\_\_ e risultano ultimati il \_\_\_\_\_ in tempo utile con n° \_\_\_\_\_ giorni di ritardo, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_<sup>11</sup>.

Lo stato finale, compilato in data \_\_\_\_\_ è sottoscritto dall'Impresa con/senza riserve.

### 4. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 l'incarico di collaudo è stato affidato a \_\_\_\_\_ con atto n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

I lavori sono stati collaudati con esito favorevole dal Collaudatore/Commissione di Collaudo con certificato rilasciato in data \_\_\_\_\_ con atto emesso dal direttore lavori in data \_\_\_\_\_.

### ULTERIORI SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE

1. LAVORI IN ECONOMIA/ RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI/ ALLACCIAMENTI/LIQUIDAZIONI SU FATTURE (E1+E2+E3+E4)

Sono state sostenute complessivamente le spese riportate nel QE riportato al successivo paragrafo alle voci E1, E2, E3 e E4, così come dettagliate nell'Allegato A; in particolare, un totale di:

€ \_\_\_\_\_ per i lavori in economia;

€ \_\_\_\_\_ per i rilievi, accertamenti e indagini;

€ \_\_\_\_\_ per allacciamenti/liquidazioni su fatture;

Si attesta che i lavori, servizi e forniture, di cui sono state sostenute le spese soprariportate, sono stati affidati nel rispetto della normativa vigente.

(se pertinente) Si attesta che l'IVA relativa a tutti i giustificativi di spesa, indicati nell'Allegato A, è stata regolarmente versata dall'Ente.

## 2. ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI (E7)

È stato stipulato con le ditte proprietarie atti di cessione bonaria compravendita per l'acquisizione dei terreni/immobili e/o occupazione temporanea propedeutici all'esecuzione dell'opera per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_.

È stata corrisposta a n° \_\_\_\_\_ ditte la complessiva somma di € \_\_\_\_\_ per dissesti ed indennizzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori suddetti, come da verbali allegati.

Si allegano, in particolare, i verbali/atti di esproprio/occupazione/indennizzo, gli atti di liquidazione e i mandati quietanzati, redatti secondo la procedura espropriativa espletata nel rispetto della normativa vigente in materia.

(se pertinente) Si attesta che l'IVA relativa ai giustificativi di spesa è stata regolarmente versata dall'Ente.

## 3. SPESE TECNICHE (E8a+E9+E14+E15)

È stato liquidato importo di € \_\_\_\_\_ per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, e collaudo e altre spese tecniche il complessivo come dal seguente prospetto:

– Progettazione (IVA e contributi compresi)	€
– Direzione lavori (IVA e contributi compresi)	€
– Coordinamento della sicurezza (IVA e contr. comp.)	€
– Collaudo	€
– Altro	€

Si attesta che gli incarichi, di cui sono state sostenute le spese soprariportate, sono stati affidati nel rispetto della normativa vigente.

Si allegano i documenti giustificativi di spesa, gli atti di liquidazione, i mandati quietanzati.

(se pertinente) Si attesta che l'IVA relativa ai giustificativi di spesa è stata regolarmente versata dall'Ente.

La somma di tali voci (E8a+E9+E14+E15), al netto dell'IVA, non può superare il 12% dell'importo dell'appalto a base di gara, fatto salvo quanto dispone la Legge 21 aprile 2023 numero 49 in tema di equocompenso. Nel caso eccezionale in cui sia necessario superare tale percentuale è stata fornita adeguata motivazione, di seguito riportata \_\_\_\_\_

INCENTIVO PER R.U.P. E ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 31 MARZO 2023 (E8b+E10)  
Si attesta che l'Ente ha approvato il regolamento o altro atto, per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi sulle prestazioni svolte ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che sono stati liquidati incentivi per le attività di R.U.P., dei collaboratori e delle altre attività riconoscibili ai dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs 31 marzo 2023 per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ come da determina allegata, ed accantonata una somma di € \_\_\_\_\_ sul fondo dell'Ente, destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione beni, strumentazioni e tecnologie di cui all'art. 45, c.5 del D.lgs. 36/2023 e per gli utilizzi di cui all'art.45, c.6 del D.lgs. 36/2023, nei casi previsti, per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_.

Si allegano il regolamento o altro atto dell'Ente che disciplina le attività di cui all'art. 45 del d.lgs 31 marzo 2023 con la relativa approvazione, la disposizione di incarico, gli atti di liquidazione al Personale e al fondo dell'Ente.

Si attesta che l'incentivo e i contributi previdenziali connessi sono stati regolarmente versati dall'Ente.

#### 4. EVENTUALI SPESE GENERALI (CONSORZI, ATO, AIPO, ALTRI ENTI) (E8c)

Sono state sostenute complessivamente € \_\_\_\_\_ per le attività svolte da \_\_\_\_\_, per spese generali, nel rispetto delle Disposizioni attuative sottoscritte per l'intervento, delle d.g.r. specifiche per tale tipologia di spesa e della normativa vigente in materia.

Si allegano i documenti giustificativi di spesa, gli atti di liquidazione, i mandati quietanzati (se prodotti), le tabelle riepilogative delle ore del personale, i timesheet, e le spese forfettarie per oneri indiretti.

Il calcolo delle spese ammissibili per il personale è stato eseguito in base alla tipologia di attività (lavori, servizi di natura tecnica ed intellettuale che non siano di progettazione, forniture e posa di materiale) di cui si compone l'intervento, nella tabella allegata sono state evidenziate le seguenti voci:

- valore % dato dalla somma delle aliquote per singola attività, coma da dgr di riferimento;
- importo lavori ed espropri;
- importo servizi tecnici esclusa la progettazione, IVA esclusa (es. Rilievi topografici, Indagini geognostiche, Analisi chimiche), specificando quali svolti internamente e quali esternamente.

(se pertinente) Si attesta che l'IVA relativa ai giustificativi di spesa è stata regolarmente versata dall'Ente.

Tale voce, al netto dell'IVA, non può superare la percentuale di \_\_\_\_\_ % dell'importo \_\_\_\_\_, così come previsto dalla d.g.r. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

5. ALTRE SPESE (RENTANTI VOCI DELLA SEZIONE SD DEL QE RELATIVO ALLE SOMME A DISPOSIZIONE)

Sono, infine, state sostenute anche le seguenti spese per la realizzazione dell'intervento:

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

**SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

La spesa complessiva sostenuta dall'Ente per l'attuazione dell'intervento risulta di € \_\_\_\_\_ come di seguito dettagliato:

	VOCE	IMPORTO (€)
A1a	Lavori a corpo, a misura a base d'appalto	
A1b	Lavori in variante	
A1c	Ribasso importo Lavori (___ %) relativo a A1a e A1b	
B1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
D1	Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale (max 2% finanziamento); monitoraggio ambientale	
TL	<b>TOTALE LAVORI</b>	
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	
E2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	
E3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
E4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
E5	Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	
E6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023	
E7	acquisizione aree o immobili, indennizzi	
E8a	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	
E8b	incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
E8c	Spese generali eventualmente previste (Consorzi/AIPO/ecc.)	

E9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, c. 4 del d.lgs. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023	
E10	incentivo di cui all'articolo 45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023	
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
E12	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4 d.lgs. 36/2023	
E16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
E17a	IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL)	
E17b	IVA su altre voci	
	Altro (eventuale)	
<b>TSD</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>TG</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore/superiore di € \_\_\_\_\_ a quello del finanziamento. Pertanto, la maggior spesa di € \_\_\_\_\_ rispetto al finanziamento regionale concesso sarà assunta a carico del Bilancio dell'Ente attuatore (*oppure in alternativa*) è stata ottenuta una economia del finanziamento regionale di € \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che \_\_\_\_\_<sup>1</sup> ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito l'intervento secondo il progetto approvato e eventuali varianti approvate;
- che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dal progetto / non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dal progetto per le seguenti motivazioni:

– \_\_\_\_\_

– \_\_\_\_\_

- ovvero sono stati raggiunti in parte per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- ovvero necessitano ulteriori finanziamenti: \_\_\_\_\_
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile e documentato nel file di rendicontazione allegato A al foglio "spese rendicontate";

che, a valere sul finanziamento regionale, sono stati complessivamente erogati acconti per € \_\_\_\_\_ e che, a saldo, restano da liquidare € \_\_\_\_\_.



Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Progetto.

**ACCERTA**

nell'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) la spesa complessivamente sostenuta dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup> per l'intervento specificato in oggetto, fatte salve le superiori verifiche dell'ufficio regionale competente.

Lì \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI:**

1. Elenco spese rendicontate in formato tabellare come da Allegato A (formato tabellare .xls sarà messo a disposizione dal Referente);
2. Calcolo delle Spese generali come da Allegato B (formato tabellare .xls sarà messo a disposizione dal Referente);
3. Fatture, liquidazione e mandati di pagamento quietanzati delle spese sostenute;
4. Atti e determine delle liquidazioni di indennità di esproprio e i corrispondenti mandati di pagamento quietanzati;
5. Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)/Certificato di collaudo dei lavori/verifica di conformità;
6. Provvedimento di approvazione della contabilità finale;
7. Regolamento dell'Ente dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui venga previsto, con relativo atto di approvazione;
8. Atti liquidazione incentivi al Personale e al fondo dell'Ente.

**Allegato A: Spese sostenute e rendicontate** (formato tabellare .xls messo a disposizione dal Referente)

N. giustificativo/ fattura	Data giustificativo/ fattura	Importo giustificativo/ fattura	Soggetto emittente	Causale	N. Mandato	Data Mandato	Importo Mandato	Data Quietanza	Voci QE
									A1a
									A1b
									A1c
									B1
									D1
									E1
									E2
									E3
									E4
									E5
									E6
									E7
									E8a
									E8b
									E8c
									E9
									E10
									E11
									E12
									E13
									E14
									E15
									E16
									E17a
									E17b
									Altro
<b>TOTALE</b>									

**Note per la compilazione:**

- <sup>1</sup> Ente beneficiario del finanziamento;
- <sup>2</sup> indicare il titolo dell'opera in oggetto;
- <sup>3</sup> inserire data di redazione del Progetto;
- <sup>4</sup> inserire nominativo del progettista incaricato;
- <sup>5</sup> inserire l'Ordine di appartenenza del Tecnico incaricato;
- <sup>6</sup> Specificare la modalità di affidamento dei lavori;
- <sup>7</sup> indicare la sede dell'impresa appaltatrice;
- <sup>8</sup> indicare l'Importo complessivo del contratto di appalto;
- <sup>9</sup> Indicare il soggetto che ha approvato l'eventuale Perizia suppletiva e di variante;
- <sup>10</sup> Inserire gli estremi dell'atto regionale che ha autorizzato la redazione della perizia;
- <sup>11</sup> Indicare quale situazione si è verificata, eventualmente riportando i giorni di ritardo rispetto alla tempistica.

## Allegato B – Spese Generali

### Calcolo delle Spese generali - Consorzi di bonifica ai sensi della dgr 1730/2019

calcolo spese personale interno (par 4.1 dgr 1730/2019)						
*se c'è variante progettuale usare voci del QE di variante	importo non ribassato da QE	importo da QE	totale lavori e espropri			
<b>lavori in appalto da QE da progetto esecutivo</b>	- €	- €	- €			
<b>spese di personale interno ammissibili</b>	- €		% deriva dalla tabella dei			
massimale personale interno tabellare						
<b>VERIFICA MASSIMALE</b>	- €					
<b>Incrementi percentuali</b>			selezionare presenza attività			
VIA/AIA	- €	0,00%		se presente + 1,5	1,50%	
autorizzazione paesaggistica	- €	0,00%		se presente +0,5	0,50%	
autorizzazione monumentale	- €	0,00%		se presente +0,5	0,50%	
<b>MASSIMALE CON INCREMENTI</b>	- €					
<b>Ripartizione attività da massimale con incrementi</b>			tabella 3 paragrafo 6			
<b>Progettazione</b>	importo	% aliquota	affidamento interno	affidamento esterno	coprogettazione	
Fattibilità tecnico-economica	- €	0%	15%	8%	9%	
Definitivo	- €	0%	18%	9%	10%	
Esecutivo	- €	0%	15%	8%	9%	
Verifica della progettazione	- €	0%	2%	1%	1,50%	
Appalto dei lavori	- €	0%	5%	3%	n.a.	
Direzione e contabilizzazione lavori*	- €	0%	30%	2%	n.a.	
Sicurezza lavori	- €	0%	10%	2%	n.a.	
Collaudo amministrativo	- €	0%	5%	2%	n.a.	
<b>totale costi diretti lavori</b>	- €	0%				selezionare ripartizione attività
<b>costi indiretti lavori</b>	- €	15%	% fissa			
<b>TOTALE LAVORI</b>	- €					
<b>servizi tecnici da QE rendicontati</b>	- €					
<b>spese di personale interno ammissibili</b>	- €		% deriva dalla tabella dei massimali			
massimale servizi tecnici tabellare						
<b>VERIFICA MASSIMALE</b>	- €					
<b>costi indiretti servizi tecnici</b>	- €	15%	% fissa			
<b>TOTALE SERVIZI TECNICI</b>	- €					
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	- €					
<b>importo spese generali da relazione acclarante</b>	- €					

## Calcolo delle Spese generali – AIPo ai sensi della dgr 581/2023

calcolo delle spese di personale interno Aipo (par 2.1 dgr 581/2023)					
	importo non ribassato da QE	importo da QE	totale lavori e espropri		
lavori in appalto da QE di progetto esecutivo	- €	- €	- €		
spese di personale interno ammissibili	- €	10%	% deriva dalle soglie stabilite in dgr		
ripartizione attività			tabella 1		
Progettazione	importo	% aliquota	affidamento interno	affidamento esterno	selezionare ripartizione attività
supporto al rup	- €	0%	3%	1%	
Fattibilità tecnico-economica/ definitivo	- €	0%	29%	8%	
Esecutivo	- €	0%	14%	5%	
Verifica/Validazione della progettazione	- €	0%	2%	1%	
Affidamenti (gara ed esecuzione)	- €	0%	5%	3%	
Accatastamento ed espropri	- €	0%	2%	1%	
Ufficio Direzione Lavori	- €	0%	26%	8%	
Coordinemto per la sicurezza in fase di esecuzione	- €	0%	9%	3%	
CRE, Collaudo amministrativoe/o statico (LR 8/98)	- €	0%	10%	5%	
totale costi diretti lavori	- €	0%			
Incrementi percentuali			selezionare presenza attività		
Intervento soggetto a procedura (V.I.A.), (AUA)	- €	0,00%		se presente + 1,5	1,50%
autorizzazione paesaggistica	- €	0,00%		se presente +0,5	0,50%
autorizzazione art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. relativa a beni culturali	- €	0,00%		se presente +0,5	0,50%
SPESE DI PERSONALE CON INCREMENTI	- €				
spese indirette lavori	- €	15%	% fissa		
spesa massima ammissibile calcolata da aliquote	- €				
incentivo art. 45 del d.lgs. 36/2023	- €				
TOTALE SPESE GENERALI	- €				
importo spese generali da relazione acclarante	- €				