Regione Lombardia

	CUP e Importi da Scheda AGENAS POR Maggio 2022				CUP e Importi rimodulati				RIMODULAZIONI			
Linea di investimento	**Codice CUP (da POR Maggio 2022)**	**Importo PNRR/PNC Intervento (da POR Maggio 2022)**	**Importo ALTRE FONTI Intervento (da POR Maggio 2022)**	**Importo TOTALE Intervento (da POR Maggio 2022)**	**Nuovo CUP Le colonne dovrà essere compilata nel caso in cui la Del. CIPE 63/2020 preveda la richiesta di un nuovo CUP. Si precisa che l'aggiornamento del CUP su piattaforma Regis avverrà solo a conclusione dell'istruttoria del Tavolo Istituzionale.**	**Importo PNRR/PNC Intervento (rimodulato)**	**Importo ALTRE FONTI Intervento (rimodulato)**	**Importo TOTALE Intervento (rimodulato)**	**RIMODULAZIONE richiesta**	**MOTIVAZIONI della rimodulazione richiesta**	**OSSERVAZIONI UFPOPR**	**OSSERVAZIONI REGIONE**
M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	J87H15005960001	6.936.000,00		**6.936.000,00 €**			**6.635.600,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN DIMINUZIONE	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del CITE in diminuzione di euro 300.000,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto Attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 6.936.000,0 a 6.636.600,0 a carico del PNRR. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale di intervento previsto dal PFTE, dopo studio approfondito dei professionisti incaricati, il progetto di intervento strutturale prevede opere cliniche puntuali con evidente risparmio economico. Parimenti dal punto di vista antisismico l'edificio ci preserva con caratteristiche migliori di quanto parametricamente valutato a ingiustamente. Tali riduzioni di opere hanno conseguenze di rimodulazione anche sugli adeguamenti edili architettonici ed impiantistici. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali sul padiglione CP2D risulta essere meno onerosi rispetto alle previsioni di gara.	OSSERVAZIONI UFPOPR	
M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	J87H15005960001	7.492.000,00		**7.492.000,00 €**			**7.492.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la rimodulazione interna dell'importo delle voci del CITE mantenendo relaterale il costo complessivo dell'intervento al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A.	rimodulazione interna dell'importo delle voci del CITE mantenendo relaterale il costo complessivo dell'intervento.	
M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	J87H15005970001	6.094.000,00		**6.094.000,00 €**			**4.258.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN DIMINUZIONE	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del CITE in diminuzione di euro 1.836.000 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto Attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 6.094.000,0 a 4.258.000,0 a carico del PNRR. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale di intervento prevista dal PFTE, dopo studio approfondito dei professionisti incaricati, il progetto di intervento strutturale prevede opere cliniche puntuali con evidente risparmio economico. Parimenti dal punto di vista antisismico l'edificio ci preserva con caratteristiche migliori di quanto parametricamente valutato a ingiustamente. Tali riduzioni di opere hanno conseguenze di rimodulazione anche sugli adeguamenti edili architettonici ed impiantistici. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali sul padiglione CP6S risulta essere meno onerosi rispetto alle previsioni di gara.	rimodulazione importo PNRR	
M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	J87H15003180001	1.869.600,00		**1.869.600,00 €**			**4.000.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del CITE in aumento di euro 2.130.400,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 1.869.600,00 a € 4.000.000,00 a carico del PNRR. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale del tipo di intervento prevista dal PFTE il progetto di intervento strutturale prevede un intervento di adeguamento sismico così come definito sempre dalla NTC 2018. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali per gli edifici con impianto strutturale in muratura realizzati nella prima metà del ventesimo secolo CP e 7-14 gli interventi hanno generano un maggior costo dei rinforzi strutturali, e conseguenti interventi edili architettonici ed impiantistici, rispetto a quanto previsto negli importi definiti in sede di gara.	rimodulazione importo PNRR	
M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	H66E21000640001	2.560.000,00		**2.560.000,00 €**	2.560.000,00 €	60.173,92	**2.620.173,92 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione, di cui è soggetto attuatore esterno ASST SPONTA riguarda, riguarda la realizzazione unitaria di n. 2 interventi insistenti sullo stesso padiglione n. 35, finanziati con fonti differenti quali PNRR e fondi regionali, in cui fase realizzativa risulta inscindibile alla luce delle analisi di progetto che ha evidenziato che la riqualificazione delle strutture e delle attività è strettamente connessa sia a livello di progettazione che di realizzazione. Nello specifico due interventi sono "Adeguamento Antisismico Padiglione 35 e Opere di miglioramento antisismico ai sensi del CPCM 8/7/2020" di importo pari a € 2.560.000,00 di cui alla NAL12. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNRR e una parte pari ad euro € 60.173,92 dell'intervento "Adeguamento antisismico e verifica vulnerabilità cronica padiglioni 1, 5, 6, 14 e 15" di importo complessivo pari a euro 2.560.000,00finanziato con fondi regionali assegnati alla ASST SPONTA giusta con Delibera n. XI/3670/2020. Pertanto l'intervento rimodulato avrà un costo complessivo pari a € 2.621.173,92 di cui € 2.560.000,00 a carico del PNRR e € 60.173,92 quale cofinanziamento regionale di cui alla DGR n. XI/3670/2020.	rimodulazione importo PNRR	
M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	H66E21000640001	2.268.000,00		**2.268.000,00 €**	2.268.000,00 €	173.690,70	**2.441.690,70 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione, di cui è soggetto attuatore esterno ASST SPONTA riguarda, riguarda la realizzazione unitaria di n. 2 interventi insistenti sullo stesso padiglione n. 35, finanziati con fonti differenti quali PNRR e fondi regionali, in cui fase realizzativa risulta inscindibile alla luce delle analisi di progetto che ha evidenziato che la riqualificazione delle strutture e delle attività è strettamente connessa sia a livello di progettazione che di realizzazione. Nello specifico due interventi sono "Adeguamento Antisismico Padiglione 35 e Opere di miglioramento antisismico ai sensi del CPCM 8/7/2020" di importo pari a € 2.560.000,00 di cui alla NAL12. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNRR e una parte pari ad euro € 173.690,70 dell'intervento "Adeguamento antisismico e verifica vulnerabilità cronica padiglioni 1, 5, 6, 14 e 15" di importo complessivo pari a euro 2.560.000,00finanziato con fonti regionali assegnati alla ASST SPONTA giusta con Delibera n. XI/3670/2020. Pertanto l'intervento rimodulato avrà un costo complessivo pari a € 2.441.690,70 di cui € 2.268.000,00 a carico del PNRR e € 173.690,70quale cofinanziamento regionale di cui alla DGR n. XI/3670/2020.	rimodulazione importo PNRR	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I61B20007170001	125.000,00		**125.000,00**	362.993,00 €	132.803,10	**295.732,47 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda l'aumento del CITE per complessivi 170.793,42 di cui - 37.930€ importo rimodulato del NAL C2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC (intervento Edificio 1 - Corpo Nord -Po Chiari - CUP I61B20007990001); - 132.972,42 fondi F.D.I ; - 37.930,00 € cofinanziamento Fondi Regionali di cui alla DGR n. XI/635 del 29/09/2018 già assegnati alla ASST Franciacorta. Pertanto l'intervento avrà un costo complessivo di € 295.732,42 €, di cui 162.900 € fondi PNC (E5.1000-I-F-I0220) e 132.832,42 € cofinanziamento di altri fondi	rimodulazione importo PNC rinvio dell'importo altre fonti di cui - 132.972,42 € adeguamento definitivo PCD 2022 Decreto ROS n. 52/2023 e 117.830 € confinanziamento Fondi Regionali di cui alla DGR n. XI/5933/2016	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I61B20007190001	956.700,00		**956.700,00**	956.700,00 €	266.608,60	**623.308,62 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Franciacorta riguarda l'aumento del QTE per complessivi 266.608,60 di cui - 89.058,62 € fondi F.D.I ; - 216.949,92€ cofinanziamento Fondi Regionali di cui alla DGR n. XI/635 del 29/09/2018 già assegnati alla ASST Franciacorta. Pertanto l'intervento avrà un costo complessivo di € 623.308,62 di cui 356.707,00 € fondi PNC e 266.608,62 € cofinanziamento di altri fondi	rinvio dell'importo altre fonti di cui 89.058,62 € adeguamento definitivo PCD 2022 Decreto ROS n. 52/2023 e 216.949,92€ confinanziamento Fondi Regionali di cui alla DGR n. XI/5933/2016	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I91H20009710001	1.198.500,00		**1.198.500,00**	1.198.500,00 €	274.103,28	**1.472.890,28 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Franciacorta riguarda l'aumento del QTE per complessivi 274.382,28 € di cui - 169.064,28€ fondi F.D.I ; - 105.318€ cofinanziamento Fondi Regionali di cui alla DGR n. XI/7497 del 16/02/2022 già assegnati alla ASST Franciacorta. Pertanto l'intervento avrà un costo complessivo di € 1.472.882,28 di cui 1.198.500,00€ fondi PNC e 274.382,28 cofinanziamento di altri fondi	rinvio dell'importo altre fonti di cui 169.064,28 € assegnazione definitiva PCD 2022 Decreto ROS n. 52/2023 e 105.318€ cofinanziamento Fondi Regionali di cui alla DGR n. XI/7497 del 16/02/2022	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I91F25000770002	7.229.172,00	3.320.000,00 €	**10.329.172,00 €**	7.229.172,00 €	3.320.000,00 €	**10.329.172,00 €**	RIMODULAZIONE QTE E PERIODO DISPONIBILITÀ	La rimodulazione, richiesta dal soggetto attuatore esterno ASST Mantova, riguarda la modifica interna dei QTE al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. che a seguito di approfondimenti progettuali ha evidenziato come per il PCI di Suzzara non sia possibile procedere per stralci funzionali ma necessita di un intervento unitario. Pertanto si rende necessario un incremento del quadro economico dell'intervento dell'importo di Suzzara, rimborsato dal progetto a parte relativo al PCI Borgo Mantovano come ricalcolamento previsto nel POR.	rimodulazione interna dell'importo delle voci del QTE mantenendo relaterale il costo complessivo dell'intervento - rischio , perché l'rimodulazione è sufficiente per il solo completamento dell'intervento di Suzzara Borgo Mantovano, risultando distribuzione del progetto a parte relativo al PCI Borgo Mantovano, ricalcolamento previsto nel POR.	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	J87H15005880001	13.720.000,00		**13.720.000,00 €**	19.000.000,00 €		**19.000.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del QTE in aumento di euro 5.280.000,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 13.720.000 a € 19.000.000,00 a carico del PNC. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale del tipo di intervento prevista dal PFTE il progetto di intervento strutturale prevede un intervento di adeguamento sismico così come definito sempre dalla NTC 2018. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali per gli edifici con impianto strutturale in muratura realizzati nella prima metà del ventesimo secolo CP 1 gli interventi di adeguamento sismico hanno generano un maggior costo dei rinforzi strutturali, e conseguenti adeguamenti edili architettonici ed impiantistici, rispetto a quanto previsto negli importi definiti in sede di gara, in precisa misthe che CP 1S ano dei padiglioni dell'impianto originario del cancelano di Via Alba ion vincolo monumentale diretto per la quale la necessitàdecisa la soggetto intervento al cattivo per il rinforzo delle murature	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	J87H15005940001	23.200.000,00		**23.200.000,00 €**	24.273.000,00 €		**24.273.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del QTE in aumento di euro 1.073.000,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 23.200.000 a € 24.273.000 a carico del PNC. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale del tipo di intervento prevista dal PFTE il progetto di intervento strutturale prevede un intervento di adeguamento sismico così come definito sempre dalla NTC 2018. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali per gli edifici con impianto strutturale in muratura realizzati nella prima metà del ventesimo secolo CP 2 gli interventi di adeguamento sismico hanno generano un maggior costo dei rinforzi strutturali, e conseguenti adeguamenti edili architettonici ed impiantistici, rispetto a quanto previsto negli importi definiti in sede di gara, in precisa misthe che CP2 1H uno dei padiglioni dell'impianto originario del cancelano di Via Alba ion vincolo monumentale diretto per la quale la necessitàdecisa la soggetto intervento al cattivo per il rinforzo delle murature	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	J87H15005960001	22.080.000,00		**22.080.000,00 €**	22.080.000,00 €		**22.080.000,00 €**	RIMODULAZIONE QTE	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la rimodulazione interna dell'importo delle voci del QTE mantenendo relaterale il costo complessivo dell'intervento al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A.	rimodulazione interna dell'importo delle voci del QTE mantenendo relaterale il costo complessivo dell'intervento	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	J87H15005910001	2.696.000,00		**2.696.000,00 €**	7.750.000,00 €		**7.750.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del QTE in aumento di euro 5.054.000,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 2.696.000,00 a € 7.750.000,00 a carico del PNC. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale del tipo di intervento prevista dal PFTE il progetto di intervento strutturale prevede un intervento di adeguamento sismico così come definito sempre dalla NTC 2018. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali per gli edifici con impianto strutturale in muratura realizzati nella prima metà del ventesimo secolo CP 3 gli interventi di adeguamento sismico hanno generano un maggior costo dei rinforzi strutturali, e conseguenti adeguamenti edili architettonici ed impiantistici, rispetto a quanto previsto negli importi definiti in sede di gara, in precisa misthe che CP3 è una dei padiglioni dell'impianto originario del cancelano di Via Alba ion vincolo monumentale diretto per la quale la necessitàdecisa la soggetto intervento al cattivo per il rinforzo delle murature	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	J87H15005980001	24.592.000,00		**24.592.000,00 €**	12.500.000,00 €		**12.500.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN DIMINUZIONE	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del QTE in diminuzione di euro 12.092.000,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 24.592.000,00 a € 12.500.000,00 a carico del PNC. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale del tipo di intervento prevista dal PFTE, dopo studio approfondito dei professionisti incaricati, il progetto di intervento strutturale prevede opere cliniche puntuali con evidente risparmio economico. Parimenti dal punto di vista antisismico l'edificio ci preserva con caratteristiche migliori di quanto parametricamente valutato a ingiustamente. Tali riduzioni di opere hanno conseguenze di rimodulazione anche sugli adeguamenti edili architettonici ed impiantistici. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali sul padiglione CP6S risulta essere meno onerosi rispetto alle previsioni di gara.	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	J87H15005990001	1.590.000,00		**1.590.000,00 €**	2.273.000,00 €		**2.273.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Fatebenefratelli-Sacco riguarda la modifica dell'importo del QTE in aumento di euro 683.000,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. Pertanto il costo complessivo dell'intervento passa da € 1.590.000,00 a € 2.273.000,00 a carico del PNC. Lo studio di vulnerabilità, assunto per la definizione degli importi relativi ai rinforzi strutturali, aveva previsto un intervento di miglioramento sismico , così come definito dalla normativa di riferimento (NTC 2018). A fronte della natura e tipologia generale del tipo di intervento prevista dal PFTE, il progetto di intervento strutturale prevede un intervento di adeguamento sismico così come definito sempre dalla NTC 2018. Alla luce degli opportuni approfondimenti effettuati nel corso della progettazione del PFTE gli interventi strutturali, e conseguenti interventi edili architettonici ed impiantistici sul padiglione CP4E risultano essere meno onerosi rispetto alle previsioni di gara	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I25I18C00070005	10.500.000,00		**10.500.000,00 €**	10.500.000,00 €	2.000.000,00	**12.500.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione riguarda la modifica in aumento dell'importo del QTE da euro 10.500.000,00 a euro 12.500.000,00 dell' intervento Realizzazione di nuova struttura Sede Sanitaria a Isola di cui è soggetto attuatore esterno ASST Spedali L'intervento originario viene rafforzato con: l'Emanazione di cui alla D.G.R n. XI/ 3079 del 5/08/2020 " Ospedale di Gavardo: Adeguamento viabilità sanitaria, riconoscimento disadempienze contrattuali con gli enti Medicinsud srl Medicinsud distribuzione sistema Previdia" di € 2.000.000,00 due è ridondante a seguito del finanziamento di cui al PNC per l'intervento di Gavardo "Adeguamento normativo (ricoverca, sismica e antincendio) Ospedale di Gavardo - Via Vecchia" di € 18.000.000,00. Nel corso della sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, l'ASST Garda ha riferito che è emersa l'opportunità di implementare anche progetti peculiari al fine di realizzare una struttura che costituisca un "modello innovativo" e che risponda alle specifiche esigenze dovute all'erogazione dei servizi contatti all'interno di un immobile funzionale ed accogliente. Tale struttura innovativa, perfettamente integrata nell'ambiente circostante del Comune di Sirtà caratterizzata da ampi passaggiotto, gastronomiche, mattre, vinsuti livelli prestazionali in termini di efficienza,tra, a fronte di un investimento iniziale più elevato, sensibilmente nel suo esercizio un ultriore attrimezzato delle risorse consentirà.	rimodulazione importo altre fonti (finanziamento di cui alla D.G.R n. XI/ 3079 del 5/08/2020)	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	H66E21000550001	1.901.250,00		**1.901.250,00 €**	1.901.250,00 €	5.802.260,00	**7.743.510,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST SPONTAriguarda riguarda la realizzazione unitaria, quindi con un unico oggetto, di n. 2 interventi insistenti sul medesimo padiglione (n. 35 CB1) finanziati con fonti differenti quali PNC e fondi regionali. Nello specifico i due interventi sono "Adeguamento antisismico PNC: CB1A opere miglioramento antisismico ai sensi dell'OPCM 8/7/2020" di importo pari ad € 1.901.250,00 di cui alla NAL12 e "Adeguamento antisismico e verifica vulnerabilità cronica padiglioni 1, 5, 6, 14 e 15" di importo pari a € 5.802.260 dell'intervento finanziato con fondi regionali assegnati alla ASST SONTA giusta n. Delibera n. XI/3670/2020. Pertanto l'intervento rimodulato avrà un costo complessivo pari a € 7.703.510,00 di cui € 1.901.250,00 a carico del PNC e € 5.802.260 quale cofinanziamento regionale di cui alla DGR n. XI/7102/2021.	rinvio dell'importo altre fonti (finanziamento di cui alla DGR n. XI/7102/2021)	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I25I12500010002	13.937.000,00		**13.937.000,00 €**	13.937.000,00 €	2.500.000,00	**16.437.000,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	Si evidenzia il cambio di RUP ALAMMIANO CAMILLA PAOLA MICHELA La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Spedali Civili di Brescia riguarda la realizzazione unitaria, quindi con un unico oggetto, di n. 2 interventi insistenti sul medesimo padiglione finanziati con fonti differenti quali PNC e fondi regionali. Nello specifico i due interventi sono "Adeguamento normativo (ricoverca e sismica) dell'P.O. di Manerbio" di importo pari a € 13.937.000,00 di cui alla NAL C2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC e "Adeguamento sismico" di € 2.500.000,00 dell'intervento finanziato con fondi regionali assegnati alla ASST Spedali Civili di Brescia con la D.G.R. N. XI/3679/20. DL/36/2020 Pertanto l'intervento rimodulato avrà un costo complessivo pari a € 16.437.000,00 di cui € 13.937.000,00 a carico del PNC e € 2.500.000,00 quale cofinanziamento regionale di cui alla DGR n. XI/3679/2020.	rinvio dell'importo altre fonti (finanziamento di cui alla DGR n. XI/3679/2020)	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I61B20007190001	752.400,00		**752.400,00 €**	714.470,00 €		**714.470,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN DIMINUZIONE	La rimodulazione dell'intervento di cui è soggetto attuatore esterno ASST Franciacorta riguarda la diminuzione del QTE di un importo pari a 37.930€ NAL C2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC per complessivi 714.470,00 in seguito alla fase di verifica, validazione approvazione del PFTE	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I91H20009810002	4.308.228,00		**4.308.228,00 €**	5.897.048,00 €		**5.897.048,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN AUMENTO	La rimodulazione, richiesta dal soggetto attuatore esterno ASST Mantova, riguarda la modifica dell'importo del QTE in aumento di euro 1.588.820,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. che a seguito di analisi dei documenti di progettoe in particolare nel Documento di Indirizzo Progettuale ha valutato anche relativamente alle problematiche di copertura economica dell' intervento visti i cornicilli aumenti di prezzo su listini regionali e il rispetto della normativa e delle linee guida CAM e DNSH, di modificare il progetto dell'intervento considerando che al momento l'edificio 17 è completamente non utilizzato ed è possibile un recupero puntuale degli spazi, rispondendo agli obiettivi così come proposti in sede di progetto PNC relativa ad interventi di riqualificazione e miglioramento sismico delle strutture esistenti, con l'intervento del solo piano "-1" e "terra" e relativi impianti, con riduzione dei costi complessivi garantendo un intervento funzionale e funzionante nonché un miglioramento sismico sull'intero patrimonio. 27. Pertanto i fondi risultanti dalla diminuzione dei lavori pensi la posizione 27, pari ad euro 1.578.820,00, sono a copertura dell'intervento della posizione 28.	rimodulazione importo PNC	
PNC 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	I91H20009790002	2.666.998,00		**2.666.998,00 €**	1.088.179,00 €		**1.088.179,00 €**	RIMODULAZIONE CITE IN DIMINUZIONE	La rimodulazione, richiesta dal soggetto attuatore esterno ASST Mantova, riguarda la modifica dell'importo del QTE in diminuzione di euro 1.578.820,00 nel rispetto degli importi compresi nell'ambito del finanziamento PNRR complessivo già assegnato al Soggetto attuatore al fine di ottemperare alle esigenze manifestate dalla S.A. che a seguito di analisi dei documenti di progettoe in particolare nel Documento di Indirizzo Progettuale ha valutato anche relativamente alle problematiche di copertura economica dell' intervento visti i cornicilli aumenti di prezzo su listini regionali e il rispetto della normativa e delle linee guida CAM e DNSH, di modificare il progetto dell'intervento considerando che al momento l'edificio 17 è completamente non utilizzato ed è possibile un recupero puntuale degli spazi, rispondendo agli obiettivi così come proposti in sede di progetto PNC relativa ad interventi di riqualificazione e miglioramento sismico delle strutture esistenti, con l'intervento del solo piano "-1" e "terra" e relativi impianti, con riduzione dei costi complessivi garantendo un intervento funzionale e funzionante nonché un miglioramento sismico sull'intero patrimonio. 27. Pertanto i fondi risultanti dalla diminuzione dei lavori pensi la posizione 27, pari ad euro 1.578.820,00, sono a copertura dell'intervento della posizione 28.	rimodulazione importo PNC	